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Raport za 2021 rok z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

I. Wstęp 

 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, obowiązujący w 2021 

r. przyjęty został uchwałą Nr 200.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 

2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 

2015-2023, a następnie zaktualizowany (Uchwała Nr 246.XXXIV.2016 Rady Miejskiej 

Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r. oraz Uchwała Nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej 

Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023).  

Ustalone w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszary rewitalizacji (obszar I Jelenia Góra - 

Centrum i obszar II Cieplice - Sobieszów), listy A i B z zadaniami, a także wyznaczone cele 

operacyjne, w 2021 r. nie wymagały redefinicji, a program aktualizacji. 

 

Przyjęte cele operacyjne dotyczyły:  

• Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie; 

• Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych; 

• Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; 

• Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności.  

 

W dokumencie przyjęto, że osiągnięciu celów operacyjnych służyć będą projekty 

rewitalizacyjne odnoszące się m.in. do: 

• Poprawy stanu infrastruktury technicznej (w tym zasobów mieszkalnych oraz dróg 

lokalnych), rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych; 

• Upowszechniania rozwiązań w zakresie niskiej emisji, energooszczędności i ochrony 

środowiska; 

• Wsparcia doradczo-szkoleniowego, przygotowania terenów inwestycyjnych; 

• Poprawy jakości oferty edukacyjnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przeciwdziałaniu 

niskiej aktywności społecznej, eliminowaniu patologii społecznych, rozwoju kultury. 

 

II. Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata  

2015-2023 

Niniejszy raport obejmujący swoim zakresem rok 2021, jest narzędziem monitorowania 

realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. Raport przedstawia 

rzeczowy i finansowy stopień zaawansowania projektów i przedsięwzięć, natomiast 

wskaźniki wyrażone w postaci liczbowej obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – 

gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu. W 2021 r. 

wskaźniki monitoringu realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia 

Góra na lata 2015-2023 nie uległy zmianie. Dane niezbędne do przygotowania raportu 

pozyskane zostały przez Wydział Rozwoju Miasta od wydziałów i jednostek organizacyjnych 

Urzędu Miasta Jelenia Góra, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, a także 

innych podmiotów realizujących projekty zgłoszone do programu rewitalizacji. Stopień 
osiągnięcia wskaźników monitoringu przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 1. Zestaw wskaźników monitoringu realizacji celów LPR 

Cele operacyjne Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra na 

lata 2015-2023 

Wskaźniki monitorujące 

Stopień osiągnięcia 
wskaźnika 

2021r. 

Cel 1. Przeciwdziałanie 

degradacji miejskiej 

przestrzeni i jej 

zagospodarowania 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha) 6,45 ha* 

Liczba zrewitalizowanych budynków mieszkalnych 0 

Liczba zrewitalizowanych budynków użyteczności publicznej 5 budynków** 

Długość nowych i przebudowanych dróg (km) 0,9 km 

Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych (km) 4,05 km***  

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów oświetlenia 

ulicznego 
105 szt.**** 

Liczba nowych i zmodernizowanych miejsc parkingowych 0 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów rekreacyjno-

sportowych (ha) 
0,82 ha 

Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc aktywnego 

wypoczynku i rekreacji (ha) 0,82 ha 

Cel 2. Zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju 

obszarów zdegradowanych 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha) 6,45 ha 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji 0 

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja 

dwutlenku węgla) 414ug/m3***** 

Poziom hałasu komunikacyjnego (dB) brak danych****** 

Cel 3. Wspieranie rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości 

Powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje (ha) 57,2083 ha 

Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych 

przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców) 
165,8******* 

Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych 777******** 

Powierzchnia terenów i/lub liczba obiektów poprzemysłowych 

poddanych rewitalizacji 
1(KPSW) 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
1 244 osoby 

stopa bezrobocia: 3,7% 

Cel 4. Integracja 

i aktywizacja miejskiej 

społeczności 

Liczba organizacji pozarządowych 425 

Liczba osób objętych pomocą MOPS 3169 osób 

Liczba interwencji Straży Miejskiej 227 

Liczba obiektów bez barier dla osób niepełnosprawnych brak danych 

Liczba wniosków złożonych w ramach inicjatyw lokalnych 0 

 

* Podana wielkość 6,45 ha obejmuje: 2,60 ha - rewitalizacja zabytkowego centrum „Przebudowa przestrzeni 

miejskiej al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C. K. Norwida”, 3,03 ha 

- parki i zieleńce, 0,82 ha - place zabaw. 

** Liczba zrewitalizowanych budynków użyteczności publicznej: 5 budynków (w ramach dotacji do zabytków). 

*** Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych: 0,9 km (al. Wojska Polskiego, od 1 Maja do Matejki), 

dostosowanie ulicy dla ruchu rowerowego w ciągu al. Jana Pawła II i Sobieskiego - 1,55 km, wykonanie pasów 

dla rowerów na jezdni w ciągu ul. Wincentego Pola - 1,6 km.  

**** Liczba nowych i zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego: 105 szt. dot. al. Wojska Polskiego. 

***** Podana wielkość dotyczy zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla, mierzona w stężeniu 8-godzinnym, 

którego dopuszczalny poziom wynosi 10000 ug/m3 (źródło: http://air.wroclaw.pois.gov.pl/) 

****** Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w latach 2017-2021 nie przeprowadzał badań dot. oceny stanu 

akustycznego środowiska na terenie Miasta Jelenia Góra. Ostatnie badania dla Miasta Jelenia Góra były 

prowadzone w 2016 r. 

******* Brak danych za 2021 r., podana wielkość dotyczy 2020 r. 

******** Brak danych za 2021 r., podana wielkość dotyczy 2020 r. 
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III. Stopień realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

W 2021 roku kontynuowano realizację projektów ujętych na liście podstawowych projektów 

rewitalizacyjnych (lista A) oraz liście pozostałych projektów rewitalizacyjnych (lista B) 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023.  

Projekty z listy A dofinansowane zostały w ramach konkursów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura 

spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym: 

• 6.3 A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących 

zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu 

przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 

gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych,  

• 6.3 B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

(nie ma możliwości budowy nowych obiektów), 

• 6.3. C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg). 

Wspólnoty mieszkaniowe, które nie uzyskały dofinansowania w ramach Działania 6.3 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów lub z różnych względów nie mogły podpisać 
umowy o dofinansowanie, starały się rewitalizować kamienice z własnych środków oraz 

zaciąganych kredytów bankowych. Przykładem takich wspólnot mieszkaniowych były: 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska Polskiego 37, która etapowo, na przestrzeni 

lat 2018-2021 wykonała prace polegające na ociepleniu ściany tylnej budynku, 

remoncie elewacji frontowej, renowacji drzwi wejściowych, remoncie balkonów. 

Wartość inwestycji wyniosła 182 210,16 zł. 

• Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 8of, która w 2021 r. zakończyła 

rewitalizację budynku polegającą na ociepleniu, wykonaniu elewacji wraz  

z kolorystyką i odtworzeniem istniejących detali architektonicznych. Wartość 
inwestycji wyniosła 130 148,55 zł. 

Ponadto beneficjenci ubiegali się o środki finansowe z innych, alternatywnych źródeł 

finansowania m.in.: budżetu Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Edukacji  

i Nauki z funduszu Skarbu Państwa oraz w zakresie dotacji do zabytków z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i stopnia ich realizacji przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 2. Stopień realizacji zadań ujętych na liście A Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

Lp. Nazwa projektu Beneficjent Zakres rzeczowy 
Całkowita 

wartość projektu 

w PLN* 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN* 

Stopień realizacji 

1. 

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta 

Jeleniej Góry: 

1.1. Przebudowa przestrzeni miejskiej al. 

Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze 

strefą wejściową do Teatru im. C. K. Norwida. 

 
1.2. Poprawa stanu zachowania zabytkowego 

budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze 

wraz z jego turystycznym udostępnieniem. 

 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

1.1. W ramach zadania wykonano przebudowę Alei 

Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 

1 Maja do skrzyżowania z ul. Matejki, w tym: 

- wykonano nawierzchnię jezdni z betonu 

asfaltowego - 8 920 m
2 

- wykonano nawierzchnię chodnika z płyt 

betonowych - 8 303 m
2 

- wykonano nawierzchnię asfaltową dróg 

rowerowych -2 415 m
2 

- wykonano nawierzchnię z płyt granitowych - 627 

m
2 

- zamontowano oświetlenie drogowe - 105 szt. 

- wprowadzono docelowo organizację ruchu - 1 kpl. 

- wykonano naprawę kanalizacji deszczowej na 

długości przebudowywanego odcinka - 908,9 m 

- wykonano wpusty deszczowe - 49 szt. 

 
1.2. W ramach zadania wykonano remont 

pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymianę 
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, 

dostosowano budynek do przepisów p.poż. 

16 643 760,73 zł 

12 234 047,68 zł 

(w tym fundusz 

Inwestycji Lokalnych) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Zakończono realizację 
projektu. Wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 

2. 

 

Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części 

Jeleniej Góry: 

2.1. Przeobrażenie zdegradowanych terenów 

nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar 

spacerowy w Jeleniej Górze – Cieplicach. 

 
2.2. Udostępnienie turystyczne zabytkowego 

budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”. 

 
2.3. Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze. 

 
2.4. Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej 

w Jeleniej Górze - etap I. 

Miasto Jelenia 

Góra 

Parafia pw. Św. 

Jana 

Chrzciciela w 

Jeleniej Górze, 

Uzdrowisko 

Cieplice sp. z 

o.o. – Grupa 

PGU 

 

2.1. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-

rowerowy, tężnię solankową, zieleń, małą 
architekturę, monitoring wizyjny. 

 
2.2. W ramach zadania przebudowano i wyposażono 

zabytkowy budynek źródła wody mineralnej 

„Marysieńka”. 

 
2.3. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-

rowerowy, nawierzchnię jezdni, chodnik, oświetlenie 

drogowe, kanalizację deszczową. 
 
2.4. W ramach zadania wykonano nawierzchnię 

9 447 818,36 zł 8 405 714,90 zł 

Zakończono realizację 
projektu. Wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 
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2.5. "Oaza na Szlaku Cysterskim - Centrum 

Aktywności Lokalnej w Cieplicach" - etap I. 

boiska głównego, oświetlenie, budynek zaplecza 

sportowego, kontener magazynowy, ciągi 

komunikacyjne, infrastrukturę techniczną. 
 
2.5. W ramach zadania wykonano przebudowę 
budynku parafialnego na Centrum Aktywności 

Lokalnej. 

3. 

Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta 

w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II: 

3.1. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu 

przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze poprzez 

przebudowę ulic: Kamienne Schodki i ks. 

Dominika Kostiala w Jeleniej Górze. 

 
3.2. Przebudowa ul. Drzymały, Świętojańskiej i 

Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta 

Jelenia Góra. 

 
3.3. Poprawa infrastruktury Karkonoskiego 

Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. 

 

Miasto Jelenia 

Góra 

Karkonoski 

Sejmik Osób 

Niepełnospra-

wnych w 

Jeleniej Górze 

 

3.1. W ramach zadania wykonano: 
- jezdnię o nawierzchni bitumicznej - 150 m 

- chodniki z kostki betonowej 

- remont schodów z płyt granitowych 

płomieniowanych 

- przebudowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji 

deszczowej. 

 
3.2.W ramach zadania wykonano: 

- przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz 

z przebudową chodników - 575 m 

- remont płyty mostu - 451 m2 
- przebudowę oświetlenia ulicznego - 13 słupów 

LED wraz z linią kablową 
- naprawę kanalizacji deszczowej - 125,5 m. 

 
3.3. W ramach zadania wykonano 

termomodernizację budynku polegającą na 

dociepleniu ścian zewnętrznych, w tym izolację 
fundamentów, wymianę pokrycia dachowego, 

wykonanie wylewek podłogowych. Wzmocniono 

fundamenty wraz z odwodnieniem budynku, 

wykonano remont schodów, zszycie pękających 

ścian, wymurowanie kominów, wykonano ogniomur, 

wymieniono instalację wodną i elektryczną, 
wykonano oświetlenie, wymieniono tynki 

wewnętrzne, rynny, obróbki blacharskie i parapety 

zewnętrze, wymieniono podłogi, pomalowano 

pomieszczenia.  

Dodatkowo w ramach zadania wyposażono siedzibę 
w urządzenia siłowni zewnętrznej do ćwiczeń, 
kurtynę powietrzną, stację ładowania wózków, 

5 492 564,62 zł 3 150 201,72 zł 

Zakończono realizację 
projektu. Wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 
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oznaczenie pomieszczeń, tablicę informacyjną 
budynku, tablicę informacyjno-pamiątkową UE. 

4. 

Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta 

w rejonie ul. Wyczółkowskiego i Morcinka 

w Jeleniej Górze: 

4.1. Poprawa warunków zamieszkania 

mieszkańców i lokatorów budynków socjalnych 

przy ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze. 

 

4.2.Budowa basenu przy SP nr 10 w Jeleniej 

Górze. 

Miasto Jelenia 

Góra 

4.1. W ramach zadania planowano wykonać 
nawierzchnię jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe, 

kanalizację deszczową, zagospodarowanie terenu. 

 

4.2. W ramach zadania planowano wybudować basen 

kryty z zapleczem. 

9 086 194,00 zł 7 723 265,00 zł 

 

4.1. Ze względu na 

brak dofinansowania 

zadanie nie zostało 

zrealizowane. 

 

4.2. Zadanie otrzymało 

dofinansowanie z 

budżetu Województwa 

Dolnośląskiego w 

ramach Programu 

Budowy Małych 

Krytych Pływalni 

„Dolnośląski Delfinek 

oraz z budżetu państwa 

w ramach Funduszu 

Rozwoju Kultury 

Fizycznej.  

W wyniku 

przeprowadzonego 

przetargu, ze względu 

na zbyt wysokie koszty 

nie wybrano 

wykonawcy. 

Odstąpiono od 

realizacji zadania. 

5. Przebudowa ul. Kasprowicza w Jeleniej Górze. 

Miasto Jelenia 

Góra, PWiK 

„WODNIK” 

Sp. z o.o. 

W ramach zadania zaplanowano przebudowę sieci, 

przyłączy wodociągowych i wymianę studni 

rewizyjnych zlokalizowanych w ulicy. 

 

7 153 591,44 zł 

5 330 291,10 

(budżet Miasta 

Jelenia Góra) 

1 823 300,34 zł 

(budżet PWiK 

„WODNIK” 

Sp. z o.o. 

0,00 zł 

Realizację zadania  w 

formule „zaprojektuj i 

wybuduj” rozpoczęto 

w 2021 r. Zakończenie 

zadania zaplanowano 

na IV kwartał 2022 r.  

6. 
 

Rewitalizacja zdegradowanych terenów 

powojskowych w Jeleniej Górze: 

 

Karkonoska 

Państwowa 

 

6.1. W ramach zadania, przebudowany zostanie 

zdegradowany budynek powojskowy zlokalizowany 

 

23 135 346,00 zł 

(6.1.) 

 

10 714 000,00 zł 

(6.1.dotacja celowa) 

 

6.1. Rozpoczęto 

realizację zadania. 
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6.1. Przebudowa budynku powojskowego 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w 

Jeleniej Górze na Centrum Integracji 

Społecznej. 

 

6.2 Przebudowa ul. Kadetów, Kazimierskiego i 

Elewów w obszarze powojskowym w Jeleniej 

Górze. 

Szkoła 

Wyższa w 

Jeleniej Górze 

Miasto Jelenia 

Góra 

na terenie Kampusu Karkonoskiej Szkoły Wyższej w 

Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej. 

Efektem przebudowy będzie m.in. utworzenie 49 

kwater mieszkalnych dla studentów, w tym 5 kwater 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz szereg 

pomieszczeń pomocniczych m.in. węzeł żywienia, 

węzeł techniczno-organizacyjny. 

 

6.2. W ramach zadania zaplanowano wykonanie 

nawierzchni jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizację 
deszczową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 513 800,00 zł 

(6.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

(6.2.) 

Otrzymano dotację 
celową udzieloną przez 

Ministra Edukacji i 

Nauki z funduszu 

Skarbu Państwa. 

Zakończenie realizacji 

zadania zaplanowano w 

2022 r.  

 

6.2. Zadanie nie zostało 

zrealizowane. 

7. 
Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu 

przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II. 
Miasto Jelenia 

Góra 

W ramach zadania wykonano boisko treningowe 

wraz z wyposażeniem, oświetlenie, kanalizację 
deszczową, trafostację, wyburzono wały ziemne, 

żelbetowe słupy ławek, chodniki, schody z 

balustradami, dokonano drenażu siedzisk, usunięto 

kolizję zasilania elektrycznego średniego napięcia. 

3 705 502,27 zł 1 749 800,00 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 

8. 

 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku byłej stolarni na budynek 

związany z prowadzeniem warsztatów 

artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz prób 

sytuacyjnych, zlokalizowany przy ul. 

Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze 

(dz. nr 87,88/1 obręb 0004 Cieplice) wraz z 

termomodernizacją. 

Zdrojowy 

Teatr 

Animacji 

W ramach zadania planowano wykonać remont 

dachu, elewacji, pomieszczeń i ich przystosowanie 

na sale prób i zajęć warsztatowych wraz z zapleczem 

socjalnym, zagospodarowanie terenu, wykonanie 

instalacji wewnętrznych. 

2 125 427,13 zł 1 806 613,06 zł 

Projekt nie otrzymał 

dofinansowania -

zadanie nie zostało 

zrealizowane. 

9. 
Rewitalizacja obiektu mieszkalnego Wspólnoty 

Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej 

Górze. 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 

Mickiewicza 2  

Jelenia Góra 

W ramach zadania wykonano remont elewacji wraz z 

termomodernizacją, dostosowanie do potrzeb 

niepełnosprawnych. 

206 632,17 zł 102 027,06 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 

10. 
Rewitalizacja budynku przy ul. Pocztowej 6 
w Jeleniej Górze. 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

ul. Pocztowa 6  

Jelenia Góra 

 

W ramach zadania wykonano remont elewacji, 

docieplenie, remont klatki schodowej, schodów 

zewnętrznych do piwnic, dostosowanie do potrzeb 

niepełnosprawnych. 

425 666,00 zł 225 457,38 zł 

 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 

11. 
 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Wojska 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

 

W ramach zadania wykonano renowację części 

wspólnych budynków, w tym: remont elewacji, 

1 215 164,24 zł 687 918,45 zł 

 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 
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Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, 

Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego 

nr 41 w Jeleniej Górze. 

al. Wojska 

Polskiego 29 

Jelenia Góra 

izolacje fundamentów, dostosowanie do potrzeb 

niepełnosprawnych; w wybranym budynku: remont 

klatki schodowej, naprawa pokrycia dachowego. 

wskazany zakres 

rzeczowy. 

12. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy al. Wojska 

Polskiego nr 7, al. Wojska Polskiego nr 10 oraz 

al. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze. 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

al. Wojska 

Polskiego 10 

Jelenia Góra 

W ramach zadania wykonano renowację części 

wspólnych budynków, tym: remont elewacji, remont 

dachu, izolacje fundamentów, remont klatki 

schodowej, wymiana stolarki okiennej. 

1 040 111,23 zł 576 128,63 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 

13. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy al. Wojska 

Polskiego nr 44, al. Wojska Polskiego nr 46 

oraz al. Wojska Polskiego nr 60 w Jeleniej 

Górze. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

al. Wojska 

Polskiego 46 

Jelenia Góra 

 

W ramach zadania wykonano renowację części 

wspólnych budynków, w tym: remont elewacji, 

dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych; w 

wybranych budynkach remont dachów, klatek 

schodowych, izolacje fundamentów, częściowy 

remont piwnicy. 

1 419 650,91 zł 821 344,62 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 

14. 
Rewitalizacja budynków wielolokalowych 

położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. 

Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze. 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

ul. Cieplicka 

14A Jelenia 

Góra 

W ramach zadania wykonano renowację części 

wspólnych budynków, w tym: remont elewacji; w 

wybranym budynku remont dachu, klatki schodowej, 

izolacja fundamentów z odwodnieniem. 

850 032,91 zł 443 059,39 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 

15. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy al. Wojska 

Polskiego 45, al. Wojska Polskiego 47, ul. 

Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze. 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

al. Wojska 

Polskiego 47 

Jelenia Góra 

 

W ramach zadania wykonano renowację części 

wspólnych budynków, w tym: wykonanie izolacji 

fundamentów, wymiana stolarki okiennej, remont 

dachu, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

580 112,06 zł 332 497,49 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 

16. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy: al. Wojska 

Polskiego 37, al. Wojska Polskiego 77, ul. 

Mickiewicza 17 w Jeleniej Górze. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

al. Wojska 

Polskiego 37 

Jelenia Góra 

Zadanie zrealizowano częściowo, tylko dla budynku 

znajdującego przez przy al. Wojska Polskiego 37. 

Wykonano ocieplenie ściany tylnej budynku, remont 

elewacji frontowej, renowację drzwi wejściowych, 

remont balkonów. 

182 210,16 zł 0,00 zł 

 

Złożono wniosek o 

dofinansowanie 

projektu z RPO WD – 

projekt otrzymał 

dofinansowanie – 

wspólnota nie 

podpisała umowy o 

dofinansowanie.  

Projekt zrealizowany 

częściowo w latach 

2018-2021 przez 
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Wspólnotę 
Mieszkaniowa przy al. 

Wojska Polskiego 37. 

17. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy al. Wojska 

Polskiego 73, al. Wojska Polskiego 81, ul. 

Wolności 60, ul. Plac Piastowski 3 w Jeleniej 

Górze. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

al. Wojska 

Polskiego 73 

Jelenia Góra 

 

W ramach zadania wykonano renowację części 

wspólnych budynków, w tym: remont elewacji; w 

wybranych budynkach remont dachów, wymiana 

stolarki okiennej w częściach wspólnych, izolacja 

fundamentów i ścian piwnicznych, dostosowanie do 

potrzeb niepełnosprawnych. 

684 537,53 zł 359 182,20 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 

wskazany zakres 

rzeczowy. 

18. 
Rewitalizacja budynku przy ul. 

Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Wyczółkowsk

iego 12 

 

W ramach zadania planowano wykonać remont 

elewacji, dachu, balkonów, klatki schodowej, 

termomodernizację, wymianę części stolarki okiennej, 

drenaż, izolację przeciwwilgociowa, kanalizację 
deszczową. 

210 378,18 zł 125 626,91 zł 

Projekt nie został 

zrealizowany. 

Rozwiązano umowę o 

dofinansowanie. 

19. 
Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego  

w Jeleniej Górze. 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

„FAMPA” 

 

W ramach zadania planowano wykonać remont 

elewacji, dachów, klatek schodowych, 

termomodernizację, wymianę instalacji gazowej, 

montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 

1 714 591,36 zł 853 568,16 zł 

Projekt nie został 

zrealizowany. 

Rozwiązano umowę o 

dofinansowanie. 

20. 
Rewitalizacja obiektu mieszkalnego wspólnoty 

mieszkaniowej, położonego przy al. Wojska 

Polskiego 35 w Jeleniej Górze. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

al. Wojska 

Polskiego 35 

Jelenia Góra 

 

W ramach zadania planowano wykonać 
termomodernizację, remont elewacji, klatki 

schodowej, izolację pionową ścian piwnic, montaż 
oświetlenia LED, domofonu dla osób 

niedowidzących, czujników ruchu. 

439 354,95 zł 253 388,07 zł 

Projekt nie został 

zrealizowany. 

Rozwiązano umowę o 

dofinansowanie. 

21. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Mickiewicza 

5, ul. Mickiewicza nr 8OF, ul. Mickiewicza nr 

10 oraz przy ul. Wolności nr 34, 34OF w 

Jeleniej Górze. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

ul. 

Mickiewicza 

10 Jelenia 

Góra 

Zadanie zrealizowano częściowo, tylko dla budynku 

znajdującego przez przy ul. Mickiewicza 8OF. 

Wykonano ocieplenie ścian, remont elewacji wraz z 

kolorystyką i odtworzeniem istniejących detali 

architektonicznych. 

130 148,55 zł 0,00 zł 

 

Projekt nie otrzymał 

dofinansowania. 

Projekt zrealizowany 

częściowo przez 

Wspólnotę 
Mieszkaniową przy ul. 

Mickiewicza 8OF. 

22. 
Remont budynku przy ul. Jana Matejki 18  

w Jeleniej Górze.  

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

przy ul. 

Matejki 18  

 

W ramach zadania planowano wykonać remont 

elewacji wraz z dociepleniem, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji 

elektrycznej. 

455 484,37 zł 273 290,63 zł 

 

Projekt nie otrzymał 

dofinansowania -

zadanie nie zostało 

zrealizowane. 
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w Jeleniej 

Górze 

23. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy al. Wojska 

Polskiego 17, przy ul. Armii Krajowej 17 of 

oraz przy ul. Bohaterów Getta 2 w Jeleniej 

Górze. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

al. Wojska 

Polskiego 17 

Jelenia Góra 

Wykonano rewitalizację budynków w następującym 

zakresie: 

- ul. Armii Krajowej: remont elewacji wraz  

z ciepleniem ścian. 

- ul. Bohaterów Getta: remont elewacji wraz  

z ociepleniem oraz izolacją ścian piwnic. 

- al. Wojska Polskiego: remont elewacji wraz  

z ociepleniem oraz izolacją ścian piwnic 

 

- 157 683,00 zł 

 

- 115 000,00 zł 

 

- 262 902,00 zł 

0,00 zł 

 

Projekt nie otrzymał 

dofinansowania. 

Projekt został 

zrealizowany ze 

środków własnych i 

kredytu. 

*Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie.  
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Tabela 3. Stopień realizacji zadań dofinansowanych z dotacji Miasta Jelenia Góra na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków w 2021 r. 

Lp. Nazwa projektu Dotacjobiorca Zakres rzeczowy 

Całkowita 

wartość 

projektu 

w PLN 

Kwota 

dofinansowana 

w PLN 

Stopień realizacji 

1. 

Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): 

Prace przy konserwacji i renowacji 

polichromii i monochromii ścian i sklepień 
prezbiterium oraz naw wraz z badaniami 

konserwatorskimi. 

 

 

Parafia 

Rzymskokatolic

ka pw. św. 

Erazma i 

Pankracego, 

Plac Kościelny 

1-2, 58-500 

Jelenia Góra 

 

 

W ramach zadania wykonano: badania 

stratygraficzne, dokumentację wstępną fotograficzną 
i opisową stanu zachowania polichromii ścian i 

sklepienia Bazyliki, odsłonięto zachowane partie 

malowideł, wykonano impregnację wzmacniającą 
osłabionych partii tynku, uzupełniono ubytki tynku, 

założono warstwy pobiały, oczyszczono 

powierzchnie partii ścian i sklepień pokrytych 

monochromią, uzupełniono podłoża zaprawą 
wapienną, uzupełniono i odtworzono monochromię 
na płaszczyznach ścian i w polach żagli sklepienia, 

zagruntowano i pomalowano farbami o wysokiej 

przepuszczalności pary wodnej przyjaznymi dla 

środowiska, odczyszczono do pierwotnej struktury i 

zaimpregnowano kilka kamiennych służek, 

wykonano dokumentację prac konserwatorskich. 

Łączna powierzchnia objęta pracami 

konserwatoskimi - 2.700 m
2
. 

 

380 880,00 zł 

110 000,00 zł 

(budżet Miasta 

Jelenia Góra) 

270 000,00 zł 

(Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa  

Narodowego) 

880,00 zł 

(środki własne) 

Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

2. 

Kompleksowa konserwacja i restauracja 10 

obrazów XVIII-wiecznych na parapecie 

empory prawej strony nawy w Kościele pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej 

Górze – Sobieszowie. 

 

Parafia 

Rzymskokatolic

ka pw. św. 

Marcina, 

ul. Cieplicka 

219, 58-570 

Jelenia Góra 

 

 

W ramach zadania wykonano: 

1.Konserwację estetyczną polichromii w 

architekturze balustrady empory prawej strony nawy; 

2. Konserwację  estetyczną złoceń na 2 kapitelach 

kolumn; 

3. Konserwację polichromii trzonów kolumn (6 szt.); 

4.Konserwację estetyczną polichromii 

ośmiobocznych podstaw kolumn (6 szt.); 

5.Konserwację estetyczną złoceń baz kolumn  

(6 szt.); 

6.Konserwację estetyczną polichromii sufitu empory 

prawej strony nawy; 

61 038,00 zł 

30 000,00 zł 

(budżet Miasta 

Jelenia Góra) 

31  038,00 zł 

(środki własne) 

Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 
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7. Konserwację estetyczną profilowanych listew 

kasetonowych sufitu empory prawej strony nawy. 

 

3. 

Jelenia Góra, Kościół pw. św. Jana 

Chrzciciela (XVIII w): Kontynuacja prac 

konserwatorskich przy ścianach i sklepieniu 

prezbiterium obejmujące wystrój wnętrza w 

postaci dekoracji stiukowej i balustrady 

empory. 

 

Parafia 

Rzymskokatolic

ka pw. św. Jana 

Chrzciciela, 

ul. Cieplicka 9, 

58-560 Jelenia 

Góra 

 

 

W ramach zadania wykonano: 

1. Przy ścianach, sklepieniach, sztukateriach  

i medalionach wykonano iniekcję podtynkową, 
usunięto wtórne nawarstwienia, uzupełniono 

pęknięcia, impregnację warstw oryginalnych, 

uzupełniono ubytki zapraw i pobiału, pomalowano 

powierzchnie farbami wapiennymi; 

2. Przy barierkach empory po prawej stronie (stiuk) 

usunięto wtórne nawarstwienia z powierzchni 

stiuków, uzupełniono ubytki stiuku, zabezpieczono 

powierzchnie stiuków i wypolerowano powierzchnie 

tralkowej balustrady; 

3. Przy barierkach empory po lewej stronie (drewno 

polichromowane i złocone) usunięto warstwy 

szlagmetalu, wtórnych zapraw, kitów i niewłaściwie 

wykonanych uzupełnień, wykonano pełną 
dezynsekcję drewna, miejscową impregnację 
wzmacniającą, sklejono pęknięcia, uzupełniono 

szczeliny i ubytki drewna, warstwy zaprawy, ubytki, 

rekonstrukcję złoceń złotem płatkowym, założono 

werniks retuszerski w partiach polichromowanych, 

uzupełniono tynki polichromii, zabezpieczono 

werniksem końcowym warstwy malarskie; 

Łączna powierzchnia objęta pracami 

konserwatorskimi - 270 m
2
. 

 

145 839,00 zł 

60 000,00 zł 

(budżet Miasta 

Jelenia Góra) 

25 000,00 zł 

(Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego) 

40 000,00 zł 

(Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego) 

20 839,00 zł 

(środki własne) 

Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 



13 

 

4. 

Jelenia Góra, Kościół pw. św. Jana 

Chrzciciela: Kontynuacja prac 

konserwatorskich przy ołtarzu głównym 

(1716/17 r.) V etap - dwie konsole w 

narożach prezbiterium stanowiące 

integralną część ołtarza. 

Parafia 

Rzymskokatolic

ka pw. św. Jana 

Chrzciciela, 

ul. Cieplicka 9 

58-560 Jelenia 

Góra 

 

 

W ramach zadania wykonano konserwację 
techniczną i estetyczną struktury drewnianej 

konstrukcji konsol i rozbudowanych cokołów z 

pełną dezynsekcją drewna wraz z impregnacją 
wzmacniającą, sklejono pęknięcia, uzupełniono 

szczeliny i ubytki drewna, odtworzono złocenia i 

srebrzenia na elementach konsoli, rzeźb 

przedstawiających półpostacie aniołów na wolutach 

św. Andrzeja, św. Judy, Tadeusza, kartuszy oraz 

aniołków i putta, sporządzono powykonawczą 
dokumentację konserwatorską. 
 

116 982,00 zł 

50 000,00 zł 

(budżet Miasta  

Jelenia Góra) 

34 000,00 zł 
(Ministerstwo  

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego) 

32 982,00 zł 

(środki własne) 

Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

5. 

Kontynuacja robót: remont elewacji  

z wykonaniem kolorystyki budynku  

dawnego Kolegium Jezuickiego przy  

ul. Mikołaja Kopernika 1 - elewacja 

południowo-zachodnia(segment środkowy). 

 

 
Karkonoskie 

Stowarzyszenie 

Edukacyjne u 

Erazma i 

Pankracego, 

ul. Mikołaja 

Kopernika 1 

58-500 Jelenia 

Góra 

 

 

W ramach zadania wykonano: 

1. Konserwację elementów kamiennych 

(piaskowiec) takich jak: obramienia stolarki, opaski, 

parapety, cokół, detal architektoniczny, 

oczyszczenie, odsolenie, usuwanie plam i 

wykwitów, klejenie i uzupełnienie ubytków, takich 

jak obramienia stolarki, opaski, cokół, detal 

architektoniczny; 

2. Wymieniono parapety z odtworzeniem ich 

pierwotnej formy o łącznej powierzchnia 31,07 m
2
; 

3. Prace przy odtworzeniu tynków elewacji: skucie 

zwietrzałych i odparzonych tynków od podłoża, 

naprawiono i uzupełniono uszkodzenia muru, 

oczyszczono, zmyto i zagruntowano powierzchnię 
muru, wymieniono obróbki blacharskie,  łączna 

powierzchnia - około 289,5 m
2
. 

 

204 153,00 zł 

100 000,00 zł 

(budżet Miasta 

Jelenia Góra) 
70 000,00 zł 

(Urząd 

Marszałkowski   

Województwa 

Dolnośląskiego) 

34 153,00 zł 
(środki własne) 

Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 
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W ramach naboru wniosków o udzielenie datacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (tabela 3) środki otrzymało 

5 dotacjobiorców. Łączna wartość zrealizowanych projektów wyniosła 908 892,00 zł, w tym 

kwota udzielonej dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra 350 000,00 zł. W celu realizacji zadań 
dotacjobiorcy pozyskali środki z różnych źródeł tj.: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego - 329 000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 110 

000,00 zł, jak również dofinansowali zadania z własnych środków - 119 892,00 zł. Warto 

wspomnieć, że wszystkie projekty, które otrzymały dotacje realizowane były w I lub II 

obszarze rewitalizacji. 

W odniesieniu do listy B Lokalnego Programu Rewitalizacji, większość projektów 

dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

i sektorze mieszkaniowym, jak również dotyczących wdrażania strategii niskoemisyjnych 

została zakończona. W 2021 r. Miasto Jelenia Góra rozpoczęto jedynie realizację tych 

projektów, na które przeznaczyło środki własne. Karkonoski Park Narodowy kontynuował 

realizację swojego projektu, co było możliwe m.in. dzięki pozyskanemu dofinansowaniu  

z kilku źródeł: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

we Wrocławiu, Programu Współpracy Interreg VA SN-PL, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i stopnia ich realizacji przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 4. Stopień realizacji zadań ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

Lp. Nazwa projektu Beneficjent Zakres rzeczowy 

Całkowita 

wartość 

projektu 

w PLN* 

Kwota 

dofinansowania 

w PLN* 

Stopień realizacji 

1. 
Przebudowa mostu nad potokiem 

Wrzosówka w ciągu ul. Cervi w Jeleniej 

Górze.  

Miasto Jelenia 

Góra 

 

W ramach zadania przebudowano most 

jednoprzęsłowy o dł. 30,60 m. 

 

 

3 109 686,00  

 

1 251 800,00 Zakończono realizację projektu. 

2. 

Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo 

jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej 

Góry. Projekt podzielono na dwa zadania: 

1.1. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej 

Górze!” - Przebudowa nawierzchni 

zabytkowego centrum miasta wraz z 

likwidacją barier dla niepełnosprawnych  

1.2. Budowa łącznika drogowego ulic 

Jelenia – Forteczna – Kopernika. 

 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

2.1. W ramach zadania zaplanowano 

przebudowę ciągów pieszo - jezdnych w 

zabytkowym centrum Jeleniej Góry - część I" 

o długości 600 m. 

 

2.2 W ramach zadania zaplanowano 

przebudowę drogi dojazdowej wzdłuż 
budynków przy ul. Kopernika 2 i 4 oraz 

przebudowę nawierzchni ciągu pieszo – 

jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry 

o długości 0,24 km. 

 

1 955 499,00 zł 

(1.1.) 

940 000,00 zł 

(1.2.) 

zadanie 

realizowane z 

środków 

budżetu Miasta 

Jelenia Góra 

2.1. 29.09.2021 r. podpisano umowę  
z Wykonawcą na realizacje zadania. 

Zadanie będzie realizowane w 2022 r. 

2.2. W 2021 r. wykonano 

dokumentację projektową. Zadanie 

będzie realizowane w 2022 r. 

3. 
Ograniczenie niskiej emisji transportowej  

w Jeleniej Górze. 
 

Miasto Jelenia 

Góra 
Partnerzy: 

Gmina Stara 

Kamienica, 
Karkonoski 

Park 

Narodowy 
siedziba 

Jelenia Góra 

 

W ramach zadania została wykonana: 
1. Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy 

Cieplickiej w Sobieszowie. 
2. Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy 

Cieplickiej Oś. Orle w Jeleniej Górze. 
3. Przebudowa systemów sterowania ruchem. 
4. Przebudowa ulicy Krakowskiej. 
5. Budowa parkingu „Park&Ride” przy ulicy 

Krakowski. 
6. Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę 

rowerową. 
7. Budowa drogi rowerowej  od ulicy 

Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich. 
8. Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy 

Ogrodowa-Bronka Czecha w Jeleniej 

31 981 184,89 zł 22 848 853,95zł 
Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 
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Górze. 
9. Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu 

Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą 
Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze. 

10. Budowa łącznika spinającego. 

euroregionalne trasy rowerowe ER-2 

Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru. 
11. Energooszczędne oświetlenie miejskie. 
12. Budowa ronda Trasa Czeska-Lubańska-

Goduszyńska. 
 

4. 

Termomodernizacja budynków 
oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I 

Miejskie Przedszkole Nr 2, 4, 11, 14, 

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych. 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian 

zewnętrznych, stropodachu; wymianę okien i 

drzwi zewnętrznych, naświetli dachowych, 

instalacji CO i elektrycznej w piwnicy i na 

strychu; izolację pionową ścian fundamentów i 

drenaż budynku. 

 

15 324 306,82 zł 10 774 034,71 zł 
Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

5. 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej Miasta Jelenia 

Góra 
5.1. termomodernizacja Ratusza 

Miejskiego 
5.2. termomodernizacja remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 

Cieplickiej. 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

5.1. W ramach zadania wykonano 

hydroizolację, izolację z wełny mineralnej 

stropu, wymieniono stolarkę okienną, 
przeprowadzono roboty ziemne, zerwano część 
posadzek, wyrównano i oczyszczono 

powierzchnię ścian i fundamentów, w części 

wymieniono wewnętrzną instalację C.O. 
 
5.2. W ramach zadania wykonano izolację 
stropu z wełny mineralnej, hydroizolację, 
wymieniono stolarkę okienną, ocieplono ściany, 

zainstalowano kocioł C.O. na gaz, wymieniono 

wewnętrzną instalację C.O. 

 

3 369 054,43 zł 2 813 219,08 zł 
Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

6. Termomodernizacja budynku przy ul. 

Wyczółkowskiego 61. 
Miasto Jelenia 

Góra 

 

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian 

zewnętrznych budynku, wymianę pokrycia 

dachowego, przeszkolenie mieszkańców z 

452 405,42 zł 322 915,51 zł 
Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 
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obsługi istniejących systemów zarządzania 

energią oraz działania promocyjne. 

 

7. 
Przebudowa zabytkowego budynku 

Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w 

Jeleniej Górze. 

 

Teatr im. 

Cypriana 

Kamila 

Norwida 

Jelenia Góra 

 

W ramach zadania wykonano: remont stropów, 

wymianę okien, drzwi, nowe podłogi i pomosty 

techniczne w wieży scenicznej, renowacje 

posadzek, prace konserwatorskie elementów 

zabytkowych. 
Zamontowano: oświetlenie technologiczne i 

nagłośnienie, napęd dla urządzeń mechaniki 

sceny, zintegrowany system sterowania z 

oprogramowaniem do wszystkich elementów 

mechaniki teatralnej. 

 

20 737 038,51 zł 6 908 006,82 zł 
Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

8. 
Centrum Muzealno - Edukacyjne 

Karkonoskiego Parku Narodowego - 

Pałac Sobieszów. 

Karkonoski 

Park 

Narodowy 

W ramach projektu realizowanego w III etapach 

zaplanowano rewitalizację kompleksu 

pałacowego wraz z adaptacją: 
- Etap I: remont Pałacu, utworzenie ekspozycji 

edukacyjnej, rewitalizacja parku i odbudowa 

Wielkiej Stodoły. 

- Etap II: remont Wielkiej Stajni, utworzenie 

ekspozycji przyrodniczej i centrum 

edukacyjnego, rekonstrukcja Małej Stajni na 

salę konferencyjną i restaurację, wykonanie 

parkingu. 

- Etap III: remont Domu Zarządcy i Spichlerza z 

zagospodarowaniem majdanu. 

80 000 000,00 zł 66 668 689,85 zł 

W ramach projektu zrealizowano 

szereg prac przewidzianych w I i II 

etapie inwestycji, tj. remont budynku 

Pałacu Sobieszów, budowę 
Elektrycznej Stodoły oraz remont 

Domu Ogrodnika, adaptację budynku 

Wielkiej Stajni i rozbudowanie o tzw. 

Budynek Wejściowy, remont budynku 

Małej Stajni oraz wykonanie parkingu 

Parkuj&Jedź wraz z sieciami 

zewnętrznymi. 

Obecnie trwa realizacja zadań II etapu 

budowy - wykonanie dwóch ekspozycji 

edukacyjnych. 

Środki pozyskane na 

współfinansowanie inwestycji 

pochodzą z następujących źródeł: 

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

we Wrocławiu, Program Współpracy 

Interreg VA SN-PL, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. 

Zawarto stosowne umowy o 
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dofinansowanie. 

Planowany termin zakończenia 

realizacji projektu 2024 r. 

9. 

 

„Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum 

Aktywności Lokalnej w Cieplicach” 
Etap I: „Remont elewacji wraz z 

ociepleniem i kolorystyką budynku 

parafialnego na terenie zabytkowego 

zespołu pocysterskiego budynków 

sakralnych Parafii Rzymsko-Katolickiej 
pw. Św. Jana Chrzciciela przy ul. 

Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze. 

Parafia 

Rzymsko-

Katolicka pw. 

Św. Jana 

Chrzciciela 

 

W ramach zadania wykonano ocieplenie połaci 

dachowej w części ogrzewanej, ocieplenie 

stropu pod nieogrzewanym pomieszczeniem, 

ocieplenie lukarn, wymianę stolarki, ocieplenie 

ścian zewnętrznych i pionowych  ścian 

fundamentowych, montaż dwóch liczników 

zużycia energii cieplej i wentylacji, montaż 
zaworów termostatycznych i automatycznego 

czujnika pogodowego w węźle cieplnym. 

 

2 027 563,82 zł 1 461 171,20 zł 
Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

10. 
Kompleksowa termomodernizacja 
budynku przy ul. Okrzei 7 w Jeleniej 

Górze. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 
ul. Okrzei 7 
Jelenia Góra 

 

W ramach zadania wykonano wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, termomodernizację ścian 

zewnętrznych - ścian na gruncie - docieplenie 

dachu - modernizację stropu nad piwnicą. 
 

275 888,04 zł 173 569,84 zł 
Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

11. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5,10,  

ul. Karola Miarki 16 oraz ul. Drzymały 

49. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 
ul. Drzymały 

49 Jelenia 

Góra 

 

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych budynków, ścian 

w gruncie; docieplenie dachów, stropodachów, 

stropów zewnętrznych i wewnętrznych; 

modernizację stolarki okiennej i drzwiowej; 

wymianę oświetlenia oraz instalacji elektrycznej 

w częściach wspólnych. 

 

1 405 236,92 zł 1 073 380,81 zł 
Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

12. 

 

Kompleksowa termomodernizacja w 

budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej 
(ul. Gałczyńskiego 18, 20, ul. Kiepury 30, 

32, ul. Skłodowskiej - Curie 13, 

Sygietyńskiego 1, 3, 5). 

Jeleniogórska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian 

budynku i stropu, budynek dostosowano do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie 

niewidomych i słabo widzących. 

4 389 463,35 zł 2 001 868,55 zł 
Zakończono realizację projektu, 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

* Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. 
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Poza projektami ujętymi na listach A i B Lokalnego Programu Rewitalizacji, w 2021 r. 

realizowano wiele projektów/przedsięwzięć uzupełniających o charakterze społecznym, 

edukacyjnym i infrastrukturalnym. Wśród projektów zrealizowanych w ramach 

Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego należy wymienić: 
 

1. Integracja seniorów 

Projekt Integracja seniorów został podzielony na 2 zadania:  

 "Psychoedukacja i profilaktyka wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród 

mieszkańców Jeleniej Góry po 60 roku życia" w ramach którego: 

- przeprowadzono 20 godzin psychoedukacji dot. profilaktyki chorób 

otępiennych; 

- wykonano 125 testów przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania 

chorób otępiennych. 

 „Integracja Seniorów 2021” w ramach którego przeprowadzono : 

- 76 warsztatów artystycznych (38 spotkań); 
- 52 godzin warsztatów petanki i gier skandynawskich (26 spotkań); 
- 47 godzin zajęć tanecznych i fitness; 

- 70 godzin zajęć na basenie (w tym 35 godzin aqua aerobiku z instruktorem); 

- 25 godzin nordic walking (4 marsze); 

- 20 godzin nauki gry w brydża (10 spotkań); 

- 16 godzin turniejów brydżowych (4 turnieje ); 

- 10 godzin prelekcji fotograficznych (5 prelekcji); 

- 2 seanse kina plenerowego; 

-  5 jednodniowych wycieczek autokarowych; 

- zorganizowano Jarmark Mikołajkowy. 

Projekt realizowany był w różnych częściach miasta, by umożliwić jak największej liczbie 

seniorów możliwość udziału. Z uwagi na stan epidemii obowiązujący w Polsce, większość 
zadań realizowanych była w miesiącach wakacyjnych. Wartość projektu wyniosła 112 000,00 

zł. 

 

2. Znajdź się w lesie - Paulinum, Wzgórze Kościuszki 

W ramach projektu utworzono 2 miejsca do turystycznego i sportowego uprawiania biegu na 

orientacje (okolice Paulinum, Komendy Miejskiej Policji, Parku Wzgórze Kosciuszki), które 

są udostępniane dla wszystkich chętnych. Do wykorzystania przez zainteresowanych są mapy 

z punktami, do pobrania za darmo ze strony internetowej. Po wcześniejszym kontakcie  

z Młodzieżowym Klubem Sportowym "Paulinum" mapy są również dostępne w klubie i na 

tablicach. Wartość projektu wyniosła 30 000,00 zł. 

 

3. Rodzinka PL 

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty umożliwiające zapoznanie się z techniką 
chustonoszenia, praktycznego korzystania z nosidła oraz dot. poznania sposobów spędzania 

wolnego czasu z dzieckiem w plenerze. Specjaliści z zakresu psychologii dziecięcej 

prowadzili zajęcia dla rodzin z zakresu wzajemnego wsparcia emocjonalnego, wzmacniania 

więzi dziecko - rodzic, ugruntowania poczucia własnej wartości. Instruktor masażu, logopeda, 
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dietetyk, copywriterka, terapeuta pedagogiczny, położna, a także przewodnik sudecki to 

niektórzy specjaliści, wybitni fachowcy i praktycy w swojej dziedzinie, którzy  

w nieszablonowy sposób wskazali dzieciom i rodzicom jak poznać własne potrzeby 

emocjonalne i wzajemne oczekiwania. Podczas warsztatów, specjaliści w bardzo przystępnej 

formie wskazali jak można pokonać własne lęki, obawy, zahamowania i bezstresowo tworzyć 
zgrany zespół czyli rodzinę, w której każdy jej członek czuje się ważną jej częścią. 
Warsztaty, pokazy, projekcje, plenery i inne zajęcia zawarte w projekcie prezentowane były 

łącznie w czasie 140 godzin  i zgromadziły blisko 300 uczestników. Wartość projektu 

wyniosła 67 333,30 zł. 

   

4. Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 

oraz Przedszkola nr 13 

Projekt Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 

oraz Przedszkola nr 13 został zrealizowany w częściowym zakresie, obejmującym dostawę  
i montaż tematycznych placów zabaw w Szkole Podstawowej nr 13 i miejskim Przedszkolu nr 

13. Place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 wyposażono w następujące urządzenia: 

zestaw luster, rysowanie i pisanie w lustrzanym odbiciu, zegar słoneczny, urządzenie do 

prowadzenia rozmów na odległość, kompas (busola), peryskop, zestaw urządzeń do 

wykonywania doświadczeń ze złudzeniami optycznymi, gra edukacyjna, tablica informacyjna 

– przy urządzeniach (8 szt.), natomiast plac zabaw przy miejskim Przedszkolu nr 13  

w urządzenia takie jak: płaszczyzna z pasów luster obustronnych, krzywe lustro, zestaw 

instrumentów muzycznych perkusyjnych, zegar słoneczny, urządzenie do prowadzenia 

rozmów na odległość, koparka, kuchnia plenerowa, tablica magnetyczna do budowy toru dla 

metalowej kuli, tablica informacyjna – przy urządzeniach (8szt.)., tablica informacyjna – przy 

wejściu do placówki. Wartość zadania wyniosła 168 201,60 zł. 

 

Pozostałe zrealizowane w 2021 r. projekt to: 

1. „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie 

miasta Jelenia Góra - Edycja III zadanie 1” 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry 7 czerwca 2021 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) umowę pożyczki  

w kwocie 568 599,73 zł na realizację zadania pn: „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze 

województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III zadanie 1”. 

Wysokość środków własnych poniesionych przez mieszkańców na realizację zadania 

wyniosła 1 598 888,61 zł. Zadanie realizowane było w latach 2019 i 2021, w efekcie czego 

zainstalowano nowe źródła ciepła: 

- 112 kotłów gazowych; 

- 1 biomasę;  
- 4 piece elektryczne. 
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Efekt ekologiczny - redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji 

Ilość 

zlikwidowanych 

palenisk 

W s k a ź n i k i     r e d u k c j i  [Mg] 

PM10 PM2,5 Benzo(a)piren CO2 NOx SO2 

181 0,465 0,415 0,561 81,961 0,204 1,867 

 

2. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie 

Uzdrowiska Cieplice” - Edycja III zadanie 1 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, 17 maja 2021 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) umowę pożyczki  

w kwocie 147 872,46 zł na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 

województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice” - Edycja III zadanie 1. 

Wysokość środków własnych poniesionych przez mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 

wyniosła 398 872,46 zł. Zadanie realizowane było w 2019 i 2021 r., w efekcie czego 

zainstalowano nowe źródła ciepła: 

• 28 kotłów gazowych; 

• 1 pompę ciepła; 

• 3 piece elektryczne. 

Efekt ekologiczny- redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji 

Ilość 

zlikwidowanych 

palenisk 

W s k a ź n i k i     r e d u k c j i  [Mg] 

PM10 PM2,5 Benzo(a)piren CO2 NOx SO2 

41 0,353 0,315 0,424 63,795 0,158 1,414 

 

3. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla 

mieszkańców Jeleniej Góry” 

Miasto Jelenia Góra 7 stycznia 2021 r. rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie dotacji 

celowej osobom fizycznym na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą 
likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks, biomasa), w lokalach 

mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Zadanie realizowane było  

w 2021 r., ze środków budżetu Miasta i jego całkowita wartość wyniosła  1 361 354,72 zł. 

W wyniku realizacji zadania zawarto 307 umów dotacyjnych z właścicielami lokali 

mieszkalnych, udzielono dotacji dla 274 lokali mieszkalnych, zlikwidowano 364 kotły pieców 

stałopalnych, zamontowano 274 nowe instalacje, w tym: 

• kotłów 5 klasy na pellet -  10  sztuk;  

• kotłów 5 klasy na węgiel - 2 sztuk; 

• elektryczne - 12 systemów; 

• gazowe - 250  sztuk.  

Uzyskany efekt ekologiczny dot. całkowitej szacunkowej redukcji emisji [Mg/rok] :  

• PM10 – 25,78 
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• PM2,5 – 19,33 

• B(a)P – 0,010813 

• Arsen – 0,003734 

 

4. Wykonywanie nasadzeń drzew w Parku Wzgórze Kościuszki na zgłoszenia 

mieszkańców z okazji narodzin dziecka lub dla upamiętnienia innych okoliczności 

W czerwcu 2020 r. Miasto Jelenia Góra rozpoczęło realizację zadania, polegającego na 

wykonywaniu nasadzeń drzew na indywidualne zlecenia osób, pragnących uczcić narodziny 

dziecka lub upamiętnić poprzez posadzenie drzewa inne ważne wydarzenie albo okoliczność. 
Posadzenie drzewa można zlecić także w celu wyrażenia proekologicznej postawy.  

Jako miejsce realizacji nasadzeń wyznaczona została specjalna, ogólnodostępna polana  

w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze, która jest oznaczona w terenie tablicami 

informacyjnymi, z danymi kontaktowymi i krótkim opisem miejsca. Polana, zlokalizowana  

w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia Jeleniej Góry, umożliwia łatwe sprawdzenie 

posadzonego drzewa w dowolnym momencie, rozwija zainteresowanie przyrodą oraz budzi 

troskę o stan otaczającej nas zieleni. Nasadzenia drzew wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze w ramach utrzymania zieleni miejskiej. 

Program od samego początku spotkał się z pozytywnym odzewem społecznym. Mieszkańcy 

wyrażali swoje poparcie i zadowolenie z wdrożenia pomysłu realizacji nasadzeń drzew na 

indywidualne zlecenia, z tego też względu zadanie kontynuowane było w 2021 r.  

Sadzonki drzew do nasadzeń pochodziły ze szkółek Nadleśnictwa ,,Śnieżka” w Kowarach. 

Zgłoszenia od zainteresowanych osób, wraz z podaniem celu posadzenia drzewa, 

przyjmowane były poprzez e-mail i rejestrowane. Każdy otrzymał numer drzewa oraz 

elektroniczne mapy ułatwiające odnalezienie sadzonki w terenie. Drzewa zostały oznakowane 

trwałymi numerami zgodnymi z numeracją przyjętą w rejestrze.  

Dobór gatunkowy sadzonek był dokonany z myślą o możliwie szerokich korzyściach dla 

środowiska naturalnego. Program rozpoczęto od wykonywania nasadzeń drzew gatunku 

Czereśnia ptasia. Jest to nasze rodzime, ozdobne i użytkowe drzewo, o dużym znaczeniu 

ekologicznym, pożyteczne w szczególności dla pszczół (w okresie kwitnienia) i dla ptaków 

(w okresie owocowania). Posadzone drzewa Czereśni ptasiej wzbogacą drzewostan Parku 

Wzgórze Kościuszki, stanowiąc jego ozdobę już od wczesnego, wiosennego kwitnienia.  

W ramach realizacji programu w  roku 2021  posadzono 20 szt. drzewek oraz wymieniono 

część sadzonek, które się nie przyjęły, a także posadzono sadzonki lipy drobnolistnej 

(miododajnej). Zadanie w całości zrealizowane zostało ze środków budżetu Miasta Jelenia 

Góra. 

 

5. Zakup  i ustawienie  60  kompletów donic z obsadzeniem 

W 2021 r. Miasto Jelenia Góra wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

w Jeleniej Górze w ramach utrzymania zieleni miejskiej zakupiło, obsadziło i ustawiło na 

terenie całego miasta 60 kompletów donic (3 szt. w każdej lokalizacji). Czas realizacji: 

Czerwiec 2021 r. Donice obsadzone zostały trwałymi gatunkami roślin takim jak: Świerk 

Środkowoeuropejski, Sosna Sylvestris, Sosna Czarna, Sosna Banksa, Jodła Koreańska, Jodła 

Kalifornijska, Bukszpan oraz nasadzeniami gatunków roślin sezonowych: Aksamitka 30 szt., 

Komarzyca 5 szt., Pelargonia 5 szt. Zadanie o całkowitej wartości 92 826, 39 zł sfinansowane 
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zostało ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra. 

 

5. Zagospodarowanie ronda w Jeleniej Górze przy dworcu PKS przy ul. Obrońców 

Pokoju 

Miasto Jelenia Góra i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze,  

w maju i czerwcu 2021 r., realizowało zadanie polegające na zagospodarowaniu ronda przy 

ul. Obrońców Pokoju poprzez wykonanie nasadzeń rośliną z rodziny astrowatych Sencio 

Cineraria (Starzec Srebrzysty). Zadanie o wartości 3000 zł zrealizowane zostało ze środków 

budżetu Miasta. 

 

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zrealizował dwa projekty  

o charakterze socjalnym: 

1. Opłatek Maltański – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy  

z Suwerennym Rycerskim Zakonem Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwanym 

Rodyjskim i Maltańskim w Polsce, po raz szósty zorganizował „Opłatek Maltański” dla osób 

objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym osób samotnych 

starszych i niepełnosprawnych. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem przez ks. 

Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, Prezydenta Zakonu Polskich Kawalerów 

Maltańskich Pana Jerzego Bauera oraz Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Pana Jerzego 

Łużniaka. Celem uroczystości było podtrzymanie tradycji wigilijnej, integracja uczestników, 

a przede wszystkim sprawienie im radości. Wydarzenie miało szczególne znaczenie dla 

seniorów, osób z niepełnosprawnościami i/lub samotnych, które poprzez podjęte działania 

mały możliwość odczucia atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. Osoby te otrzymały wsparcie 

rzeczowe przygotowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jeleniej Górze, które zakupione zostało dzięki wsparciu Miasta Jelenia Góra 

oraz pomocy rzeczowej darczyńców. Od  2020 r. wydarzenie ma szczególny wymiar z uwagi 

na okres pandemii CIVID-19 i środki wobec niej podjęte. Zatem właśnie w tym okresie osoby 

starsze, samotne i/lub z niepełnosprawnościami należy otoczyć szczególną troską  
i wsparciem, co jest możliwe dzięki podejmowanym w ramach Opłata Maltańskiego 

działaniom. W 2021 r. do udziału w Opłatku Maltańskim zaproszono 50 uczestników w 

grupie osób potrzebujących, w podeszłym wieku, z niepełno sprawnościami i/lub samotnych 

korzystających ze świadczeń MOPS. Paczki przygotowane w ramach Opłatka Maltańskiego 

w dniu 15.12.2021 r. zostały przekazane beneficjentom w siedzibie MOPS w Jeleniej Górze. 

Na realizację zadania Miasto Jelenia Góra przeznaczyło środki w wysokości 3 000,00 zł 

(zakupy do paczek świątecznych), ponadto darowiznę rzeczową przekazali: Hotel 

Gołębiewski – słodycze wartość ok. 700,00 zł, Agata i Wacław Dzida, Sopp Polska - słodycze 

wartość ok. 1 300,00 zł, Jelenia Plast  Sp. z o. o - art. z  plastiku wartość ok.  

1 000,00 zł, Jeronimo Martins  Polska S.A. - artykuły spożywcze, słodycze wartość ok. 

3 000,00 zł, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie - koszt wydruku kart 

świątecznych i zaproszeń - 448,95 zł, koszt torb logo ZM - ok. 1 000,00 zł - łącznie 1 448,95 

zł. 
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2. „Mikołaj Dzieciom” 

Projekt skierowany został do grupy 50 dzieci w wieku od 6 do 12 lat z rodzin objętych 

wsparciem MOPS w Jeleniej Górze. Realizacja działań  odbyła się w trudnym czasie czyli  

w okresie pandemii COVID-19. Mimo braku możliwości zorganizowania zabawy 

mikołajkowej dla dzieci, pracownicy socjalni MOPS przygotowali paczki dla dzieci, które 

wydane zostały w obecności Mikołaja oraz Elfów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Na realizacje zadania Miasto Jelenia Góra przeznaczyło środki w wysokości  

5 000,00 zł natomiast Przedsiębiorstwo Simet Spółka Akcyjna w Jeleniej Górze 2 000,00 zł. 

Darowiznę rzeczową przekazał: Jeronimo Martins Polska S.A.- słodycze wartość ok. 500,00 

zł, Hurtownia owoców i warzyw Jelfrut-owoce wartość ok. 100,00zł, Zorka - gadżety z logo 

firmy wartość ok. 100,00 zł, Termy Cieplickie - karnety na basen oraz gadżety z logo firmy 

wartość ok. 500,00 zł, Galeria Sudecka - książki wartość ok. 400,00 zł, Galeria Nowy Rynek - 

gadżety wartość ok. 200,00 zł, Cukiernia „Bristolka” - pączki wartość ok. 150,00 zł, Hotel 

Gołębiewski - słodycze wartość ok. 300,00 zł, Jelenia Plast  Sp. z o. o - art. z  plastiku wartość 
ok. 1.500,00 zł. 

 

Wśród projektów edukacyjnych, w 2021 r. zrealizowano: 

1. Projekt „Zintegrowani” 

Projekt realizowany był od grudnia 2018 do listopada 2021, miał na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, (poprzez rozwijanie umiejętności 

samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu i na rynku pracy), uczniów od lat 12  

i absolwentów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze. Projekt 

obejmował: specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, kursy i szkolenia oraz zajęcia  

o różnorodnych celach. Zajęcia realizowane były w 6 osobowych grupach, w formie  

1-dniowych zajęć wyjazdowych, których celem było uczestnictwo w wydarzeniach społeczno 

- kulturalnych. Projekt obejmował wyżywienie uczestników, zakup pomocy dydaktycznych, 

wyposażenie pracowni zajęciowych, w przedmioty służące m.in. do prowadzenia własnego 

gospodarstwa domowego i autoprezentacji, wynagrodzenia kadry pedagogicznej i transport 

uczestników. Wartość projektu i wartość dofinansowania wyniosła 545 708,00 zł. 

 

2. „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” 

Projekt realizowany od marca 2018 do lutego 2021, polegał na zapewnieniu kompleksowego 

wsparcia w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, kół zainteresowań, 
szkoleń i kursów, które dedykowane były dla 910 uczniów, pracę z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych oraz poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane  

z poradnictwem zawodowym. Poza działaniami miękkimi, w ramach projektu zakupiono 

sprzęt IT wraz z pomocami do pracowni przedmiotowych. Projekt realizowany był w SP2, 

SP3, SP6, SP7, SP11, ILO, IILO, ZSE, ZSEiT. Ponadto wymienione szkoły wyposażone 

zostały w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze 

przyrody i matematyki, jak również w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

Zwiększono kompetencje 130 nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu i technikach pracy z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 114 449,55 zł natomiast 

wartość dofinansowania: 2 954 559,55 zł. 
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3.  „Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci 

niepełnosprawnych”  

Projekt realizowany był od stycznia 2020 do grudnia 2021 r. Celem projektu było 

podniesienie kompetencji uczniów z niepełnosprawnościami w jeleniogórskich 

przedszkolach. W ramach działań zaplanowanych w projekcie przeprowadzono zajęcia 

terapeutyczne dla dzieci, doposażono place zabaw oraz umożliwiono nauczycielom 

dokształcenie na studiach podyplomowych. Projekt został zrealizowany w Miejskim 

Przedszkolu nr 2, 4, 10, 13, 19, 27, Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 14 oraz 

przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Jego całkowita wartość 
wyniosła 1 925 876,16 zł natomiast kwota dofinansowania 1 829 582,35zł.  

 

4. Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze 

Projekt realizowany od lutego 2021 r. do grudnia 2022 r. Zasadniczym celem projektu jest 

podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 4 szkołach: Zespole Szkół Elektronicznych, 

Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych, Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespole 

Szkół Licealnych i Zawodowych poprzez lepsze dopasowywanie systemów kształcenia  

i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości,  

w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu 

realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Grupę docelową projektu stanowią 
uczniowie szkół kształcenia zawodowego: 

• 128 uczniów w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze, 

• 74 uczniów w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze, 

• 227 uczniów w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze, 

• 82 uczniów w Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych w Jeleniej Górze 

oraz kadra 35 nauczycieli kształcenia zawodowego nauczyciele zatrudnieni w ww. szkołach. 

Cele szczegółowe realizowane poprzez działania w projekcie obejmują: 
• uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy przez 499 uczniów (w tym 218 

kobiet), 

• dostosowanie kwalifikacji 35 nauczycieli (w tym 19 kobiet) w formie szkoleń  
i studiów podyplomowych, 

• dostosowanie oferty kształcenia ZSE, ZSRA, ZSPU, ZSZL poprzez zakup 

nowoczesnego wyposażenia, 

• nabycie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez udział w stażach 351 

uczniów (w tym 151 kobiet), 

• podniesienie kompetencji kluczowych 165 uczniów (w tym 43 kobiet) poprzez 

realizację warsztatów i szkoleń. 
Całkowita wartość projektu wynosi 4 699 167,69 zł natomiast kwota dofinansowania 

3 994 292,53zł.  
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5. Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach” 

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2018r. natomiast jej zakończenie 

zaplanowane jest w grudniu 2022r. W ramach projektu doposażonych zostanie 9 szkół 

zawodowych i ogólnokształcących. Zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie do pracowni 

cyfrowych, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, specjalistyczny sprzęt dla 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, specjalistyczny sprzęt, urządzenia 

i wyposażenie do pracowni zawodowych. Całkowita wartość projektu wynosi 4 453 365,48 

zł, wartość dofinansowania: 3 606 348,75 zł. 

 

6. Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start” 

Projekt realizowany od marca 2020 r. do grudnia 2022 r. Celem projektu jest podniesienie 

jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej jeleniogórskich szkół kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, co możliwe będzie dzięki realizacji: staży uczniowskich 

u pracodawców, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów, szkoleń, kursów  

i studiów podyplomowych dla nauczycieli, a ponadto wyposażenie pracowni zawodowych w 

szkołach. Projekt realizowany jest w następujących placówkach: ZST Mechanik, ZSE, ZSLiZ 

nr 2, ZSRA, ZSEiT. Całkowita wartość projektu to 2 057 652,45 zł, wartość dofinansowania   

1 749 004,58zł.  

 

IV. Podsumowanie i plan realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2015-2023 w następnym okresie sprawozdawczym 

 

W związku z zakończeniem się perspektywy finansowej 2014-2020, w ramach której 

beneficjenci pozyskiwali środki unijne na przedsięwzięcia rewitalizacyjne (Działanie 6.3 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym 6.3 A, 6.3 B i 6.3 C) w ramach listy  

A Lokalnego Programu Rewitalizacji, a także na inne projekty związane chociażby  

z kompleksową modernizacją energetyczną budynków czy ograniczeniem niskiej emisji,  

w ramach listy B Lokalnego Programu Rewitalizacji, w roku 2021 nie rozpoczęto realizacji 

nowych projektów. Przeważająca większość projektów Miasta Jelenia Góra ujętych  

w Programie Rewitalizacji została zrealizowana bądź ze względu na brak otrzymanego 

dofinansowania jest realizowana ze środków własnych i innych źródeł. Projekty, których 

beneficjentami były wspólnoty mieszkaniowe zostały zakończone z dużym powodzeniem,  

a co więcej stały się bodźcem dla innych wspólnot mieszkaniowych i zarządców 

nieruchomości aby w miarę możliwości finansowych rewitalizować substancję mieszkaniową 
znajdującą się w złym stanie technicznych. Podejmowane w ostatnich latach działania 

rewitalizacyjne niewątpliwie przyczyniły się do wyprowadzenia za stanów kryzysowych 

wielu obszarów miasta i korzystnie wpłynęły na sferę społeczno-gospodarczą, przestrzenno-

funkcjonalną oraz techniczną. 
Poza projektami ujętymi na listach A i B Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia 

Góra, w ubiegłym roku zrealizowano wiele projektów uzupełniających o charakterze 

społecznym, socjalnym, edukacyjnym i infrastrukturalnym, w tym w ramach Jeleniogórskiego 

Budżetu Obywatelskiego oraz innych inicjatyw. Projekty te były realizowane zarówno na 

wyznaczonych obszarach rewitalizacji (obszar I Jelenia Góra – Centrum, obszar II Cieplice – 

Sobieszów), a także w ich bliskiej odległości, dzięki czemu efekty ich realizacji dostępne są 
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dla większej liczby mieszkańców miasta. 

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane stany kryzysowe i wynikające z nich potrzeby 

rewitalizacyjne, w kolejnych latach Miasto Jelenia Góra będzie kontynuowało poszukiwanie 

programów i konkursów, umożliwiających pozyskanie środków finansowych na realizację 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto dostrzegając znaczące potrzeby rewitalizacyjne  

w mieście, przystąpiono do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia 

Góra, dzięki czemu zapewniona zostanie ciągłość planowania i działania w momencie 

zakończenia obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miast Jelenia Góra na lata 

2015-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Daria Kozłowska 

Wydział Rozwoju Miasta 


