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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

– raport z ewaluacji za lata 2020-2022 
 

I. Wstęp 
 

Prezentowany raport z ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na 
lata 2015-2023 (dalej LPR) obejmujący swoim zakresem lata 2020-2022, jest ostatnim 
raportem z realizacji zadań ujętych w Programie. W marcu br. przyjęty został w drodze 
Uchwały Nr 613.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2023 r. Gminny 
Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, który od tego momentu będzie strategicznym  
i operacyjnym dokumentem, na podstawie którego w mieście realizowane będą działania 
rewitalizacyjne. 
W latach 2020-2022 w Jeleniej Górze obowiązywał Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Jelenia Góra na lata 2015-2023 przyjęty uchwałą Nr 200.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej 
Góry z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, a następnie zaktualizowany (Uchwała  
Nr 246.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r. oraz Uchwała 
Nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata  
2015-2023).  
Zarówno w latach 2020-2022, jak i w całym okresie obowiązywania Programu, wyznaczone 
obszary rewitalizacji (obszar I Jelenia Góra - Centrum i obszar II Cieplice - Sobieszów), listy 
A i B z zadaniami, a także wyznaczone cele operacyjne, nie wymagały redefinicji, a program 
aktualizacji. 
 
Przyjęte cele operacyjne dotyczyły:  

- Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie; 
- Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych; 
- Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; 
- Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności.  

 
W dokumencie wskazano, że osiągnięciu celów operacyjnych służyć będą projekty 
rewitalizacyjne odnoszące się m.in. do: 

 Poprawy stanu infrastruktury technicznej (w tym zasobów mieszkalnych oraz dróg 
lokalnych), rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych; 

 Upowszechniania rozwiązań w zakresie niskiej emisji, energooszczędności i ochrony 
środowiska; 

 Wsparcia doradczo-szkoleniowego, przygotowania terenów inwestycyjnych; 
 Poprawy jakości oferty edukacyjnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przeciwdziałaniu 

niskiej aktywności społecznej, eliminowaniu patologii społecznych, rozwoju kultury. 
 
Poniżej na mapkach wskazane zostały wyznaczone w mieście obszary rewitalizacji: obszar I 
Jelenia Góra – Centrum i obszar II Cieplice  –  Sobieszów. 
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II. Wskaźniki monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

na lata 2015-2023 
 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 określone 
zostały wskaźniki monitoringu realizacji celów programu, które stanowią podstawę 
sporządzania raportów z monitoringu, jak również punkt odniesienia do przygotowania 
raportu ewaluacyjnego. Należy zaznaczyć, że poza analizą wskaźnikową, która w sposób 
syntetyczny prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą rewitalizowanego obszaru,  
w  niniejszym raporcie przestawiono rzeczowy i finansowy stopień realizacji projektów 
ujętych na liście podstawowej (lista A), liście pozostałych projektów (lista B) oraz odniesiono 
się do projektów uzupełniających. Projekty uzupełniające, to przedsięwzięcia o charakterze 
społecznym, edukacyjnym i infrastrukturalnym, dedykowane do szerokiego grona odbiorców, 
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które realizowane są zarówno w wyznaczonych obszarach rewitalizacji, a także w ich 
otoczeniu dzięki czemu mogą znacząco na nie oddziaływać. 
Stopień osiągnięcia wskaźników monitoringu na przestrzeni ostatnich 3 lat prezentuje 
poniższa tabela. 
  
Tabela 1. Zestaw wskaźników monitoringu realizacji celów LPR w latach 2020-2022. 

Cele operacyjne 
Lokalnego 
Programu 

Rewitalizacji Miasta 
Jelenia Góra na lata 

2015-2023 

Wskaźniki monitorujące 
Stopień osiągnięcia 

wskaźnika 
2022r. 

Stopień 
osiągnięcia 
wskaźnika 

2021r. 

Stopień osiągnięcia 
wskaźnika 

2020r. 

Cel 1. 
Przeciwdziałanie 
degradacji miejskiej 
przestrzeni i jej 
zagospodarowania 

Powierzchnia obszarów 
zrewitalizowanych (ha) 1,14 ha* 6,45 ha 2,87 ha 

Liczba zrewitalizowanych 
budynków mieszkalnych 

1 budynek** 0 0 

Liczba zrewitalizowanych 
budynków użyteczności 
publicznej 

4 budynki*** 5 budynków 6 budynków 

Długość nowych i 
przebudowanych dróg 
(km) 

3,1 km**** 0,9 km 4,109 km 

Długość wyznaczonych 
ścieżek rowerowych (km) 

1,6 km***** 4,05 km 7,84 km 

Liczba nowych i 
zmodernizowanych 
punktów oświetlenia 
ulicznego 

44 szt.****** 105 szt. 1065 szt. 

Liczba nowych i 
zmodernizowanych miejsc 
parkingowych 

0 0 2 

Powierzchnia 
zrewitalizowanych 
terenów rekreacyjno-
sportowych (ha) 

0 ha 0,82 ha 0,8356 ha 

Powierzchnia nowych i 
zmodernizowanych miejsc 
aktywnego wypoczynku i 
rekreacji (ha) 

0,6 ha 0,82 ha 0,8356 ha 

Cel 2. Zapewnienie 
zrównoważonego 
rozwoju obszarów 
zdegradowanych 

Powierzchnia obszarów 
zrewitalizowanych (ha) 

1,14 ha 6,45 ha 3,46 ha 

Liczba obiektów 
poddanych 
termomodernizacji 

0 szt. 0 szt. 24 szt. 

Poziom zanieczyszczenia 
powietrza 
atmosferycznego (emisja 
dwutlenku węgla) 

374 ug/m3******* 414 ug/m3 461,856 ug/m3 

Poziom hałasu 
komunikacyjnego (dB) 

brak danych******** brak danych brak danych 

Cel 3. Wspieranie 
rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości 

Powierzchnia terenów 
przygotowanych pod 
inwestycje (ha) 

 
56,9598 ha 57,2083 ha 19,872 ha 

Wskaźnik 
przedsiębiorczości (liczba 
zarejestrowanych 

brak danych za 2022r. 171,5 167,5 
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przedsiębiorstw na 1000 
mieszkańców) 
Liczba nowopowstałych 
podmiotów gospodarczych 

842 726 777 

Powierzchnia terenów 
i/lub liczba obiektów 
poprzemysłowych 
poddanych rewitalizacji 

1 (KPSW) 1(KPSW) 0 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych 

1167 osób,  
stopa bezrobocia: 

3,5%  

1 244 osoby, 
stopa bezrobocia: 

3,7% 

1541 osób, 
stopa bezrobocia: 

4,5% 

Cel 4. Integracja 
i aktywizacja 
miejskiej 
społeczności 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

430 425 417 

Liczba osób objętych 
pomocą MOPS 

2961 osób 3169 osób 3271 osób 

Liczba interwencji Straży 
Miejskiej 

263 
interwencji********* 

227 interwencji 
6728 dot. ogółu 

interwencji 
Liczba obiektów bez 
barier dla osób 
niepełnosprawnych 

0 brak danych 1 

Liczba wniosków 
złożonych w ramach 
inicjatyw lokalnych 

0 0 1 

 
* Podana wielkość 1,14 ha obejmuje: 0,54 ha parki i zieleńce, 0,6 ha - place zabaw. 
** Liczba zrewitalizowanych budynków mieszkalnych: 1 budynek (w ramach dotacji na zabytki). 
*** Liczba zrewitalizowanych budynków użyteczności publicznej: 4 budynki (w ramach dotacji na zabytki). 
**** Długość nowych i przebudowanych dróg dotyczy: „Przebudowy nawierzchni ciągu pieszo 
- jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry”: 0,6 km, Al. Wojska Polskiego: 0,9 km, ul. Mickiewicza: 0,5 
km, ul. Składowskiej-Curie i A. Grottgera: 0,2 km, ul. Pijarskiej: 0,2 km. 
***** Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych: 1,6 km obejmuje: 0,9 km (Al. Wojska Polskiego) i 0,7 km  
(ul. Kasprowicza). 
****** Liczba nowych i zmodernizowanych punktów oświetlenia dotyczy 44 punktów świetlnych w ramach 
przebudowy sieci oświetlenia przy ul. Kasprowicza. 
******* Podana wielkość dotyczy zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla, mierzona w stężeniu  
8-godzinnym, którego dopuszczalny poziom wynosi 10000 ug/m3 (źródło: http://air.wroclaw.pois.gov.pl/). 
******** Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w latach 2020-2022 nie przeprowadzał badań dot. oceny 
stanu akustycznego środowiska na terenie Miasta Jelenia Góra. Ostatnie badanie dla Miasta Jelenia Góra były 
prowadzone w 2016 r. 
********* Łączna liczba interwencji Straży Miejskiej w 2022 r. wyniosła 13.608 interwencji, podana wielkość 
dotyczy interwencji przeciwko porządkowi publicznemu. 
 

III. Stopień realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

W związku z zakończoną perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020,  
w analizowanym okresie sprawozdawczym nie były ogłaszane nabory na przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne. Z tego też względu zarówno Miasto Jelenia Góra, jak i inni interesariusze 
procesu rewitalizacji kontynuowali realizację projektów, na które udało się uzyskać 
dofinansowanie w latach wcześniejszych lub w niewielkim zakresie realizowali je z własnych 
środków lub kredytów bankowych.  
Podsumowując realizację projektów ujętych na liście zadań podstawowych, od początku 
obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, źródłami finansowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych były środki zewnętrzne pochodzące głównie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dalej RPO WD 2014-2020), Oś 
priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja 
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zdegradowanych obszarów, w tym: 
- 6.3 A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących 

zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni 
w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych,  

- 6.3 B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
(nie ma możliwości budowy nowych obiektów), 

- 6.3. C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg). 

Łączna alokacja środków przeznaczonych na działania rewitalizacyjne w ramach RPO WD 
2014-2020 wynosiła 48 433 590 PLN, z czego 12 886 723 PLN w ramach działania 6.3 B i 
28 546 867 PLN w ramach działań 6.3 A oraz 6.3 C dla beneficjentów realizujących 
przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej. W stosunku do zidentyfikowanych 
potrzeb rewitalizacyjnych mieszkańców Jeleniej Góry, innych interesariuszy tego procesu 
oraz pozostałych gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej pula środków na działania rewitalizacyjne 
była niewielka. Wnioskodawcy, który wzięli udział w naborach musieli spełnić określone 
warunki, a ich wnioski przejść kilku etapowy proces weryfikacji (weryfikacja techniczna, 
ocena zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 
Jeleniogórskiej (dalej ZIT AJ), ocena merytoryczna). Pomimo podjętych starań nie wszyscy 
wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie. Jednocześnie wielu wnioskodawców nie podjęło 
ryzyka związanego z koniecznością przygotowania na własny koszt dokumentacji technicznej 
bądź nie dysponowali wkładem własnym, w związku z czym nie wzięli udziału w naborach. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż dostępna pula środków na działania rewitalizacyjne została 
wykorzystana podczas pierwszego naboru, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ze względu na brak wolnych 
środków nie ogłosiła kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rewitalizacji. 
W związku z zaistniałą sytuacją niektórzy wnioskodawcy rozpoczęli rewitalizację  
wielorodzinnych kamienic z środków własnych, zaciągniętych kredytów bankowych lub 
ubiegali się o dofinansowanie z innych alternatywnych źródeł finansowania m.in.: budżetu 
Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, budżetu państwa w ramach 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Edukacji i Nauki z funduszu Skarbu 
Państwa oraz w zakresie dotacji do zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (dalej MKiDN) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
(dalej UM WD), Fundacja KGHiM Polska Miedź. 
Szczegółowe informacje dotyczące stopnia realizacji projektów przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2. Stopień realizacji zadań ujętych na liście A Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

Lp. Nazwa projektu Beneficjent Zakres rzeczowy 
Całkowita 

wartość projektu 
w PLN* 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN* 
Stopień realizacji 

1. 

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta 
Jeleniej Góry: 
 
1.1. Przebudowa przestrzeni miejskiej al. 
Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze 
strefą wejściową do Teatru im. C. K. Norwida  
- etap I. 

Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska 
Polskiego w Jeleniej Górze - etap II. 
 
1.2. Poprawa stanu zachowania zabytkowego 
budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze 
wraz z jego turystycznym udostępnieniem. 
 

Miasto Jelenia 
Góra 

 
1.1. W ramach etapu I zadania wykonano 
przebudowę Alei Wojska Polskiego na odcinku  
od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z  
ul. J. Matejki, w tym: 
- wykonano nawierzchnię jezdni z betonu 

asfaltowego - 8 920 m2 
- wykonano nawierzchnię chodnika z płyt 

betonowych - 8 303 m2 
- wykonano nawierzchnię asfaltową dróg 

rowerowych - 2415 m2 

- wykonano nawierzchnię z płyt granitowych - 627 
m2 

- zamontowano oświetlenie drogowe - 105 szt. 
- wprowadzono docelowo organizację ruchu - 1 kpl. 
- wykonano naprawę kanalizacji deszczowej na 

długości przebudowywanego odcinka - 908,9 m 
- wykonano wpusty deszczowe - 49 szt. 
 
W ramach etapu II Przebudowa przestrzeni miejskiej 
Alei Wojska Polskiego, na odcinku od skrzyżowania 
z ul. J. Matejki do  skrzyżowania z ul. Wolności, 
wykonano: 
- odcinek jezdni o długości ok. 0,9 km 
- nawierzchnię jedni z betonu asfaltowego - 4769 m2 
- ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu 
asfaltowego - 1997 m2 
- zatoki autobusowe o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej - 790 m2 

- chodniki o nawierzchni z płyt betonowych - 3600 
m2 
- kanał deszczowy o średnicy 1100 mm - 579 m 
- przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy 110-
200 mm - 720 m 
- zieleńce: 3373 m2  

 

24.618.373,92 zł 
w tym: 

 
12.310.095,78 zł 

(1.1. etap I) 
 

7.976.613,18 zł 
(1.1. etap II) 

 
4.331.664,96 zł 

(1.2.) 

 
12.232.301,72 zł  

w tym: 
 

4.363.438,07 zł 
(1.1. etap I - środki UE 

i budżet Państwa)   
 

6.491.719,00 zł 
(środki funduszu 

Inwestycji Lokalnych) 
 

 1.377.144,65 zł 
(1.2. - środki UE i 
budżet Państwa)  

Zakończono realizację 
projektu. 
Zadanie 1.1. - etap I 
zakończono w 2021 r., 
etap II zakończono w 
2022 r. 
Zadanie 1.2. 
zakończono w 2021 r. 
Wykonano wskazany 
zakres rzeczowy. 
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1.2. W ramach zadania wykonano remont 
pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymianę 
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, 
dostosowano budynek do przepisów p.poż. 

2. 

 
Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części 
Jeleniej Góry: 
 
2.1. Przeobrażenie zdegradowanych terenów 
nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar 
spacerowy w Jeleniej Górze – Cieplicach. 
 
2.2. Udostępnienie turystyczne zabytkowego 
budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”. 
 
2.3. Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze. 
 
2.4. Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej 
w Jeleniej Górze - etap I. 
 
2.5. "Oaza na Szlaku Cysterskim - Centrum 
Aktywności Lokalnej w Cieplicach" - etap I. 

Miasto Jelenia 
Góra 
Parafia pw. Św. 
Jana 
Chrzciciela w 
Jeleniej Górze, 
Uzdrowisko 
Cieplice sp. z 
o.o. – Grupa 
PGU 

 
2.1. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-
rowerowy, tężnię solankową, zieleń, małą 
architekturę, monitoring wizyjny. 
 
2.2. W ramach zadania przebudowano i wyposażono 
zabytkowy budynek źródła wody mineralnej 
„Marysieńka”. 
 
2.3. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-
rowerowy, nawierzchnię jezdni, chodnik, oświetlenie 
drogowe, kanalizację deszczową. 
 
2.4. W ramach zadania wykonano nawierzchnię 
boiska głównego, oświetlenie, budynek zaplecza 
sportowego, kontener magazynowy, ciągi 
komunikacyjne, infrastrukturę techniczną. 
 
2.5. W ramach zadania wykonano przebudowę 
budynku parafialnego na Centrum Aktywności 
Lokalnej. 

9 447 818,36 zł 
w tym Miasto 
Jelenia Góra 

6 851 613,24 zł  

8 405 714,90 zł 
w tym Miasto  
Jelenia Góra  

6 295 000,08 zł 

Zakończono realizację 
projektu w 2021 r. 
Wykonano wskazany 
zakres rzeczowy. 

3. 

 
Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta 
w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II: 
 
3.1. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu 
przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze poprzez 
przebudowę ulic: Kamienne Schodki i ks. 
Dominika Kostiala w Jeleniej Górze. 

 
3.2. Przebudowa ul. Drzymały, Świętojańskiej i 
Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta 
Jelenia Góra. 

 
3.3. Poprawa infrastruktury Karkonoskiego 
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. 

Miasto Jelenia 
Góra 
Karkonoski 
Sejmik Osób 
Niepełnospra-
wnych w 
Jeleniej Górze 

 
3.1. W ramach zadania wykonano: 
- jezdnię o nawierzchni bitumicznej - 150 m 
- chodniki z kostki betonowej 
- remont schodów z płyt granitowych 

płomieniowanych 
- przebudowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji 

deszczowej. 
 
3.2. W ramach zadania wykonano: 
- przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz 

z przebudową chodników - 575 m 
- remont płyty mostu - 451 m2 
- przebudowę oświetlenia ulicznego - 13 słupów 

LED wraz z linią kablową 

5 492 564,62 zł 3 150 201,72 zł 

Zakończono realizację 
projektu w 2021 r. 
Wykonano wskazany 
zakres rzeczowy. 
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 - naprawę kanalizacji deszczowej - 125,5 m. 
 
3.3. W ramach zadania wykonano 
termomodernizację budynku polegającą na 
dociepleniu ścian zewnętrznych, w tym izolację 
fundamentów, wymianę pokrycia dachowego, 
wykonanie wylewek podłogowych. Wzmocniono 
fundamenty wraz z odwodnieniem budynku, 
wykonano remont schodów, zszycie pękających 
ścian, wymurowanie kominów, wykonano ogniomur, 
wymieniono instalację wodną i elektryczną, 
wykonano oświetlenie, wymieniono tynki 
wewnętrzne, rynny, obróbki blacharskie i parapety 
zewnętrze, wymieniono podłogi, pomalowano 
pomieszczenia.  
Dodatkowo w ramach zadania wyposażono siedzibę 
KSON w urządzenia siłowni zewnętrznej do 
ćwiczeń, kurtynę powietrzną, stację ładowania 
wózków, oznaczenie pomieszczeń, tablicę 
informacyjną budynku, tablicę informacyjno-
pamiątkową UE. 

 

4. 

 
Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta 
w rejonie ul. Wyczółkowskiego i Morcinka 
w Jeleniej Górze: 
 
4.1. Poprawa warunków zamieszkania 
mieszkańców i lokatorów budynków socjalnych 
przy ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze. 
 

4.2.Budowa basenu przy SP nr 10 w Jeleniej 
Górze. 

Miasto Jelenia 
Góra 

4.1. W ramach zadania planowano wykonać 
nawierzchnię jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe, 
kanalizację deszczową, zagospodarowanie terenu. 
 
4.2. W ramach zadania planowano wybudować basen 
kryty z zapleczem. 

9 086 194,00 zł 7 723 265,00 zł 

4.1. Ze względu na 
brak dofinansowania 
zadanie nie zostało 
zrealizowane. 
 
4.2. Zadanie otrzymało 
dofinansowanie z 
budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w 
ramach Programu 
Budowy Małych 
Krytych Pływalni 
„Dolnośląski Delfinek 
oraz z budżetu państwa 
w ramach Funduszu 
Rozwoju Kultury 
Fizycznej.  
W wyniku 



9 
 

przeprowadzonego 
przetargu, ze względu 
na zbyt wysokie 
koszty nie wybrano 
wykonawcy. 
Odstąpiono od 
realizacji zadania. 

5. Przebudowa ul. Kasprowicza w Jeleniej Górze. 

Miasto Jelenia 
Góra, PWiK 
„WODNIK” 
Sp. z o.o. 

 
W ramach przebudowy odcinka drogi na długości  
680 m wykonano: 
- jezdnię z betonu asfaltowego - 4030 m2                                                                                                                             
- chodniki z betonowej kostki brukowej - 1650 m2;                                                                                                                            
- chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe bitumiczne - 
1820 m2;                                                                                                                            
- zjazdy bitumiczne - 610 m2;                                                                                                                            
- krawężniki betonowe - 2370 m;                                                                                                                      
- obrzeża betonowe - 1685 m;                                                                                                                      
- zieleńce - 1960 m2;                                                                                                                            
- przebudowę sieci oświetlenia drogowego - 44 punkty 
świetlne;                                                                                              
- szafkę oświetleniową wraz z okablowaniem - 1 szt.; 
 
W zakresie kanalizacji deszczowej wykonano: 
- kanał DN 315 - 86,55 m; 
- kanał DN 200 - 78,85 m; 
- kanał DN160 - 267,60 m; 
- wpusty uliczne z osadnikiem - 36 kpl.; 
- odwodnienia liniowe D400 - 5 kpl.; 
- studnie prefabrykowane tworzywowe DN400- 5 kpl.; 
- studnię prefabrykowaną betową DN1000 - 5 kpl. 
 
W zakresie mostu drogowego w ciągu ulicy 
Kasprowicza nad potokiem Pijawnik - wykonano 
przebudowę pomostu obiektu wraz z wymianą 
balustrad  -  1 kpl. 
 
W ramach inwestycji wykupiono od Tauron Nowe 
Technologie S.A.: 13 słupów oświetleniowych, 1 szafę 
oświetleniową, 30 m linii kablowej oraz 395 m linii 
napowietrznej. Od dnia 01.12.2022 r. właścicielem 

7 153 591,44 zł, 
w tym 

 
5 067 298,65 zł 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
2 086 292,79 zł 
(budżet PWiK 
„WODNIK” 
 Sp. z o.o.) 

0,00 zł 

Zakończono realizację 
zadania w 2022 r. 
Wykonano wskazany 
zakres rzeczowy. 
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ww. infrastruktury oświetleniowej na ul. Kasprowicza 
jest Miasto Jelenia Góra. 

6. 

Rewitalizacja zdegradowanych terenów 
powojskowych w Jeleniej Górze: 
6.1. Przebudowa budynku powojskowego 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w 
Jeleniej Górze na Centrum Integracji 
Społecznej. 
 
6.2 Przebudowa ul. Kadetów, Kazimierskiego i 
Elewów w obszarze powojskowym w Jeleniej 
Górze. 

Karkonoska 
Państwowa 
Szkoła 
Wyższa w 
Jeleniej Górze 
Miasto Jelenia 
Góra 

 
6.1. W ramach zadania, przebudowany zostanie 
zdegradowany budynek powojskowy zlokalizowany 
na terenie Kampusu Karkonoskiej Szkoły Wyższej w 
Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej. 
Efektem przebudowy będzie m.in. utworzenie 49 
kwater mieszkalnych dla studentów, w tym 5 kwater 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz szereg 
pomieszczeń pomocniczych m.in. węzeł żywienia, 
węzeł techniczno-organizacyjny. 
 

6.2. W ramach zadania zaplanowano wykonanie 
nawierzchni jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizację 
deszczową. 

23 135 346,00 zł 
(6.1.) 

 
513 800,00 zł 

(6.2.) 

10 714 000,00 zł 
(6.1.dotacja celowa) 

 
0,00 zł 
(6.2.) 

6.1. Zakończono 
realizację zadania w 
2023 r. Zadanie 
zrealizowane z dotacji 
celowej udzielonej 
przez Ministra Edukacji 
i Nauki z funduszu 
Skarbu Państwa.  
 
6.2. Zadanie nie 
zostało zrealizowane. 

7. Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu 
przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II. 

Miasto Jelenia 
Góra 

W ramach zadania wykonano boisko treningowe 
wraz z wyposażeniem, oświetlenie, kanalizację 
deszczową, trafostację, wyburzono wały ziemne, 
żelbetowe słupy ławek, chodniki, schody z 
balustradami, dokonano drenażu siedzisk, usunięto 
kolizję zasilania elektrycznego średniego napięcia. 

3 705 502,27 zł 1 749 800,00 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 
wskazany zakres 
rzeczowy. 

8. 

 
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku byłej stolarni na budynek 
związany z prowadzeniem warsztatów 
artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz prób 
sytuacyjnych, zlokalizowany przy ul. 
Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze 
(dz. nr 87,88/1 obręb 0004 Cieplice) wraz z 
termomodernizacją. 

Zdrojowy 
Teatr 
Animacji 

W ramach zadania planowano wykonać remont 
dachu, elewacji, pomieszczeń i ich przystosowanie 
na sale prób i zajęć warsztatowych wraz z zapleczem 
socjalnym, zagospodarowanie terenu, wykonanie 
instalacji wewnętrznych. 

2 125 427,13 zł 1 806 613,06 zł 

Projekt nie otrzymał 
dofinansowania -
zadanie nie zostało 
zrealizowane. 

9. 
Rewitalizacja obiektu mieszkalnego Wspólnoty 
Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej 
Górze. 

 
Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. 
Mickiewicza 2  
Jelenia Góra 

W ramach zadania wykonano remont elewacji wraz z 
termomodernizacją, dostosowanie do potrzeb 
niepełnosprawnych. 

206 632,17 zł 102 027,06 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 
wskazany zakres 
rzeczowy. 
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10. Rewitalizacja budynku przy ul. Pocztowej 6 
w Jeleniej Górze. 

 
Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Pocztowa 6  
Jelenia Góra 

 
W ramach zadania wykonano remont elewacji, 
docieplenie, remont klatki schodowej, schodów 
zewnętrznych do piwnic, dostosowanie do potrzeb 
niepełnosprawnych. 

425 666,00 zł 225 457,38 zł 

 
Zakończono realizację 
projektu, wykonano 
wskazany zakres 
rzeczowy. 

11. 

 
Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych położonych przy ul. Wojska 
Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, 
Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego 
nr 41 w Jeleniej Górze. 

 
Wspólnota 
Mieszkaniowa  
al. Wojska 
Polskiego 29 
Jelenia Góra 

 
W ramach zadania wykonano renowację części 
wspólnych budynków, w tym: remont elewacji, 
izolacje fundamentów, dostosowanie do potrzeb 
niepełnosprawnych; w wybranym budynku: remont 
klatki schodowej, naprawa pokrycia dachowego. 

1 215 164,24 zł 687 918,45 zł 

 
Zakończono realizację 
projektu, wykonano 
wskazany zakres 
rzeczowy. 

12. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych położonych przy al. Wojska 
Polskiego nr 7, al. Wojska Polskiego nr 10 oraz 
al. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze. 

 
Wspólnota 
Mieszkaniowa  
al. Wojska 
Polskiego 10 
Jelenia Góra 

W ramach zadania wykonano renowację części 
wspólnych budynków, tym: remont elewacji, remont 
dachu, izolacje fundamentów, remont klatki 
schodowej, wymiana stolarki okiennej. 

1 040 111,23 zł 576 128,63 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 
wskazany zakres 
rzeczowy. 

13. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych położonych przy al. Wojska 
Polskiego nr 44, al. Wojska Polskiego nr 46 
oraz al. Wojska Polskiego nr 60 w Jeleniej 
Górze. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
al. Wojska 
Polskiego 46 
Jelenia Góra 

 
W ramach zadania wykonano renowację części 
wspólnych budynków, w tym: remont elewacji, 
dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych; w 
wybranych budynkach remont dachów, klatek 
schodowych, izolacje fundamentów, częściowy 
remont piwnicy. 

1 419 650,91 zł 821 344,62 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 
wskazany zakres 
rzeczowy. 

14. 
Rewitalizacja budynków wielolokalowych 
położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. 
Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze. 

 
Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Cieplicka 
14A Jelenia 
Góra 

W ramach zadania wykonano renowację części 
wspólnych budynków, w tym: remont elewacji; w 
wybranym budynku remont dachu, klatki schodowej, 
izolacja fundamentów z odwodnieniem. 

850 032,91 zł 443 059,39 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 
wskazany zakres 
rzeczowy. 

15. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych położonych przy al. Wojska 
Polskiego 45, al. Wojska Polskiego 47, ul. 
Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze. 

 
Wspólnota 
Mieszkaniowa 
al. Wojska 
Polskiego 47 
Jelenia Góra 

 
W ramach zadania wykonano renowację części 
wspólnych budynków, w tym: wykonanie izolacji 
fundamentów, wymiana stolarki okiennej, remont 
dachu, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

580 112,06 zł 332 497,49 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 
wskazany zakres 
rzeczowy. 

16. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych położonych przy: al. Wojska 
Polskiego 37, al. Wojska Polskiego 77, ul. 
Mickiewicza 17 w Jeleniej Górze. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
al. Wojska 
Polskiego 37 

Zadanie zrealizowano częściowo, tylko dla budynku 
znajdującego przez przy al. Wojska Polskiego 37. 
Wykonano ocieplenie ściany tylnej budynku, remont 
elewacji frontowej, renowację drzwi wejściowych, 

182 210,16 zł 0,00 zł 

 
Złożono wniosek o 
dofinansowanie 
projektu z RPO WD – 
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Jelenia Góra remont balkonów. projekt otrzymał 
dofinansowanie – 
wspólnota nie 
podpisała umowy o 
dofinansowanie.  
Projekt zrealizowany 
częściowo w latach 
2018-2021 przez 
Wspólnotę 
Mieszkaniowa przy al. 
Wojska Polskiego 37. 

17. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych położonych przy al. Wojska 
Polskiego 73, al. Wojska Polskiego 81, ul. 
Wolności 60, ul. Plac Piastowski 3 w Jeleniej 
Górze. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
al. Wojska 
Polskiego 73 
Jelenia Góra 

 
W ramach zadania wykonano renowację części 
wspólnych budynków, w tym: remont elewacji; w 
wybranych budynkach remont dachów, wymiana 
stolarki okiennej w częściach wspólnych, izolacja 
fundamentów i ścian piwnicznych, dostosowanie do 
potrzeb niepełnosprawnych. 

684 537,53 zł 359 182,20 zł 

Zakończono realizację 
projektu, wykonano 
wskazany zakres 
rzeczowy. 

18. Rewitalizacja budynku przy ul. 
Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Wyczółkowsk
iego 12 

 
W ramach zadania planowano wykonać remont 
elewacji, dachu, balkonów, klatki schodowej, 
termomodernizację, wymianę części stolarki okiennej, 
drenaż, izolację przeciwwilgociowa, kanalizację 
deszczową. 

210 378,18 zł 125 626,91 zł 

Projekt nie został 
zrealizowany. 
Rozwiązano umowę o 
dofinansowanie. 

19. 
Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego  
w Jeleniej Górze. 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„FAMPA” 

 
W ramach zadania planowano wykonać remont 
elewacji, dachów, klatek schodowych, 
termomodernizację, wymianę instalacji gazowej, 
montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 

1 714 591,36 zł 853 568,16 zł 

Projekt nie został 
zrealizowany. 
Rozwiązano umowę o 
dofinansowanie. 

20. 
Rewitalizacja obiektu mieszkalnego wspólnoty 
mieszkaniowej, położonego przy al. Wojska 
Polskiego 35 w Jeleniej Górze. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
al. Wojska 
Polskiego 35 
Jelenia Góra 

 
W ramach zadania planowano wykonać 
termomodernizację, remont elewacji, klatki 
schodowej, izolację pionową ścian piwnic, montaż 
oświetlenia LED, domofonu dla osób 
niedowidzących, czujników ruchu. 

439 354,95 zł 253 388,07 zł 

Projekt nie został 
zrealizowany. 
Rozwiązano umowę o 
dofinansowanie. 

21. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych położonych przy ul. Mickiewicza 
5, ul. Mickiewicza nr 8OF, ul. Mickiewicza nr 
10 oraz przy ul. Wolności nr 34, 34OF w 
Jeleniej Górze. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. 
Mickiewicza 
10 Jelenia 

Zadanie zrealizowano częściowo, tylko dla budynku 
znajdującego przez przy ul. Mickiewicza 8OF. 
Wykonano ocieplenie ścian, remont elewacji wraz z 
kolorystyką i odtworzeniem istniejących detali 
architektonicznych. 

130 148,55 zł 0,00 zł 

 
Projekt nie otrzymał 
dofinansowania. 
Projekt zrealizowany 
częściowo przez 
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Góra Wspólnotę 
Mieszkaniową przy ul. 
Mickiewicza 8OF. 

22. Remont budynku przy ul. Jana Matejki 18  
w Jeleniej Górze.  

 
Wspólnota 
Mieszkaniowa 
przy ul. 
Matejki 18  
w Jeleniej 
Górze 

W ramach zadania planowano wykonać remont 
elewacji wraz z dociepleniem, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji 
elektrycznej. 

455 484,37 zł 273 290,63 zł 

 
Projekt nie otrzymał 
dofinansowania -
zadanie nie zostało 
zrealizowane. 

23. 

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych położonych przy al. Wojska 
Polskiego 17, przy ul. Armii Krajowej 17 of 
oraz przy ul. Bohaterów Getta 2 w Jeleniej 
Górze. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
al. Wojska 
Polskiego 17 
Jelenia Góra 

Wykonano rewitalizację budynków w następującym 
zakresie: 
- ul. Armii Krajowej: remont elewacji wraz  
z ciepleniem ścian. 
- ul. Bohaterów Getta: remont elewacji wraz  
z ociepleniem oraz izolacją ścian piwnic. 
- al. Wojska Polskiego: remont elewacji wraz  
z ociepleniem oraz izolacją ścian piwnic 

 
- 157 683,00 zł 

 
- 115 000,00 zł 

 
- 262 902,00 zł 

0,00 zł 

 
Projekt nie otrzymał 
dofinansowania. 
Projekt został 
zrealizowany ze 
środków własnych i 
kredytu. 

*Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie.  
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Podsumowując stopień realizacji projektów ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Jelena Góra, od początku obowiązywania Programu, w tym również w latach 2020-2022, 
źródłami finansowania przedsięwzięć były środki zewnętrzne pochodzące głównie z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w tym osi 
priorytetowych, takich jak: 

- oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3 A 
Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków 
użyteczności publicznej; 

- oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3.B 
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym; 

- oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych. 

Beneficjenci ubiegali się również o środki zewnętrzne z innych źródeł, w tym: 
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
- Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój; 
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; 
- Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska; 
- Programu Interreg Polska - Saksonia; 
- Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  

na lata 2014-2021. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące stopnia realizacji projektów prezentuje tabela nr 3.
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Tabela 3. Stopień realizacji zadań ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

Lp. Nazwa projektu Beneficjent Zakres rzeczowy 

Całkowita 
wartość 
projektu 
w PLN* 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN* 
Stopień realizacji 

1. 
Przebudowa mostu nad potokiem 
Wrzosówka w ciągu ul. Cervi w Jeleniej 
Górze.  

Miasto Jelenia 
Góra 

 
W ramach zadania przebudowano most 
jednoprzęsłowy o dł. 30,60 m. 
 

 
3 109 686,00  

 
1 251 800,00 Zakończono realizację projektu. 

2. 

Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo 
- jezdnego w zabytkowym centrum 
Jeleniej Góry. Projekt podzielono na dwa 
zadania: 
2.1. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej 
Górze!” - Przebudowa nawierzchni 
zabytkowego centrum miasta wraz z 
likwidacją barier dla niepełnosprawnych.  
2.2. Budowa łącznika drogowego ulic 
Jelenia – Forteczna – Kopernika. 
 

Miasto Jelenia 
Góra 

 
2.1. W ramach projektu polegającego na 
przebudowie nawierzchni ciągu pieszo - 
jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry 
wykonano: 
- przebudowę nawierzchni ciągu pieszo-
jezdnego na odcinku 0,565 km 
- nawierzchnię z kostki kamiennej w ciągu ulicy 
Jasnej - 267 m2 
- nawierzchnię z kostki kamiennej w ciągu ul. 
M. Konopnickiej - 540 m2 
- nawierzchnię z kostki kamiennej w ciągu ulicy 
Pl. Ratuszowy - 456 m2 
Nawierzchnię z kostki kamiennej w ciągu ulicy 
Podwale: 432 m2 
- rampę zjazdową ciągu pieszo-jezdnego: 1 szt. 
- linie kablową w rurze osłonowej - 90 m.  
 
Zadanie polegające na opracowaniu 
dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: "Żyj, mieszkaj, pracuj w 
Jeleniej Górze!" - Przebudowa zabytkowego 
centrum Jeleniej Góry wraz z likwidacją barier 
dla niepełnosprawnych - jest w trakcie realizacji 
 
2..2 W ramach zadania zaplanowano 
przebudowę drogi dojazdowej wzdłuż 
budynków przy ul. Kopernika 2 i 4 oraz 
przebudowę nawierzchni ciągu pieszo – 
jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry 

4 289 847,00 zł 
(2.1.) 

 
955 400,00 zł 

(2.2.) 

4 289 847,00 zł 
(2.1.) 

 
0,00 zł 
(2.2.) 

Projekt w trakcie realizacji.  
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o długości 0,24 km. Wykonano podział 
nieruchomości gruntowych oraz opracowano 
dokumentację projektową, która została 
odebrana w dniu 14.02.2022 r. 
 

3. 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w 
mieście Jelenia Góra – Utworzenie strefy 
aktowości gospodarczej (Spółdzielcza i 
Thebesiusa). 

Miasto Jelenia 
Góra 

W ramach projektu zrealizowano dwa zadania: 
1. Przygotowanie trenów inwestycyjnych  
w mieście Jelenia Góra - obszar ul. Thebesiusa, 
w ramach którego wykonano: 
- dokumentację projektową 
- budowę wewnętrznej infrastruktury 
komunikacyjnej 
- badania geotechniczne terenów działek 
- makroniwelację terenów działek 
Zadanie obejmowało nadzór inspektorski. 
 
2. Przygotowanie trenów inwestycyjnych  
w mieście Jelenia Góra - obszar  
ul. Spółdzielczej, w ramach którego wykonano: 
- makroniwelację terenów działek 
- uzbrojenie terenu 
- budowę wewnętrznej infrastruktury 
komunikacyjnej 
Zadanie obejmowało nadzór inspektorski. 
 
Działania promocyjno-informacyjne 
przeprowadzone w związku z projektem 
obejmowały: 
- informacja o możliwościach inwestowania w 
mieście Jelenia Góra (film promocyjny, 
artykuły w prasie biznesowej) 
- działania promocyjne (tablice informacyjne i 
pamiątkowe, artykuły w prasie). 
 

4.514.685,61 zł 2.748.862,92 zł 
Zakończono realizację projektu. 
Wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

4. 

 
Ograniczenie niskiej emisji transportowej  
w Jeleniej Górze. 
 

Miasto Jelenia 
Góra 
Partnerzy: 
Gmina Stara 
Kamienica, 
Karkonoski 

W ramach zadania została wykonana: 
1. Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy 

Cieplickiej w Sobieszowie. 
2. Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy 

Cieplickiej Oś. Orle w Jeleniej Górze. 
3. Przebudowa systemów sterowania ruchem. 

 
36.140.381,42 zł 

w tym  
 

31.594.065,43 zł 
(budżet Miasta 

 
27.811.563,93 zł 

w tym  
 
24.192.184,98 zł 
(budżet Miasta 

Zakończono realizację projektu  
w 2021 r. Wykonano wskazany zakres 
rzeczowy. 
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Park 
Narodowy 
siedziba 
Jelenia Góra 

4. Przebudowa ulicy Krakowskiej. 
5. Budowa parkingu „Park&Ride” przy ulicy 

Krakowskiej. 
6. Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę 

rowerową. 
7. Budowa drogi rowerowej  od ulicy 

Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich. 
8. Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy 

Ogrodowa-Bronka Czecha w Jeleniej 
Górze. 

9. Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu 
Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą 
Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze. 

10. Budowa łącznika spinającego. 
euroregionalne trasy rowerowe ER-2 
Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru. 

11. Energooszczędne oświetlenie miejskie. 
12. Budowa ronda Trasa Czeska-Lubańska-

Goduszyńska. 
 

Jelenia Góra) 
 

Jelenia Góra) 

5. Termomodernizacja budynków 
oświatowych Miasta Jelenia Góra. 

Miasto Jelenia 
Góra 

Projekt obejmował termomodernizację 4 
budynków jeleniogórskich przedszkoli 
miejskich: Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. 
Piłsudskiego 32, Miejskiego Przedszkola Nr 4 
przy ul. Krasickiego 6, Miejskiego Przedszkola 
Nr 11 przy ul. Chopina 4, Miejskiego 
Integracyjnego Przedszkola Nr 14 przy ul. 
Junaków 2a oraz dwóch budynków Zespołu 
Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ul. 
Cieplickiej 34 w Jeleniej Górze.  
 
Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował 
m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych  
 i wewnętrznych. budynków i piwnic, ocieplenie 
stropów, dachów  i stropodachów, wykonanie 
tynków termoizolacyjnych, wymianę okien  
i drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych 
instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymianę 
oświetlenia na energooszczędne, wymianę 
kotłów gazowych na kondensacyjne, 

15 324 306,82 zł 10 774 034,71 zł 
Zakończono realizację projektu, 
wykonano wskazany zakres rzeczowy. 
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zastosowanie przygrzejnikowych zaworów 
termostatycznych, zaworów odcinających, 
regulacyjnych zaworów równoważących oraz 
automatycznych odpowietrzników na pionach 
oraz zastosowanie kolektorów słonecznych  
w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 

6. 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej Miasta Jelenia 
Góra. 

Miasto Jelenia 
Góra 

Projekt obejmował termomodernizację 
zabytkowego Ratusza Miejskiego oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 
Prace termomodernizacyjne w Ratuszu 
Miejskim obejmowały: ocieplenie stropu pod 
dachem, ścian wewnętrznych, poddasza  
i podłogi na gruncie, wymianę  starych okien  
i drzwi zewnętrznych, renowację części okien 
 i drzwi zewnętrznych, wymianę wewnętrznych 
instalacji c. o. wraz z grzejnikami, zastosowanie 
przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, 
odcinających, równoważących i 
automatycznych odpowietrzników na pionach 
oraz osuszenie murów w części kondygnacji 
przyziemia.  
 
Prace termomodernizacyjne w budynku remizy 
OSP obejmowały: ocieplenie ściany 
zewnętrznych., połaci dachowej w części 
ogrzewanej i stropu pod nieogrzewanym 
poddaszem, wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej, montaż pompy ciepła typu 
powietrze-woda na potrzeby c.w.u., wymianę 
źródła ciepła i montaż zaworów 
termostatycznych. 

3 369 054,43 zł 2 813 219,08 zł 
Zakończono realizację projektu, 
wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

7. Termomodernizacja budynku przy  
ul. Wyczółkowskiego 61. 

Miasto Jelenia 
Góra 

 
W ramach zadania wykonano docieplenie ścian 
zewnętrznych budynku, wymianę pokrycia 
dachowego, przeszkolenie mieszkańców  
z obsługi istniejących systemów zarządzania 
energią oraz działania promocyjne. 
 

452 405,42 zł 322 915,51 zł Zakończono realizację projektu, 
wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

8. Przebudowa zabytkowego budynku   20 737 038,51 zł 6 908 006,82 zł Zakończono realizację projektu, 
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Teatru im. Cypriana Kamila Norwida  
w Jeleniej Górze. 

Teatr im. 
Cypriana 
Kamila 
Norwida 
Jelenia Góra 

W ramach zadania wykonano: remont stropów, 
wymianę okien, drzwi, nowe podłogi i pomosty 
techniczne w wieży scenicznej, renowacje 
posadzek, prace konserwatorskie elementów 
zabytkowych. 
Zamontowano: oświetlenie technologiczne  
i nagłośnienie, napęd dla urządzeń mechaniki 
sceny, zintegrowany system sterowania  
z oprogramowaniem do wszystkich elementów 
mechaniki teatralnej. 
 

wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

9. 
Centrum Muzealno - Edukacyjne 
Karkonoskiego Parku Narodowego - 
Pałac Sobieszów. 

Karkonoski 
Park 
Narodowy 

W ramach projektu realizowanego w III etapach 
zaplanowano rewitalizację kompleksu 
pałacowego wraz z adaptacją: 
- Etap I: remont Pałacu, utworzenie ekspozycji 

edukacyjnej, rewitalizacja parku i odbudowa 
Wielkiej Stodoły. 

- Etap II: remont Wielkiej Stajni, utworzenie 
ekspozycji przyrodniczej i centrum 
edukacyjnego, rekonstrukcja Małej Stajni na 
salę konferencyjną i restaurację, wykonanie 
parkingu. 

- Etap III: remont Domu Zarządcy i Spichlerza  
z zagospodarowaniem majdanu. 

90 000 000,00 zł 68 168 689,85 zł 

W ramach projektu zakończono roboty 
budowlane przewidziane w I oraz II 
etapie inwestycji, tj.: 
-  wykonano sieci zewnętrzne (wodno-
kanalizacyjną, deszczową, elektryczną,  
gazową) niezbędne do funkcjonowania 
Centrum; 
- parking „Parkuj i Jedź” przy 
Centrum;  
- wyremontowano budynki Pałacu 
Sobieszów i Domu Ogrodnika;  
- zmodernizowano budynek Wielkiej 
Stajni z dobudowanym Budynkiem 
Wejściowym;  
- przebudowano budynek Małej Stajni;  
- wybudowano budynek Elektrycznej 
Stodoły z panelami fotowoltaicznymi. 
- ww. budynki wyposażono w meble; 
- podpisano umowę na wykonanie 
interaktywnej ekspozycji przyrodniczej 
„Klimatyczne Karkonosze” 
- zagospodarowano teren wokół Pałacu 
Sobieszów wraz z wykonaniem ścieżki 
edukacyjnej „Zostań Zarządcą”. 
W ramach etapu III inwestycji 
realizowane są następujące zadania: 
- remontowana jest elewacja budynku 
Spichlerza na cele wystawiennicze; 
- rewitalizacja budynku Zarządcy 
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(byłej bursy); 
- rewitalizacja Spichlerza; 
- zagospodarowanie pozostałej części 
terenu wraz z budową amfiteatru, placu 
zabaw i ogrodu edukacyjnego. 
Zakończenie realizacji inwestycji 
zaplanowane jest na II kwartał 2023 r. 

10. 

 
„Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum 
Aktywności Lokalnej w Cieplicach” 
Etap I: „Remont elewacji wraz z 
ociepleniem i kolorystyką budynku 
parafialnego na terenie zabytkowego 
zespołu pocysterskiego budynków 
sakralnych Parafii Rzymsko-Katolickiej 
pw. Św. Jana Chrzciciela przy ul. 
Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze. 

Parafia 
Rzymsko-
Katolicka pw. 
Św. Jana 
Chrzciciela 

 
W ramach zadania wykonano ocieplenie połaci 
dachowej w części ogrzewanej, ocieplenie 
stropu pod nieogrzewanym pomieszczeniem, 
ocieplenie lukarn, wymianę stolarki, ocieplenie 
ścian zewnętrznych i pionowych  ścian 
fundamentowych, montaż dwóch liczników 
zużycia energii cieplej i wentylacji, montaż 
zaworów termostatycznych i automatycznego 
czujnika pogodowego w węźle cieplnym. 
 

2 027 563,82 zł 1 461 171,20 zł Zakończono realizację projektu, 
wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

11. 
Kompleksowa termomodernizacja 
budynku przy ul. Okrzei 7 w Jeleniej 
Górze. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Okrzei 7 
Jelenia Góra 

 
W ramach zadania wykonano wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, termomodernizację ścian 
zewnętrznych - ścian na gruncie - docieplenie 
dachu - modernizację stropu nad piwnicą. 
 

275 888,04 zł 173 569,84 zł Zakończono realizację projektu, 
wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

12. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5,10,  
ul. Karola Miarki 16 oraz ul. Drzymały 
49. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Drzymały 
49 Jelenia 
Góra 

 
W ramach zadania wykonano docieplenie ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych budynków, ścian 
w gruncie; docieplenie dachów, stropodachów, 
stropów zewnętrznych i wewnętrznych; 
modernizację stolarki okiennej i drzwiowej; 
wymianę oświetlenia oraz instalacji elektrycznej 
w częściach wspólnych. 
 

1 405 236,92 zł 1 073 380,81 zł Zakończono realizację projektu, 
wykonano wskazany zakres rzeczowy. 

13. 

Kompleksowa termomodernizacja w 
budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. 
Gałczyńskiego 18, 20, ul. Kiepury 30, 32, 
ul. Skłodowskiej - Curie 13, 
Sygietyńskiego 1, 3, 5). 

Jeleniogórska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian 
budynku i stropu, budynek dostosowano do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie 
niewidomych i słabo widzących. 

4 389 463,35 zł 2 001 868,55 zł 
Zakończono realizację projektu, 
wykonano wskazany zakres rzeczowy. 
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14. Termomodernizacja budynków przy ul. 
Bohaterów Września 1939. 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„FAMPA” 

W ramach zadania wykonano częściową 
termomodernizację budynku przy  
ul. B. Września nr 24 - wykonano docieplenie 
ścian zewnętrznych oraz izolację piwnic, 
natomiast w budynku przy ul. B. Września 1939 
nr 7 docieplenie ścian zewnętrznych wraz  
z remontem 2 balkonów. 

282 468,31 zł 0,00 zł 
Zakończono realizację zadania w 2022 
r. Wykonano wskazany zakres 
rzeczowy. 
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IV. Realizacja projektów o charakterze uzupełniającym. 
 
Poza projektami ujętymi na listach A i B Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, 
w latach 2020-2022 zrealizowano wiele projektów/przedsięwzięć uzupełniających o charakterze 
infrastrukturalnym, społecznym i edukacyjnym. 
W ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji z Miasta Jelenia Góra na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (tabela 4),  
w analizowanym okresie środki otrzymało 9 dotacjobiorców. Całkowita wartość zrealizowanych 
projektów wyniosła 3 782 099,95 zł, w tym: 

- kwota udzielonych dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra: 1 098 000,00 zł; 
- środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 

339 000,00 zł; 
- środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 956 500,00 zł; 
- środki pochodzące z darowizny/Fundacji KGHiM Polska Miedź: 209 682,71 zł; 
- Fundusz Kościelny: 160 000,00 zł; 
- środki własne Parafii: 700 710,51 zł; 
- środki własne Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego: 

34 153,00 zł; 
- środki własne wspólnoty: 257 858,75 zł; 
- środki własne DKBK Properties Sp. z o.o.: 26 194,98 zł. 

Warto wspomnieć, że wszystkie przedsięwzięcia, realizowane były w I lub II obszarze 
rewitalizacji. 
Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć, ich zakresu rzeczowego oraz źródeł 
finansowania prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 4. Stopień realizacji zadań dofinansowanych z dotacji Miasta Jelenia Góra na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków w latach 2020-2022. 

Lp. Dotacjobiorca 
 

Nazwa zadania Lata 
realizacji 

Zakres rzeczowy 
Całkowita 

wartość zadania 
w PLN 

Kwota 
dofinansowana 

w PLN 

Stopień 
realizacji 

1. 

Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 
św. Jana Chrzciciela; 
ul. Cieplicka 9, 58-560 
Jelenia Góra. 

Kontynuacja prac 
konserwatorskich przy 
ścianach i sklepieniu dwóch 
naw bocznych obejmujące 
wystrój wnętrza w postaci 
dekoracji stiukowej i balustrad 
empor w Kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela w Jeleniej 
Górze. 

2022 r. 

W ramach zadania wykonano iniekcję podtynkową w miejscach 
odspojonych, usunięto wtórne nawarstwienia, sklejenia 
i uzupełnienia pęknięć, wykonano impregnację odsłoniętych 
warstw oryginalnych, uzupełniono ubytki zaprawy i pobiały, 
usunięto warstwy szlagmetalu, wtórnych zapraw, kitów 
i niewłaściwie wykonanych uzupełnień z dekoracji 
architektonicznych, pomalowano powierzchnię farbami 
wapiennymi. Barierki empory: wykonano odczyszczenie 
powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń, usunięto wtórne 
nawarstwienia z powierzchni stiuków, usunięto warstwy 
szlagmetalu, wtórnych zapraw, kitów i niewłaściwie wykonanych 
uzupełnień girland, uzupełniono ubytki stiuku masą stiukową, 
zabezpieczono powierzchnię stiuków wraz z wypolerowaniem 
tralkowej balustrady, wykonano pełną dezynsekcję drewna, 
wykonano miejscową impregnację wzmacniającą, sklejono 
pęknięcia, uzupełniono szczeliny i ubytki drewna. 

178 649,00 

80 000,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
30 000,00 
(UM WD) 

 
68 649,00  

(środki własne 
Parafii, inne)  

 
 
Zadania 
zrealizowano. 
Wykonano 
wskazane 
zakresy 
rzeczowe. 

 

Prace konserwatorskie przy 
ołtarzach bocznych 
prezbiterium pw. Franciszka 
Ksawerego oraz pw. Judy 
Tadeusza w Kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela w Jeleniej 
Górze. 

2022 r. 

Wykonano badania stratygraficzne, podklejenie łusek i odspojeń, 
usunięto z powierzchni złoconych retuszy, przemalowań 
i pożółkłego werniksu - z obrazów, usunięto wtórne zaprawy, kity 
i uzupełnienia, wykonano pełną dezynsekcję, utwardzoną 
impregnację elementów drewnianych, wykonano naprawy 
stolarskie drewnem dobranym gatunkowo do pierwotnego, 
uzupełniono elementy snycerskie i ubytki oraz otwory po 
owadach, uzupełniono złotem płatkowym i kitem ubytki 
pulmentów oraz przetarć złoceń, założono na obrazy werniks 
retuszerski i końcowy, uzupełniono farbami olejowymi 
i żywicznymi metodą naśladowczą - ubytki. 

274 660,00 

40 000,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
174 660,00 

(środki własne 
Parafii, inne) 

 
60 000,00 
(Fundusz 

Kościelny) 
 

Kontynuacja prac 
konserwatorskich przy ołtarzu 
głównym (1716/17 r.) V etap - 
dwie konsole w narożach 
prezbiterium stanowiące 
integralną część ołtarza. 

2021 r. 

W ramach zadania wykonano konserwację techniczną i estetyczną 
struktury drewnianej konstrukcji konsol i rozbudowanych 
cokołów z pełną dezynsekcją drewna wraz z impregnacją 
wzmacniającą, sklejono pęknięcia, uzupełniono szczeliny i ubytki 
drewna, odtworzono złocenia i srebrzenia na elementach konsoli, 
rzeźb przedstawiających półpostacie aniołów na wolutach św. 

116 982,00 

 
50 000,00 

(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
34 000,00 
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Andrzeja, św. Judy, Tadeusza, kartuszy oraz aniołków i putta, 
sporządzono powykonawczą dokumentację konserwatorską. 

(MKiDN) 
 

32 982,00 
(środki własne 

Parafii ) 

Jelenia Góra, Kościół pw. Św. 
Jana Chrzciciela (XVIII w): 
Kontynuacja prac 
konserwatorskich przy 
ścianach i sklepieniu 
prezbiterium obejmujące 
wystrój wnętrza w 
postaci dekoracji stiukowej i 
balustrady empory. 

2021 r. 

W ramach zadania wykonano iniekcje podtynkową przy ścianach, 
sklepieniach, sztukateriach i medalionach, usunięto wtórne 
nawarstwienia, uzupełniono, pęknięcia, impregnację warstw 
oryginalnych, uzupełniono ubytki zapraw i pobiału, pomalowano 
powierzchnie farbami wapiennymi. Przy barierkach empory 
po prawej stronie (stiuk) usunięto wtórne nawarstwienia z 
powierzchni stiuków, uzupełniono ubytki stiuku, zabezpieczono 
powierzchnie stiuków i wypolerowano powierzchnie 
tralkowej balustrady. Przy barierkach empory po lewej stronie 
(drewno polichromowane i złocone) usunięto warstwy 
szlagmetalu, wtórnych zapraw, kitów i niewłaściwie 
wykonanych uzupełnień, wykonano pełną dezynsekcję drewna, 
miejscową impregnację wzmacniającą, sklejono pęknięcia, 
uzupełniono szczeliny i ubytki drewna, warstwy zaprawy, ubytki, 
rekonstrukcję złoceń złotem płatkowym, założono werniks 
retuszerski w partiach polichromowanych, uzupełniono tynki 
polichromii, zabezpieczono werniksem końcowym warstwy 
malarskie. Łączna powierzchnia objęta pracami konserwatorskimi 
270 m2 

145 839,00 

60 000,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra)  

 
25 000,00 
(MKiDN) 

 
40 000,00 
(UM WD) 

 
20 839,00 

(środki własne 
Parafii ) 

Kontynuacja prac 
konserwatorskich przy 
ołtarzu głównym IV etap - 
cztery filary 
ołtarza wraz z rzeźbami i 
dekoracją ornamentalną w 
Kościele pw. Jana Chrzciciela 
w Jeleniej Górze. 

2020 r. 

W ramach zadania wykonano badania stratygraficzne, 
konserwację techniczną i estetyczną struktury drewnianej 
konstrukcji filarów z cokołami, złocenie girland, ornamentów 
roślinnych oraz srebrzenia chmurek, wzmocnienie struktury rzeźb 
św. Piotra i Pawła, Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela, 2 dużych 
aniołów oraz mniejszych, 2 złocone relikwiarze nad cokołami 
filarów. 

381 740,95 

76 500,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
120 000,00 
(MKiDN) 

 
40 000,00 
(UM WD) 

 
145 240,95 

(środki własne 
Parafii)  

Łączna wartość zadań w latach 2020-2022 1 097 870,95   

2. Parafia Prawosławna 
Świętych Apostołów 

Konserwacja starocerkiewnego 
ikonostasu z Kościoła 

 
2022 r. 

Wykonano wzmocnienie i stabilizację osłabionej konstrukcji 
ikonostasu - impregnację wzmacniającą strukturę drewna, 

125 000,00 
62 500,00 

(budżet Miasta 
Zadanie 
zrealizowano. 
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Piotra i Pawła, ul. 1 
Maja 40, 58-500 Jelenia 
Góra. 
 

Prawosławnego pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła  
w Jeleniej Górze - II etap. 

 

 konserwację techniczną i estetyczną struktury ikonostasu wraz 
z dekoracją snycerską - powierzchnie polichromowane i złocone, 
konserwację „carskich wrót” wraz z 6 ikonami, konserwację 6 
dużych ikon: „Chrystus Pantokrator”, „Archanioł Michał”, „Św. 
Mikołaj”, „Św. Andrzej”, „Archanioł Gabriel”, „Bogurodzica”. 
 

Jelenia Góra) 
 

32 500,00 
(MKiDN) 

 
30 000,00 zł 
(UM WD) 

Wykonano 
wskazany 
zakres 
rzeczowy. 
 

Łączna wartość zadania w latach 2020-2022 125 000,00   

3. 

Parafia Polskiego 
Autokefalicznego 
Kościoła 
Prawosławnego 
Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, ul. 1 
Maja 40, 58-500 Jelenia 
Góra. 

Remont elewacji budynku kultu 
religijnego wraz z robotami 
malarskimi wewnętrznymi 
w Kościele Prawosławnym 
przy ul. 1 Maja 40 w Jeleniej 
Górze. 

2020 r. 

W ramach zadania pomalowano wewnętrzne ścian cerkwi 
z zachowaniem kolorystki, wymieniono zawilgocone tynki 
wewnętrzne, wyremontowano elewację, w tym wykonano 
naprawę i wymianę części tynków, naprawę gzymsów, prace 
malarskie, oczyszczenie piaskowca z zabrudzeń i narośli 
biologicznych, wykonano zabiegi odsalające, impregnację 
wzmacniającą strukturę kamienia, sklejenie pęknięć, uzupełnienie 
spoin, hydrofobizacja. 

186 869,00 

57 800,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
25 000,00 
(UM WD) 

 
4 069,00 

(środki własne 
Parafii) 

 
100 000,00 
(Fundusz 

Kościelny) 

Zadania 
zrealizowano. 
Wykonano 
wskazane 
zakresy 
rzeczowe. 
 

Łączna wartość zadań w latach 2020-2022 186 869,00   

 
 
 

4. 

 
 
 
 
 

Karkonoskie 
Stowarzyszenie 
Edukacyjne u Erazma  i 
Pankracego, ul. 
Mikołaja Kopernika 1, 
58-500 Jelenia Góra.                  
 

 
Kontynuacja robót - remont 
elewacji z wykonaniem 
kolorystyki budynku dawnego 
Kolegium Jezuickiego przy ul. 
Mikołaja Kopernika 1, elewacja 
północno-zachodnia i elewacja 
południowo-zachodnia  - 
segment boczny. 
 

2022 r. 
 

 
W ramach zadania wykonano odtworzenie tynków wraz 
z kolorystyką na segmencie bocznym - prawym - elewacja 
północna i południowo-zachodnia. Tym samym ukończone 
zostały wszystkie prace polegające na odtworzeniu substancji 
budynku od strony ul. M. Kopernika trwające od 2013 do 2022 r. 
 

128 166,00 

 
41 500,00 

(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
45 000,00 
(MKiDN) 

 
40 000,00 
(UM WD) 

 
1 666,00 

(środki własne 
Parafii, inne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontynuacja robót: remont 
elewacji z wykonaniem 
kolorystyki budynku 

2021 r. 
W ramach zadania wykonano: konserwację elementów 
kamiennych takich jak: obramienia stolarki, opaski, parapety, 
cokoły, detale architektoniczne, oczyszczenie, odsolenie, 

204 153,00 
100 000,00 

(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 
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dawnego Kolegium 
Jezuickiego przy, ul. Mikołaja 
Kopernika 1 - elewacja 
południowo-zachodnia 
(segment środkowy). 

usuwanie plam i wykwitów, klejenie i uzupełnienie ubytków. 
Wymieniono parapety z odtworzeniem ich pierwotnej formy  
o łącznej powierzchnia 31,07 m2. Przeprowadzono prace przy 
odtworzeniu tynków elewacji: skucie zwietrzałych i odparzonych 
tynków od podłoża, naprawiono i uzupełniono uszkodzenia 
muru, oczyszczono, zmyto i zagruntowano powierzchnię muru, 
wymieniono obróbki blacharskie, łączna powierzchnia objęta 
pracami stanowiła około 289,5 m2. 

 
70 000,00 
(UM WD) 

 
34 153,00 

(środki własne 
Stowarzyszenia) 

Zadania 
zrealizowano. 
Wykonano 
wskazane 
zakresy 
rzeczowe. 
 

Kontynuacja robót I etapu 
- remont elewacji z 
wykonaniem kolorystyki 
budynku dawnego Kolegium 
Jezuickiego przy ul. 
Kopernika 1 w Jeleniej Górze. 

2020 r. 

W ramach zadania wykonano demontaż parapetów  
i obróbek gzymsów, odbicie odspojonych tynków, czyszczenie 
ścierne ścian, wykonanie nowych tynków i sztablatury, prace 
naprawcze przy okładzinach kamiennych, położenie tynków 
renowacyjno-dekoracyjnych elewacji, malowanie elewacji, 
naprawiono kamienne piaskowe gzymsy, uzupełniono i scalono 
kolorystycznie wygląd elewacji północno-zachodniej, 
południowo-zachodniej i południowo-wschodniej, pracami 
objęto 486,7 m2 powierzchni zabytku. 

377 868,62 

110 500,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
130 000,00 
(MKiDN) 

 
129 682,71 
(Fundacja 

KGHM Polska 
Miedź) 

 
7 685,91 

(środki własne 
Parafii) 

Łączna wartość zadań w latach 2020-2022 710 205,62   

5. 

Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 
św. Erazma i 
Pankracego, Plac 
Kościelny 1-2 58-500 
Jelenia Góra. 

Jelenia Góra, Bazylika 
Mniejsza  (XII w.): 
Kontynuacja prac 
konserwatorskich przy ołtarzu 
głównym - Etap II: gloria, 
dwa obrazy w ramach, 
kartusz, kapitele dwóch 
kolumn flankujących obraz. 

2022 r. 
 

W ramach zadania wykonano: dezynfekcję elementów 
złoconych, impregnację konsolidującą drewna przy użyciu 
żywicy, usunięto wtórne złocenia szlagmetalem, wykonano 
polerowanie złoceń z zachowaniem podziału na partie błyszczące 
i matowe oraz uzupełniono ubytki gruntu kredowo-klejowego, 
wykonano rekonstrukcję uzupełnienia złoceń w technice 
pierwotnej (złoto płatkowe) z zabezpieczeniem odpowiednim 
werniksem oraz srebrzeń - srebrem strąconym z zabezpieczeniem 
powierzchni roztworem szelaku, uzupełniono ubytki polichromii 
w systemie imitatorskim, farbami olejowo-żywicznymi  
i klejowymi, zabezpieczono warstwy malarskie werniksem 
końcowym. Przy obrazach zabezpieczono warstwy malarskie 
przez podklejenie ich bibułą japońską i colettą, zdjęto pożółkły 
werniks, usunięto wtórne kity i retusze zasłaniające warstwę 
malarską, uzupełniono ubytki zaprawy kitem oraz założono 
werniks pośredni retuszerski, wypunktowano ubytki warstwy 

482 462,00 

100 000,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
250 000,00 
(MKiDN) 

 
30 000,00 
(UM WD) 

 
80 000,00 
(darowizna 

KGHM Polska 
Miedź) 

 
22 462,00 

Zadania 
zrealizowano. 
Wykonano 
wskazane 
zakresy 
rzeczowe. 
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malarskiej, wykonano nowe krosna oraz werniks końcowy - 
werniksem satynowym. 

(środki własne 
Parafii) 

Jelenia Góra, Bazylika 
Mniejsza (XII w.): 
Prace przy konserwacji i 
renowacji polichromii i 
monochromii ścian i sklepień 
prezbiterium oraz naw wraz z 
badaniami konserwatorskimi. 

2021 r. 

W ramach zadania wykonano: badania stratygraficzne, 
dokumentację wstępną fotograficzną i opisową stanu zachowania 
polichromii ścian i sklepienia Bazyliki, odsłonięto zachowane 
partie malowideł, wykonano impregnację wzmacniającą 
osłabionych partii tynku, uzupełniono ubytki tynku, założono 
warstwy pobiały, oczyszczono powierzchnie partii ścian  
i sklepień pokrytych monochromią, uzupełniono podłoża 
zaprawą wapienną, uzupełniono i odtworzono monochromię na 
płaszczyznach ścian i w polach żagli sklepienia, zagruntowano  
i, odczyszczono do pierwotnej struktury i zaimpregnowano kilka 
kamiennych służek, wykonano dokumentację prac 
konserwatorskich. Łączna powierzchnia objęta pracami 
konserwatorskimi - 2.700 m2. 

380 880,00 

110 000,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra)  

 
270 000,00 
(MKiDN) 

 
880,00 

(środki własne) 

  

Jelenia Góra (1514 r.) Kaplica 
św. Anny przy ul. Marii 
Konopnickiej 24. Wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej - 
zabezpieczenie przed 
niszczeniem wyprawy 
tynkarskiej i zachowanej 
polichromii. 

2020 r. 

W ramach zadania wykonano izolację przeciwwilgociową 
zewnętrzną i wewnętrzną. Od zewnątrz wykonano: demontaż 
kostki brukowej wzdłuż kaplicy, odkopanie do poziomu ław 
fundamentalnych, oczyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków i 
spoin, wzmocnienie fundamentu poprzez jego poszerzenie przy 
filarze Bramy Wojanowskiej, ułożenie membrany kubełkowej na 
ścianach, odizolowanie warstwy filtracyjnej od gruntu, 
odtworzenie zniszczonego rurociągu drenarskiego, wykonanie 
wąskiej opaski żwirowej wokół kaplicy, odtworzenie istniejącego 
podświetlenia zabytku, wykonanie przeciw spadku na 
uzupełnionej kostce brukowej do styku z opaską. 
Od wewnątrz wykonano: oczyszczenie ścian wewnętrznych 
kanałów wentylacyjnych wykonanych po obrysie kaplicy, 
usunięcie ze ścian grzybni i zarodników, zagruntowanie ściany 
preparatem grzybobójczym, hydrofobizacja, oczyszczenie i 
pomalowanie krat na  kanałach wentylacyjnych, skucie 
zainfekowanych tynków, wzmocnienie podłoża, wykonanie 
nowychtynków, zagruntowanie i pomalowanie. 

155 245,34 

57 600,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
50 000,00 
(MKiDN) 

 
34 000,00  
(UM WD) 

 
13 645,34  

 środki własne 
Parafii) 

Łączna wartość zadań w latach 2020-2022 1 018 587,34    
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6. 

Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 
św. Marcina, ul. 
Cieplicka 219,  
58-570 Jelenia Góra. 

Kompleksowa konserwacja i 
restauracja 10 obrazów XVIII-
wiecznych na parapecie 
empory prawej strony nawy w 
Kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Jeleniej 
Górze – Sobieszowie. 

2021 r. 

 
W ramach zadania wykonano konserwację estetyczną 
polichromii w architekturze balustrady empory prawej strony 
nawy, złoceń na 2 kapitelach kolumn, złoceń baz kolumn 
(6 szt.), polichromii sufitu empory prawej strony nawy, 
profilowanych listew kasetonowych sufitu empory prawej strony 
nawy, polichromii ośmiobocznych podstaw kolumn (6 szt.), 
konserwację polichromii trzonów kolumn (6 szt.). 
 

61 038,00 

30 000,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
31 038,00 

(środki własne 
Parafii) 

Zadania 
zrealizowano. 
Wykonano 
wskazane 
zakresy 
rzeczowe. 
 

Łączna wartość zadań w latach 2020-2022 61 038,00   

7. 

Parafia Ewangelicko-
Augsburska, Pl. 
Piastowski 18, 58-560 
Jelenia Góra. 

Wymiana pokrycia dachu 
wraz z wykonaniem 
docieplenia dachu oraz 
budowa okien połaciowych w 
XVIII wiecznej kamienicy 
„Kantorówka” przy Placu 
Piastowskim 16 w Jeleniej 
Górze-Cieplicach. 

 
2020 r. 

 

W ramach zadania wymieniono zniszczone elementy drewnianej 
konstrukcji dachu i pokrycie dachowe, wykonano obróbki 
blacharskie, montaż okien połaciowych oraz instalacji 
odgromowej, ocieplenie dachu watą mineralną. 

244 892,31 

68 000,00 
(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
176 892,31 

(środki własne 
Parafii) 

Zakończono 
realizację 
przedsięwzięci, 
wykonano 
wskazany 
zakres 
rzeczowy. 

Łączna wartość zadań w latach 2020-2022 244 892,31   

8. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa, ul. 
Sudecka 16, 58-500 
Jelenia Góra. 

Częściowa wymiana więźby 
dachowej, 
pokrycia dachowego, rynien, 
rur spustowych oraz 
przemurowanie kominów” 
w kamienicy przy ul. 
Sudeckiej 16 w Jeleniej 
Górze. 

2022 r. 
W ramach zadania dokonano częściowej wymiany więźby 
dachowej, wymieniono pokrycie dachowe, rynny i rury 
spustowe, przemurowano kominy. 

297 858,72 

 
40 000,00 

(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
257 858,75 

(środki własne 
Wspólnoty 

Mieszkaniowej) 

Zakończono 
realizację 
przedsięwzięci, 
wykonano 
wskazany 
zakres 
rzeczowy. 

Łączna wartość zadań w latach 2020-2022 297 858,72   

9. 

DKBK Properties 
Spółka z o.o. 
58-500 Jelenia Góra 
ul. Jana Kilińskiego 3. 

Przebudowa i rozbudowa 
budynku przy ul. Jana 
Kilińskiego 3 w Jeleniej 
Górze - historyczne 
odtworzenie werandy. 

2020 r. 

W ramach zadania przygotowano fundamenty pod montaż 
zbrojenia budowli, wykonano podłogi, przesklepienia otworów, 
dach oraz izolację przeciwwilgociową, docieplenie ścian  
w części będącej podstawą werandy.  

39 794,98 
 

 
13 600,00 

(budżet Miasta 
Jelenia Góra) 

 
26 194,98 

(środki własne 
DKBK Properties 

Sp. z o.o.) 

Zakończono 
realizację 
przedsięwzięci, 
wykonano 
wskazany 
zakres 
rzeczowy. 

Łączna wartość zadań w latach 2020-2022 39 794,98   
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W latach 2020-2022 w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano wiele 
projektów mających na celu integrację społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych, w tym seniorów. 
 
Projektami zrealizowanymi w 2022 r. były: 
 
1. „Seniorzy razem” – celem realizacji projektu była integracja osób starszych, ich 

zachęcenie do wspólnych działań, zainteresowanie ciekawymi i dostosowanymi do ich 
możliwości zajęciami z różnych obszarów. Jeleniogórscy seniorzy brali udział  
w następujących aktywnościach i wydarzeniach: warsztaty ceramiczne, zajęcia ruchowe  
w hali sportowej przy ul. Złotniczej oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 
prowadzone przez trenera personalnego, zajęcia artystyczne w klubach seniora: przy  
ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze oraz w klubie seniora „Młodzi Duchem” działającym 
w Przystani Twórczej, zajęcia Nordic Walking, które odbywały się w Parku Norweskim  
i na Wzgórzu Kościuszki, nauka pływania oraz doskonalenie tej umiejętności na krytej 
pływalni KANS, aquaaerobic prowadzony na basenie uzdrowiskowym w Domu 
Zdrojowym „Marysieńka” w Cieplicach, zajęcia ruchowe na siłowni zewnętrznej  
na Wzgórzu Kościuszki prowadzone przez wykwalifikowanego trenera i fizjoterapeutę, 
prelekcje fotograficzne zorganizowane w DPS „Pogodna Jesień” oraz Dziennym Domu 
Senior+, zajęcia pt. ”Las w słoiku” które odbyły się w Przystani Twórczej oraz JCK przy 
ul. Bankowej, warsztaty krawieckie, warsztaty samodzielnego przygotowywania 
ekologicznych kremów, gry plenerowe łączące umiarkowaną aktywność fizyczną  
z aktywnością intelektualną, pracą w grupie, rozwojem kompetencji społecznych  
i interpersonalnych prowadzone przez psychologa, trenera kompetencji społecznych  
i coacha, zajęcia taneczno-ruchowe w plenerze realizowane w Klubie seniora „Młodzi 
Duchem” w Cieplicach, nauka gry w brydża, która odbywała się w klubie seniora przy  
ul. Noskowskiego, wycieczki krajoznawcze. Wartość projektu wyniosła: 148 109,40 zł. 
 

2. „Dębowa wyspa na Bobrze przy ulicy Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku  
i rekreacji” – celem zadania było zagospodarowanie wyspy na rzece Bóbr przy  
ul. Wiejskiej i przystosowanie terenu do wypoczynku i rekreacji, grillowania i urządzania 
pikników. W ramach zadania wykonano: 3 stanowiska do grillowania, 4 stoły z dwoma 
ławami przy każdym stole, 8 ławek parkowych z oparciem oraz 8 koszy na śmieci, krąg 
na ognisko z ławami dookoła, zadaszoną wiatę z drewna z ławami, małpi gaj (urządzenie 
zabawowe), Harcerską Ścieżkę Edukacyjną, w ramach której ustawiono 
sześć  drewnianych pulpitów informacyjnych z informacjami na temat historii harcerstwa 
w Polsce  wraz z kodami QR umożliwiającymi przeprowadzenie przy pomocy telefonu 
gry edukacyjnej, tablicę informacyjną, 2 kamery monitoringu. Wartość projektu wyniosła: 
185 796,25 zł. 
 

3. „Modernizacja Centrum Sportowo Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego” – 
celem zadania jest unowocześnienie istniejącego boiska do piłki nożnej na wzór „Orlika”, 
na rzecz popularyzacji spędzania czasu wolnego na wolnym powietrzu poprzez 
uprawianie różnych dyscyplin sportowych. W ramach zadania wykonano: 
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demontaż i utylizację istniejącego wyposażenia (stojaki do koszykówki, ogrodzenie  
od strony ulicy Wiłkomirskiego), rekultywację terenu, wytyczono boisko piłkarskie  
o wym. 42m x 28m, zamontowano bramki piłkarskie (2 szt.) o wymiarach 5m x 2m,  
z siatkami, wyprofilowano skarpę przy boisku, zamontowano wyposażenie sportowe, 
piłko chwyty  i elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Wartość projektu 
wyniosła: 347 677,00 zł. 
 

Projektami zrealizowanymi w 2021 r. były: 
 
1. „Integracja seniorów” – projekt został podzielony na 2 zadania: 

- "Psychoedukacja i profilaktyka wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród 
mieszkańców Jeleniej Góry po 60 roku życia" w ramach którego przeprowadzono: 20 
godzin psychoedukacji dot. profilaktyki chorób otępiennych, wykonano 125 testów 
przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania, chorób otępiennych; 

- „Integracja Seniorów 2021”, w ramach którego przeprowadzono: 76 warsztatów 
artystycznych (38 spotkań), 52 godzin warsztatów petanki i gier skandynawskich  
(26 spotkań), 47 godzin zajęć tanecznych i fitness, 70 godzin zajęć na basenie (w tym 
35 godzin aqua aerobiku z instruktorem), 25 godzin nordic walking (4 marsze), 20 
godzin nauki gry w brydża (10 spotkań), 16 godzin turniejów brydżowych (4 turnieje), 
10 godzin prelekcji fotograficznych (5 prelekcji), 2 seanse kina plenerowego,  
5 jednodniowych wycieczek autokarowych, zorganizowano Jarmark Mikołajkowy. 
Wartość projektu wyniosła: 112 000,00 zł. 

 
2. „Znajdź się w lesie - Paulinum, Wzgórze Kościuszki” – w ramach projektu utworzono 

2 miejsca do turystycznego i sportowego uprawiania biegu na orientacje (okolice 
Paulinum, Komendy Miejskiej Policji, Parku Wzgórze Kościuszki), które są udostępniane 
dla wszystkich chętnych. Do wykorzystania przez zainteresowanych są mapy z punktami, 
do pobrania za darmo ze strony internetowej. Po wcześniejszym kontakcie  
z Młodzieżowym Klubem Sportowym "Paulinum" mapy są również dostępne w klubie 
 i na tablicach. Wartość projektu wyniosła: 30 000,00 zł. 
 

3. „Rodzinka PL” – w ramach projektu przeprowadzono warsztaty umożliwiające 
zapoznanie się z techniką chustonoszenia, praktycznego korzystania z nosidła oraz 
poznania sposobów spędzania wolnego czasu z dzieckiem w plenerze. Specjaliści  
z zakresu psychologii dziecięcej przeprowadzili zajęcia dla rodzin z zakresu wzajemnego 
wsparcia emocjonalnego, wzmacniania więzi dziecko - rodzic, ugruntowania poczucia 
własnej wartości. Instruktor masażu, logopeda, dietetyk, copywriterka, terapeuta 
pedagogiczny, położna, a także przewodnik sudecki to niektórzy specjaliści, którzy  
w nieszablonowy sposób wskazali dzieciom i rodzicom jak poznać własne potrzeby 
emocjonalne i wzajemne oczekiwania. Podczas warsztatów, specjaliści wskazali jak 
można pokonać własne lęki, obawy, zahamowania i bezstresowo tworzyć zgrany zespół 
czyli rodzinę, w której każdy jej członek czuje się ważną jej częścią. Warsztaty, pokazy, 
projekcje, plenery i inne zajęcia zawarte w projekcie prezentowane były łącznie w czasie 
140 godzin i zgromadziły blisko 300 uczestników.  



31 
 

Wartość projektu wyniosła: 67 333,30zł. 
 

Natomiast w 2020 r.: 
 
1. „Integracja pod Chojnikiem z SP15” –  w ramach projektu na terenie Transgranicznego 

Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie przeprowadzono otwarte imprezy 
integrujące społeczność lokalną, Piknik Sportowy, Bieg przedszkolaka na hulajnogach, 
Biegi Przełajowe, Święto Pieczonego Ziemniaka. Zaplanowany Kiermasz 
Bożonarodzeniowy z uwagi na wprowadzenie obostrzeń, w związku z sytuacją 
pandemiczną w kraju, został przełożony na termin późniejszy. Sprzęt zakupiony w ramach 
projektu pozwoli na cykliczne przeprowadzanie analogicznych imprez. Wartość projektu 
wyniosła: 52 700,00 zł. 
 

2. „Silesia Sonans” –  w ramach projektu zorganizowano: warsztaty orkiestrowe, koncerty: 
„Powszechna Orkiestra Jeleniogórska” - finał warsztatów orkiestrowych, „Capella 
cracoviensis - Jan Tomasz Adamus (dyrygent), Marcin Masecki (organy), „Nocna scena 
alternatywna Marcin Masecki / Jerzy Rogiewicz Ragtime. Wartość projektu wyniosła: 
38 000,00 zł. 
 

3. „Integracja Seniorów” –  projekt obejmował cykl całorocznych spotkań, które odbywały 
się kilka razy w tygodniu i obejmowały warsztaty muzyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia 
sportowo - rekreacyjne (nordic walking, aqua aerobik, taniec, fitness), spotkania 
towarzyskie (gra w brydża, petanka, gry skandynawskie), jednodniową wycieczkę 
autokarową, 18 godzin prelekcji fotograficznych, 3 projekcje kina plenerowego, zajęcia 
edukacyjne, podczas których uczestnicy ćwiczyli pamięć, myślenie logiczne, 
analizowanie, widzenie przestrzenne. Wartość projektu wyniosła: 63 935,00 zł. 
 

4. „Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży”  
w budynku, na poddaszu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze.  
W razach zadania powstało Centrum, w którym dzieci i młodzież z Miasta Jelenia Góra 
(wraz z opiekunami) mogą zobaczyć z jakimi zagrożeniami pożarowymi mogą się spotkać 
w domu, mieszkaniu, lesie, jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają 
czujki dymu, tlenku węgla, gaśnica, jak wygląda prawidłowa ewakuacja z miejsca 
objętego zadymieniem. W ramach projektu utworzono Ścieżkę Bezpieczeństwa 
podzieloną na 4 sektory: 
a) sektor nr 1: Bezpieczeństwo i zagrożenia w czasie wypoczynku – Las i akweny 

wodne. Scenografia sektora składa się z naturalnych oraz sztucznych elementów 
imitujących zielone drzewa, zarośla, ściółkę leśną (w skali zbliżonej do 
rzeczywistości), a także brzeg akwenu wodnego; 

b) sektor nr 2: bezpieczeństwo i zagrożenia w domu - pożary w mieszkaniu i zagrożenie 
czadem. Sektor nr 2 składa się z: części pierwszej – pokoju z aneksem kuchennym 
oraz części drugiej – łazienki; 

c) sektor nr 3 : Wypadek drogowy; 
d) sektor nr 4: Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego - od przyjęcia zgłoszenia 

do ugaszenia pożaru. Sektor został podzielony na 3 części: pierwsza część przedstawia 
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strażnicę i miejsce dowodzenia, druga część przedstawia samochód pożarniczy 
(makieta/szkielet pojazdu), trzecia część przedstawia próbę ugaszenia wirtualnego 
pożaru lasu tzn. obrazu z rzutnika przedstawionego na planszy, przy użyciu 
prawdziwych węży strażackich i prądownic. Wartość projektu wyniosła: 499 000,00zł. 

Należy podkreślić, że ww. projekty realizowane były zarówno w wyznaczonych obszarach 
rewitalizacji, jak również w ich niedalekiej odległości, dzięki czemu efekty ich realizacji  
dostępne są zarówno dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, jak i innych mieszkańców  
Jeleniej Góry. 
 
Zadaniami z zakresu ochrony klimatu i jakości powietrza realizowanymi w latach 2020-2022 
na terenie Miasta poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastąpienie ich 
źródłami ekologicznymi były: 
 
1. wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkaniowego zasobu komunalnego – w  ramach  

zadania w 2022 r. w 67 lokalach zlikwidowano 83 urządzenia stałopalne i zamontowano 
63 kotły gazowe i 4 instalacje elektryczne. Zadanie zrealizowane zostało przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, związku z dotacją udzieloną 
przez Miasto Jelenia Góra. Całkowita wartość zadania wyniosła: 2 127 592,83 zł. 

2. realizacja programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, w ramach którego w 2022 r. 
na terenie miasta Jelenia Góra zmieniono ogrzewanie z wysokoemisyjnego na 
ekologiczne na łączną kwotę:  872 761,54  zł, z czego udzielone dotacje stanowiły kwotę: 
323 364,93 zł. W ramach Programu w 39 domach jednorodzinnych zamontowano:  
- kotłów gazowych – 22 szt.; 
- kotłów 5 klasy na paliwo stałe na pelet – 2 szt.; 
- kotłów 5 klasy na paliwo stałe na węgiel – 1 szt.; 
- pomp ciepła – 14 szt.. 

W związku z realizacją Programu uzyskano efekt ekologiczny polegający na redukcji 
emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji: 

- PM10 – 11,96 Mg/rok; 
- PM2,5 - 8,97Mg/rok; 
- B(a)P – 0,005206 Mg/rok; 
- Arsen - 0,001826 Mg/rok. 

3. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe   dla  
mieszkańców Jeleniej Góry”. W ramach zadania realizowanego w latach 2021-2022 
udzielono dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w łącznej kwocie: 1 835 514,69 zł, 
zawarto 426 umów z właścicielami lokali mieszkalnych, udzielono dotacji dla 372 lokali 
mieszkalnych i zamontowano 372 nowe instalacje, w tym:  
- kotłów gazowych – 321 szt.; 
- pieców elektrycznych – 32 szt.; 
- kotłów 5 klasy na paliwo stałe – 18 szt.; 
- pompy ciepła – 1 szt. 

4. „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie 
miasta Jelenia Góra - Edycja III zadanie 1” – zadanie realizowane było w latach 2019  
i 2021 r., jego całkowita wartość wyniosła: 1 598 888,61 zł. kwota pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
(dalej WFOŚiGW) stanowiła: 568 599,73 zł. W ramach zadania zawarto 117 umów 
dotacyjnych z właścicielami lokali mieszkalnych i zainstalowano nowe źródła ciepła: 112 
kotłów gazowych, 1 kocioł na biomasę i 4 piece elektryczne. Efekt ekologiczny to 181 
zlikwidowanych kotłów stałopalnych oraz redukcja emisji zanieczyszczeń: 
- PM10 – 0,465 Mg/rok; 
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- PM2,5 – 0,415 Mg/rok; 
- Benzo(a)piren – 0,561 Mg/rok; 
- CO2 – 81,961 Mg/rok; 
- Nox – 0,204 Mg/rok; 
- SO2 – 1,867 Mg/rok. 

5. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie 
Uzdrowiska Cieplice” - Edycja III zadanie 1 – zadanie realizowane było w latach 2019 
i 2021, jego  całkowita wartość wyniosła: 398 872,46 zł, kwota pożyczki z WFOŚiGW  
we Wrocławiu stanowiła: 147 574,49 zł. W ramach zadania zawarto 32 umowy dotacyjne 
z właścicielami lokali mieszkalnych, zainstalowano nowe źródła ciepła: 28 kotłów 
gazowych, 1 pompę ciepła, 3 piece elektryczne. Osiągnięty efekt ekologiczny to 41 
zlikwidowanych kotłów stałopalnych oraz redukcja emisji zanieczyszczeń: 
- PM10 – 0,353 Mg/rok; 
- PM2,5 – 0,315 Mg/rok; 
- Benzo(a)piren – 0,424 Mg/rok; 
- CO2 – 63,795 Mg/rok; 
- Nox – 0,158 Mg/rok; 
- SO2 – 1,414 Mg/rok. 

6. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie 
miasta Jelenia Góra” Edycja II zadanie 1 – zadanie realizowane było w 2020 r., kwota 
pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu stanowiła: 711.809,63 zł. W ramach zadania 
dotację otrzymało 149 osób. Osiągnięty efekt ekologiczny to likwidacja 208 węglowych 
pieców stałopalnych oraz redukcja emisji zanieczyszczeń: 
- PM10 – 1,958 Mg/rok; 
- PM2,5 – 1,749 Mg/rok; 
- Benzo(a)piren – 2,362 Mg/rok; 
- CO2 – 359,306 Mg/rok; 
- Nox – 0,865 Mg/rok; 
- SO2 – 7,877 Mg/rok. 

 
Innymi zadania realizowanymi w latach 2020-2022 na rzecz rewitalizacji terenów zieleni 
miejskiej były: 
 
1. „Modernizacja rabat kwiatowych przy ulicy Bankowej” – modernizacji poddano trzy 

rabaty kwiatowe przy ul. Bankowej o długościach: 84 m, 27,8 m oraz 78,8 m. Prace  
dotyczyły: rozbiórki opasek kostki betonowej z zagospodarowaniem powstałego 
materiału, wykonania wykopów liniowych pod ławę betonową, ułożenia zbrojenia oraz 
wykonania ławy betonowej stanowiącej fundament i stabilizację dla docelowego muru, 
ułożenia na zaprawie betonowej dwóch warstw, w dwóch rzędach, opasających zieleniec 
w formie muru o wymiarach około 40x40 cm kostki granitowej, uzupełnieniu ziemi  
i wykonaniu opaski oraz plantowaniu terenu wraz z uzupełnieniem zieleni. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 130 794,79 zł, zadanie wykonane zostało przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ze środków budżetu Miasta Jelenia 
Góra. Okres realizacji: 13 kwietnia - 15 listopada 2022 r.  
 

2. „Zakup bylin, traw ozdobnych oraz sadzonek drzew do nasadzeń na zieleńcu przy 
Placu Piastowskim,  przy Kapliczce św. Rodziny w Parku Zdrojowym oraz  w  Parku 
na Wzgórzu Kościuszki – w ramach zadania zakupiono i posadzono nową zieleń  
w Mieście Jelenia Góra, obsadzono zieleniec przy skrzyżowaniu Placu Piastowskiego  
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z ul. Wolności (skomponowano go z bylin m.in. traw pampasowe, róż, irgi, środek 
wypełniono głogiem), przy Kapliczce Świętej Rodziny w Parku Zdrojowym (obsadzono 
go krzewami piwonii oraz rozchodnikiem) oraz posadzono 6 szt. Lipy drobnolistnej w 
Parku na Wzgórzu Kościuszki. Zadanie o wartości 4210,00 zł wykonane zostało przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ze środków budżetu Miasta 
Jelenia Góra, w październiku 2022 r. 

 
3. Zagospodarowanie rond w Jeleniej Górze: 

- przy ul. Marcinkowskiego - zagospodarowano rondo o powierzchni 200 m2, poprzez 
wykonanie nasadzeń  1170 szt. gatunków  rośli (Tawuła Goldmound - 540 szt., 
Berberys Redcarpet - 540 szt., Jałowiec - 90 szt.). Całkowita wartość zadania wyniosła 
257 193,00 zł, zadanie wykonane zostało przez Kółko Rolnicze w Siedlęcinie,  
że środków budżetu Miasta Jelenia Góra, w listopadzie 2022 r.; 

- przy dworcu PKS przy ul. Obrońców Pokoju – zagospodarowanie ronda poprzez 
wykonanie nasadzeń rośliną z rodziny astrowatych Sencio Cineraria (Starzec 
Srebrzysty). Zadanie o wartości 3000,00 zł zrealizowane zostało przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze, ze środków budżetu 
Miasta Jelenia Góra, w maju i czerwcu 2021 r. 

 
4. „Sobieszów coraz piękniejszy” – w ramach zadania realizowanego jako inicjatywa 

obywatelska uporządkowano i zagospodarowano dwa skwery miejskie w Sobieszowie,  
tj. skwer obok Szkoły Menadżerskiej przy ul. Cieplickiej 180A (zakres zadania 
obejmował: usunięcie resztek pni po wyciętych dawniej drzewach, wyrównanie terenu, 
dowiezienie ziemi, wykonanie alejek o utwardzonej nawierzchni żwirowej, ustawienie  
2 ławek i kosza na śmieci, ustawienie stolika szachowego z siedziskami, ustawienie 
pergoli, wykonanie nasadzeń roślin – drzewek, krzewów i bylin. Dodatkowo, na drzewach 
zostały umieszczone cztery budki lęgowe dla ptaków) oraz w pasie drogowym przy  
ul. Cieplickiej, naprzeciwko budynku poczty (zakres zadania obejmował: ustawienie  
2 ławek, gazonu, który obsadzono roślinnością, oczyszczenie i odnowienie balustrady). 
Całkowita wartość zadania wyniosła 23 250,00 zł., w tym wkład własny wnioskodawcy 
1 250,00 zł, budżet Miasta Jelenia Góra. Zadanie zrealizowano w 2020 r.  
 

5. Wykonywanie nasadzeń drzew w Parku Wzgórze Kościuszki na zgłoszenia 
mieszkańców z okazji narodzin dziecka lub dla upamiętnienia innych okoliczności 
W czerwcu 2020 r. Miasto Jelenia Góra rozpoczęło realizację zadania, polegającego  
na wykonywaniu nasadzeń drzew na indywidualne zlecenie osób, pragnących uczcić 
narodziny dziecka lub upamiętnić poprzez posadzenie drzewa inne ważne wydarzenie 
albo okoliczność, np. wyrażenie proekologicznej postawy.  
Jako miejsce realizacji nasadzeń wyznaczona została specjalna, ogólnodostępna polana  
w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze, która jest oznaczona w terenie tablicami 
informacyjnymi z danymi kontaktowymi i krótkim opisem miejsca. Nasadzenia drzew 
wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze w ramach 
utrzymania zieleni miejskiej. 
W ramach realizacji programu w latach 2020-2021 posadzono 137 szt. drzewek oraz 
wymieniono część sadzonek, które się nie przyjęły, a także posadzono sadzonki lipy 
drobnolistnej (miododajnej). Zadanie w całości zrealizowane zostało ze środków budżetu 
Miasta Jelenia Góra. 

 
6. Zakup  i ustawienie  60  kompletów donic z obsadzeniem 

W 2021 r. Miasto Jelenia Góra wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki 
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Komunalnej w Jeleniej Górze w ramach utrzymania zieleni miejskiej zakupiło, obsadziło  
i ustawiło na terenie całego miasta 60 kompletów donic (3 szt. w każdej lokalizacji). Czas 
realizacji: Czerwiec 2021 r. Donice obsadzone zostały trwałymi gatunkami roślin takim 
jak: Świerk Środkowoeuropejski, Sosna Sylvestris, Sosna Czarna, Sosna Banksa, Jodła 
Koreańska, Jodła Kalifornijska, Bukszpan oraz nasadzeniami gatunków roślin 
sezonowych: Aksamitka 30 szt., Komarzyca 5 szt., Pelargonia 5 szt. Zadanie o całkowitej 
wartości 92 826, 39 zł sfinansowane zostało ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra. 
 

7. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra w 2020 roku 
w warunkach pandemii koronawirusa.  
W 2020 roku duży nacisk położono na dostosowanie funkcjonowania miejskich terenów 
zieleni do nowych warunków wynikających z rozwoju pandemii koronawirusa. Działania 
prowadzono od marca 2020 r., a ich celem było ograniczenie możliwości transmisji 
wirusa na użytkowników parków, zieleńców i placów zabaw. W związku z tym  
zorganizowano kilkukrotnie akcje dezynfekcji elementów małej architektury – ławek, 
koszy na śmieci, stojaków na rowery, stołów szachowych, a także najbardziej 
uczęszczanych fragmentów alejek. Na placach zabaw zainstalowano dodatkowo tablice  
z wytycznymi na temat zapobiegania zainfekowaniu wirusem. Dzięki temu od samego 
początku epidemii parki, zieleńce i place zabaw oferowały zwiększone bezpieczeństwo 
dla korzystających oraz stwarzały podwyższony komfort wypoczynku. 

 
Działaniami o charakterze społecznym realizowanym w analizowanym okresie czasu przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze były: 

1. „Opłatek Maltański” – to przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Suwerennym 
Rycerskim Zakonem Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanym Rodyjskim  
i Maltańskim w Polsce. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem przez  
ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, Prezydenta Zakonu Polskich Kawalerów 
Maltańskich Pana Jerzego Bauera oraz Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka. 
W latach 2020-2022 udział w przedsięwzięciu wzięło 150 osób, w tym samotnych, 
starszych i z niepełnoprawnością. Źródłami finansowania były: środki budżetu Miasta 
Jelenia Góra w kwocie 11 000,00 zł (5 000,00 zł w 2022 r.), środki własne Suwerennego 
Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego oraz produkty 
spożywcze do paczek ufundowane przez darczyńców, którymi byli: Rotary Club Jelenia 
Góra, firma Jelenia Plast sp. z o. o. Jelenia Góra, Hotel Gołębiewski w Karpaczu, 
Jeronimo Martins Polska S.A., Agatę i Wacława Dzidowie właściciele Pałacu Staniszów, 
Polomarket Sp. z o.o., fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie. 

2. „Mikołaj dzieciom” – wydarzenie zrealizowane zostało w 2022 r. w formie zabawy 
mikołajkowej dla dzieci, która odbyła się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jeleniej Górze, natomiast w latach 2020-2021 ze względu na restrykcje 
związane z pandemią COVID-19 w formie paczek dla dzieci, w wieku od 2 do 12 lat,. 
Źródłami finansowania były środki budżetu Miasta Jelenia Góra, w łącznej kwocie 
15 000,00 zł (6 000,00 zł w 2022 r.), środki finansowe sponsorów, którymi byli: 
Przedsiębiorstwo Simet S.A. w Jeleniej Górze, ZORKA Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz 
wkłady rzeczowe i upominki przekazane m.in. przez: Jeronimo Martens Polska S.A., 
lokalne firmy oraz przedsiębiorców, tj.: Hurtownia Owoców i Warzyw „Jelfrut”  
w Jeleniej Górze, Galeria Nowy Rynek, Jelenia Plast Sp. z o. o, Termy Cieplickie  
sp. z o.o., Cukiernia „Bristolka” w Jeleniej Górze,  Hotel Gołębiewski w Karpaczu, 
Bartosz Żukowski Krav Maga Jelenia Góra, Hurtownia spożywcza JOT-Ł Oddział  
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w Jeleniej Górze, Okna Index Paweł Borkowski, PHU PROMAX Maciej Wandzel oraz 
CodeTwo Jelenia Góra, hipermarket Auchan w Jeleniej Górze. 

W latach 2020-2022, poza projektami mającymi na celu rewitalizację terenów zieleni 
miejskiej, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego, jak również 
projektami społecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,  
w placówkach oświatowych realizowane były projekty edukacyjne dedykowane  
do szerokiego grona odbiorców: dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów (w tym  
z niepełnosprawnosciami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym) oraz kadry 
pedagogicznej. 
 
Wśród tych projektów należy wyróżnić: 
 
1. „Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start” 

Projekt realizowany był od marca 2020 r. do marca 2022 r. Celem projektu było 
podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej jeleniogórskich 
szkół kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, co możliwe było dzięki realizacji: 
staży uczniowskich u pracodawców, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje 
uczniów, szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Ponadto, w ramach 
projektu wyposażono pracownie zawodowe w szkołach. Projekt realizowany był  
w następujących placówkach: Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”, Zespole Szkół 
Rzemiosł Artystycznych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych nr 2, Zespole Szkół Elektronicznych. Całkowita wartość 
projektu to: 2 059 124,45 zł, natomiast wartość dofinansowania: 1 749 004,58zł.  

 
2. „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze” 

Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2021 r., natomiast zakończenie zaplanowane 
jest w sierpniu 2023 r. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w 4 szkołach ponadpodstawowych: Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole 
Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej, Zespole Szkół Rzemiosł 
Artystycznych, Zespole Szkół Technicznych i Branżowych „Handlówka” poprzez lepsze 
dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
przechodzenia młodzieży z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości, w tym poprzez 
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 
tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną 
w ścisłej współpracy z pracodawcami. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół 
kształcenia zawodowego: 
- 128 uczniów w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze 

(ZSZL); 
- 74 uczniów w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze (ZSRA); 
- 227 uczniów w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze (ZSE); 
- 82 uczniów w Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej 

Górze (ZSPU) 
oraz kadra 35 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w ww. szkołach. 

Cele szczegółowe realizowane poprzez działania w projekcie obejmują: 
- uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy przez 499 uczniów; 
- dostosowanie kwalifikacji 35 nauczycieli w formie szkoleń i studiów 

podyplomowych; 
- dostosowanie oferty kształcenia ZSE, ZSRA, ZSPU, ZSZL poprzez zakup 

nowoczesnego wyposażenia; 
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- nabycie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez udział w stażach 351 
uczniów; 

- podniesienie kompetencji kluczowych 165 uczniów poprzez realizację warsztatów  
i szkoleń. 
Całkowita wartość projektu wynosi: 4 699 167,69 zł natomiast kwota dofinansowania: 
3 994 292,53zł.  

 
3. Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci 

niepełnosprawnych”  
Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2020 do marca 2022 r. r. Jego celem było 
podniesienie kompetencji uczniów z niepełnosprawnościami w 8 jeleniogórskich 
przedszkolach publicznych, w tym: w Miejskich Przedszkolach nr 2, 4, 10, 13, Miejskich 
Integracyjnych Przedszkolach nr 14, 19, 27, oraz Przedszkolu Publicznym w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 69 
osób w tym: 30 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym oraz 39 
nauczycieli pracujących w miejskich przedszkolach, w tym 3 z niepełnosprawnościami. 
Zrealizowano 15 typów zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami  
(w tym zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne). Spośród grupy wszystkich 
nauczycieli wychowania przedszkolnego, 39 podjęło studia podyplomowe  
na 2 kierunkach (z zakresu pedagogiki specjalnej tj. integracja sensoryczna 19 nauczycieli 
na logopedii 20 nauczycieli). W wyniku realizacji projektu nastąpiło wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wzrost kompetencji 
uczniów niepełnosprawnych, poprawa jakości edukacji przedszkolnej, upowszechnienie 
wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami, wzrost kwalifikacji  
i umiejętności nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej. 
Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 925 876,16 zł natomiast kwota dofinansowania:  
1 829 582,35zł.  

 
4. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”.  

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2021 r. natomiast zakończenie 
zaplanowane jest w czerwcu 2023 r. W ramach projektu prowadzone są zajęcia 
wyrównawcze i rozwijające dedykowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, 
doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń, jak 
również doposażane są pracownie dydaktyczne szkół. Projekt obejmuje wsparciem 
łącznie 15 placówek oświatowych w Jeleniej Górze tj. 8 szkół podstawowych, w tym: 
Szkoły Podstawowe nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15 oraz 7 szkół ponadpodstawowych: I Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Rzemiosł 
Artystycznych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, Zespół Szkół Licealnych  
i Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Technicznych. Całkowita wartość projektu wynosi: 5 105 867,63 zł, natomiast kwota 
dofinansowania: 4 796 877,63 zł. 

 
5. „Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach” 

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2018 r. natomiast zakończenie 
zaplanowane jest w czerwcu 2023 r. W ramach projektu doposażonych zostanie  
9 pracowni w szkołach ponadpodstawowych, tj.: w Zespole Szkół Technicznych 
„Mechanik”, w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych „Handlówka”, w Zespole 
Szkół Elektronicznych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych, w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych,  
w I Liceum Ogólnokształcącym, w II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Specjalnym 
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Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie  
do pracowni cyfrowych, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, 
specjalistyczny sprzęt dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, urządzenia  
i wyposażenie do pracowni zawodowych.  
Całkowita wartość projektu wynosi:  4 453 365,48 zł, natomiast wartość dofinansowania: 
3 606 348,75 zł. 

 
6. Projekt „Zintegrowani” 

Projekt realizowany był w okresie od grudnia 2018 do listopada 2021 i miał na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełno sprawnościami poprzez 
rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu i na rynku 
pracy wśród uczniów w wieku od lat 12 i absolwentów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Jeleniej Górze. Projekt obejmował: specjalistyczne poradnictwo 
psychologiczne, kursy i szkolenia oraz różnorodne zajęcia, które realizowane były  
w 6 osobowych grupach, w formie 1-dniowych zajęć wyjazdowych, których celem było 
uczestnictwo w wydarzeniach społeczno - kulturalnych, zakup pomocy dydaktycznych 
oraz wyposażenie pracowni zajęciowych. Wartość projektu i wartość dofinansowania 
wyniosła: 545 708,00 zł. 

 
7. „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” 

Projekt został zrealizowany w okresie od marca 2018 do lutego 2021, polegał  
na zapewnieniu kompleksowego wsparcia w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
rozwijających, kół zainteresowań, szkoleń i kursów, które dedykowane były dla 910 
uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu 
zwiększono kompetencje 130 nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu i technikach pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Poza działaniami miękkimi, w ramach projektu zakupiono 
sprzęt IT wraz z pomocami do pracowni przedmiotowych oraz wyposażono je w sprzęt 
umożliwiający nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody  
i matematyki, jak również w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej. Projekt 
realizowany był w Szkołach podstawowych nr 2, 3, 6, 7, 11, I i II Liceum 
Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Elektronicznych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych  
i Turystycznych. Całkowita wartość projektu wyniosła: 3 114 449,55 zł, natomiast kwota 
dofinansowania: 2 954 559,55 zł. 

 
V. Podsumowanie stopnia realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
Miasta Jelenia Góra w latach 2020-2022. 
 
W związku z zakończeniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w latach 
2020-2022 realizowane był przedsięwzięcia znajdujące się na liście projektów podstawowych 
i pozostałych, na które beneficjenci pozyskali dofinansowanie w latach wcześniejszych, 
finansowane ze środków własnych lub innych źródeł. Wśród projektów ujętych na liście A, 
których realizacja zakończyła się w analizowanych latach znalazły się: 
1. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry:  

- Przebudowa przestrzeni miejskiej al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz  
ze strefą wejściową do Teatru im. C. K. Norwida - etap I, Przebudowa przestrzeni 
miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze - etap II 
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- Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej 
Górze wraz z jego turystycznym udostępnieniem. 

2. Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry: 
- Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar 

spacerowy w Jeleniej Górze – Cieplicach. 
- Udostępnienie turystyczne zabytkowego budynku źródła wody mineralnej 

„Marysieńka”. 
- Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze. 
- Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I. 
- "Oaza na Szlaku Cysterskim - Centrum Aktywności Lokalnej w Cieplicach" - etap I. 

3. Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II: 
- Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze 

poprzez przebudowę ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej 
Górze. 

- Przebudowa ul. Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale 
miasta Jelenia Góra. 

- Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. 
4. Przebudowa ul. Kasprowicza w Jeleniej Górze. 
5. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy al. Wojska 

Polskiego 17, przy ul. Armii Krajowej 17 of oraz przy ul. Bohaterów Getta 2 w Jeleniej 
Górze. 

6. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Mickiewicza 
5, ul. Mickiewicza nr 8OF, ul. Mickiewicza nr 10 oraz przy ul. Wolności nr 34, 34OF  
w Jeleniej Górze (projekt zrealizowany częściowo). 

7. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy: al. Wojska 
Polskiego 37, al. Wojska Polskiego 77, ul. Mickiewicza 17 w Jeleniej Górze (projekt 
zrealizowany częściowo w latach 2018-2021). 
 

Projektami ujętymi na liście B były: 
1. Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Jeleniej Górze: 

- budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie; 
- przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej – Os. Orle; 
- przebudowa ulicy Krakowskiej; 
- budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej; 
- przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową; 
- budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich; 
- budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa-Bronka Czecha; 
- budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą 

Jeżów Sudecki; 
- budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 

Dolina Bobru; 
- energooszczędne oświetlenie miejskie. 

2. Termomodernizacja budynków przy ul. Bohaterów Września 1939 nr 7 i nr 24 (zadanie 
zrealizowano częściowo). 

Poza projektami ujętymi na listach A i B Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia 
Góra na lata 2015-2023, w analizowanym czasie zrealizowano wiele projektów 
uzupełniających o charakterze infrastrukturalnym, edukacyjnym i społecznym, w tym  
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w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Realizowane w latach 2020-2022 projekty rewitalizacyjne, jak również projekty 
uzupełniające niewątpliwie przyczyniły się do realizacji przyjętych w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra celów operacyjnych, w tym przede wszystkim: 

- Cel 1. Przeciwdziałanie degradacja miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie; 
- Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych; 
- Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności.  

Biorąc pod uwagę pozytywne efekty realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stopniowe 
wyprowadzanie terenów rewitalizacji ze stanów kryzysowych przyczyniające się  
do zrównoważonego rozwoju miasta Jelenia Góra, a także identyfikowane w mieście  
i sygnalizowane przez interesariuszy znaczące potrzeby rewitalizacyjne, podjęto decyzję  
o kontynuacji Programu i w styczniu 2022 r. przystąpiło do opracowania nowego Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra w oparciu o przepisy Ustawy z dnia  
9 października 2015 r. o rewitalizacji. Wielomiesięczne prace nad dokumentem obejmowały 
m.in. opracowanie diagnozy miasta identyfikującej stany kryzysowe w obszarach: 
społecznym, gospodarczym, środowiskowym, technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym, 
wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w drodze Uchwały Rady Miejskiej, 
przeprowadzenie szeregu konsultacji społecznych oraz uzyskanie pozytywnych opinii 
dotyczących projektu dokumentu od instytucji wskazanych w Ustawie o Rewitalizacji. Prace 
nad dokumentem zakończyły się podjęciem w dniu 29 marca 2023 r. Uchwały  
Nr 613.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.  
Mając na uwadze powyższe, a także fakt rozpoczęcia się nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027, w najbliższym czasie Miasto Jelenia Góra, jak również inne 
podmioty, które zgłosiły do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
propozycje swoich projektów rewitalizacyjnych będą mogły ubiegać się o ich dofinansowanie 
z unijnych środków.  
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