



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość / Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft

Projekt pn. „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013

### Opis projektu:

Projekt: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Liderem projektu jest Miasto Jelenia Góra, a Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Pielęgnacji Sztuki i Kultury Śląskiej z siedzibą w Görlitz.

Całkowita wartość projektu: 1 696 168,00 EUR

Wkład Unii Europejskiej: 1 371 922,00 EUR

Wkład własny Miasta Jelenia Góra: 324 246,00 EUR

Termin realizacji projektu: od 28.07.2009 r. do 31.12.2013 r.

Celem projektu jest odrestaurowanie i nadanie nowego blasku dla dziewiętnastu niszczących kaplic nagrobnych z XVIII w. przy Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu.

Postępująca dewastacja doprowadziła do poważnych ubytków w strukturach budowli, do częściowego rozebrania epitafiów oraz do znacznego zawilgocenia kaplic. Projekt powstrzyma proces niszczenia zespołu kaplic oraz udostępni europejskie dziedzictwo kulturowe dla jak najszerszej rzeszy wielojęzycznych turystów.

W ramach projektu zostaną wykonane prace restauratorskie i rewitalizacyjne barokowych kaplic nagrobnych oraz zostanie zagospodarowany teren znajdujący się w otoczeniu kaplic. Zostaną wykonane nowe alejki parkowe, wykonane będą nowe nasadzenia krzewów ozdobnych, zostaną zamontowane nowe ławki, kosze na śmieci, wymienione zostaną słupy oświetleniowe wraz z oprawami, odrestaurowane kaplice będą podświetlone światłem ledowym a kościół uzyska nową iluminację. W ramach działań promocyjnych zostanie utworzona galeria obrazująca postęp prac przy renowacji kaplic a następnie w gablotach umieszczone będą informacje w czterech wersjach językowych prezentujące historię obiektu. Działania wspólne z niemieckim partnerem obejmują prowadzenie wirtualnych kronik na stronach internetowych każdego z partnerów, organizację dwóch konferencji z udziałem wykładowców niemieckich, wydanie wielojęzycznej monografii o kaplicach nakładzie 1500 sztuk, foldery prezentujące kaplice i epitafia w nakładzie 5000 sztuk oraz wykonanie postumentu z tablicą pamiątkową o projekcie.

Przygotowanie wniosku rozpoczęto jeszcze w 2008 roku. 20 marca odbyła się dwudniowa polsko-niemiecka konferencja p.t. „Kulturowa tożsamość – ochrona europejskich zabytków architektury nagrobnej w aspekcie inauguracji obchodów 300-lecia Kościoła Podwyższenia Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Konferencję swoim mecenatem objął Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marek Obrębalski oraz Pan Karsten Riemann Prezes Stowarzyszenia VSK –partnera projektu. W konferencji wzięło udział 46 uczestników, w tym 10 uczestników z Niemiec. Konferencja współfinansowana była przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Realizacja projektu przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego, upowszechniania transgranicznego poczucia tożsamości europejskiej oraz wzajemnego zrozumienia między społecznościami obu krajów poprzez przybliżanie ich wartości, znajdujących swe odbicie w dziedzictwie kulturowym. Ponadto projekt wpłynie na zrozumienie potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zachowania go dla przyszłych pokoleń.

### Kronika projektu:

Zakończona została realizacja projektu pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego". Ostatnim działaniem była konferencja podsumowująca realizację projektu, która odbyła się 17.12.2013 r. w Jeleniej Górze. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele niemieckiego partnera projektu Stowarzyszenia Pielęgnacji Sztuki i Kultury Śląska (VSK) z

Görlitz, przedstawiciele Miasta Jeleniej Góry oraz zaproszeni goście. Po wykładowej części konferencji, uczestnicy udali się do Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św., gdzie odbył się koncert organowy. Na zakończenie konferencji nastąpiło przejście po parku wokół kościoła podczas którego zaprezentowano odrestaurowane kaplice nagrobne.



Folder promocyjny o kaplicach nagrobnych przy Kościele Łaski p.w. Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.





• Dobiega końca II etap robót budowlanych w ramach rewitalizacji kaplic nagrobnych przy Kościele Łaski p.w. Krzyża Świątego w Jeleniej Górze. Wykonano prace związane z:

- budową ściany żelbetowej do ekspozycji trzech największych nagrobków;
- naprawą murów cmentarnych;
- kanalizacją deszczową;
- wymianą pokryć dachowych;
- montażem kamer;
- zagospodarowaniem terenu wokół kaplic w tym m.in: naprawiono bramy, zasadzono krzewy, zamontowano tablicę pamiątkową, gabloty oraz infokiosk.

• Dnia 09.10.2013 r. oraz 04.11.2013 r. w Jeleniej Górze odbyły się spotkania robocze polsko- niemieckiego zespołu ds. koordynacji i realizacji projektu. Podczas spotkań ustalono szczegóły związane z organizacją konferencji na zakończenie projektu. Omówiono również zaawansowanie robót budowlanych przy kaplicach nagrobnych oraz terenie wokół nich.

• Rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie Wykonawcy II etapu robót budowlanych na terenie parku przy Kościele Łaski pw. Podwyższenia Krzyża Świątego w Jeleniej Górze w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: AXYO.PL Sp. z o.o. z Podgórzyna oraz Filigram Sp. z o.o. z Oleśnicy. Umowa z Wykonawcą została podpisana 2 sierpnia br.. Według umowy termin zakończenia zadania przypada na dzień 15.11.2013 r. Dnia 05.08.2013 r. Miasto Jelenia Góra przekazało Wykonawcy teren budowy.

Zakres drugiego etapu prac budowlanych w ramach projektu, obejmuje: naprawę murów zewnętrznych, stabilizację kaplic nr V i VI, przebudowę konstrukcji dachów wraz ze zmianą pokrycia dachowego oraz obróbkami blacharskimi, odwodnienie kaplic, naprawę i uzupełnienia krat i bram, zagospodarowanie lapidarium sztuki nagrobnej wraz z montażem elementów małej architektury, budowę monitoringu oraz naprawę tablic informacyjnych.

Jednocześnie firma Meander – Konserwacja Dziej Sztuki z Torunia, prowadzi prace konserwatorskie związane z utworzeniem lapidarium sztuki nagrobnej na terenie byłego cmentarza przy Kościele Łaski pw. Podwyższenia Krzyża Świątego w Jeleniej Górze.

W sierpniu 2013 r. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w ramach drugiego etapu rewitalizacji kaplic.

Pierwsze prace obejmowały rozbiórkę fragmentu muru, przebudowę dachów kaplic wraz ze zmianą pokrycia, budowę muru żelbetonowego, czyszczenie muru, układanie drenażu i kanalizacji deszczowej, układanie kabli elektrycznych pod oświetlenie i monitoring.



- W okresie od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. prowadzone były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na roboty budowlano- konserwatorskie dotyczące zagospodarowania terenu oraz ekspozycji rzeźb. Ponadto rozpoczęły się prace związane z utworzeniem Lapidarium Sztuki Nagrobnej przy Kościele Łaski w Jeleniej Górze. W ramach I etapu prac dokonano translokacji oraz segregacji rzeźb. Wykonany został projekt żelbetonowej ściany do ekspozycji 3 największych nagrobków.

W dniu 04.04.2013 r. w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie robocze zespołu ds. koordynacji realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Partnera niemieckiego, przedstawiciele Miasta Jelenia Góra oraz tłumacz. Podczas spotkania poruszano kwestie postępu prac w ramach projektu oraz ich harmonogramu w br.

- W okresie od 01.01.2013 r. do 30.03.2013 r. trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej naprawy konstrukcji dachów kaplic z wymianą pokrycia z gonta bitumicznego na dachówkę karpiówkę i blachę, wykonania odwodnienia fundamentów kaplic i muru cmentarnego, monitoringu wizyjnego oraz koncepcji utworzenia lapidarium sztuki nagrobnej. Jednocześnie Firma Meander z Torunia sporządziła program prac konserwatorskich dotyczący utworzenia lapidarium, który został zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie rzeźby, epitafia i detale kamienne zostały przewiezione do magazynu w Karpnikach gdzie podlegają suszeniu i odparowaniu, aby następnie poddać je zabiegom konserwatorskim i restauratorskim. Po zabiegach rzeźby i cały detal kamieniarki zostanie zamontowany we wnętrzach kaplic i na murze cmentarnym.

W dniu 18.01.2013 r. w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie robocze zespołu koordynującego realizację projektu. Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięły 3 osoby oraz tłumacz, natomiast partnera niemieckiego - Stowarzyszenie Pielęgnacji Sztuki Śląskiej reprezentowały 3 osoby, Wolfgang Thust, Gerhard Schiller i Herbiś. Podczas spotkania omówiono harmonogram prac na 2013 r., zakres współpracy partnerskiej do pomyślnego zakończenia projektu, obecnie prowadzone prace oraz sprawy organizacyjne związane z pokryciem i rozliczeniem kosztów podróży partnerów na spotkania kwartalne.

Na koniec marca 2013 r. projektant przekazał dla Miasta Jeleniej Góry kompletną dokumentację projektową na wykonanie naprawy dachów kaplic, odwodnienie i zagospodarowanie terenu przed zespołem barokowych kaplic nagrobnych. Jednocześnie złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.



•Zakończył się pierwszy etap rewitalizacji kaplic. W dniu 19.11.2012 podpisano protokół odbioru końcowego wykonanych robót.

Roboty budowlane i konserwatorskie prowadzone przez konsorcjum Firm: WROBUD-ZABYTKI Sp. z o.o. we Wrocławiu i ARS LONGA Konserwacja Dziel Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur Sp.j. w Krakowie, w terminie od 04.10.2010 r. do 30.10.2012 r.

Wartość robót budowlanych i konserwatorskich: 4.460.290,49 PLN





Wykonano:

- roboty budowlane i konserwatorskie z konsorcjum Firm: Wrobud-Zabytki Sp. z o.o. i Ars Longa,
- wymianę 4 projektorów oświetlających kościoł (+ montaż 4 starych naprawionych projektorów)
- I etap utworzenia lapidarium - opracowanie Programu prac konserwatorskich dla rzeźb,
- II etap - Koncepcja zagospodarowania terenu oraz Projekt ekspozycji rzeźb,
- III etap - prace konserwatorskie rzeźb.

Zakres wykonanych robót obejmował :

1. rewaloryzację kaplic cmentarnych i mauzoleów, rewaloryzację zespołu epitafiów nagrobnych – czyszczenie elementów kamiennych, odsalanie, wzmacnianie strukturalne, prace konserwatorskie detali architektonicznych i elementów kamiennych, hydrofobizację kamienia.

2. roboty budowlane – remont muru od nr 1-12, wykonanie zieleni, chodników i małej architektury - wykonano

- wymiana tynków z częściowym ułożeniem tynków renowacyjnych z naprawą ścian i murów,
- roboty malarskie, malowanie krat z naprawą ślusarki w murze,
- uzupełnienie nakryć kamiennych, zabezpieczenie tymczasowe dachów, które będą remontowane w przyszłym roku.,
- ułożenie chodnika z kostek granitowych i odprowadzenie wody deszczowej z chodników,
- zamknięcie grobowców z ułożeniem żwirowej zasypki ,
- usunięcie drzew, sadzenie drzew i krzewów,
- montaż ławek parkowych i pojemników na odpadki,
- ukształtowanie terenu wzdłuż ścieżek zasianiem trawy.

3. roboty elektryczne - oświetlenie ciągów pieszych, iluminacje kaplic i kościoła – wykonano roboty ziemne z układaniem kabli, montaż słupów z osprzętem, wykonanie podłączeń oświetlenia ekspozycyjnego wewnątrz kaplic i montaż opraw i projektorów.

- W dniu 12.12.2011 r. Prezydent Miasta Jeleniej Góry podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu, przyznający środki Unii Europejskiej w wysokości 576 465,25 € na roboty dodatkowe w ramach oszczędności przetargowych na projekcie.

Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach dodatkowych środków:

- przebudowa konstrukcji dachów kaplic wraz ze zmianą pokrycia dachów z gonta papowego na dachówkę karpieńską na kaplicach nr: III,IV,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XVI, XVIII oraz na blachę tytanowo-cynkową na kaplicach nr:I,II,V,XV,XVII

- Wymianę obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych na kaplicach nr : II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVII, XVIII

- Zabezpieczenie blachą ołowianą ozdobnych attyk, gzymsów i głowic kaplic nr: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XVI, XVIII

- Uzupełnienie nakrywy z piaskowca nad rzeźbą nr 2 w murze

- Naprawa krat wejściowych do kaplic nr: ,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XVI,XV,XVI,XVII,XVIII oraz 3 sztuk bram wjazdowych

- Odwodnienie murów, kaplic i epitafiów poprzez opaski żwirowe z wykonaniem krawężników z piaskowca i kamienia naturalnego

- Naprawa murów do granic działki - nie objętych pierwotną dokumentacją projektową

Prace te są niezbędne, celowe i konieczne ponieważ zabezpieczą restaurowane zabytki przed zaciekaniem i zalaniem ich w czasie opadów atmosferycznych. Dokumentacja projektowa pierwotna nie obejmowała powyższych prac.

Na przestrzeni lat, grunt otaczający kaplice i mur z zamontowanymi epitafiami ulegał podwyższaniu i obecnie każdy opad deszczu powoduje zamakanie obiektów zabytkowych, podtopienie ich oraz powstawanie zielonego nalotu szkodzącego zabytkom. W celu odciążenia dopływu wody do obiektów zabytkowych konieczne jest

wykonanie opasek żwirowych przechwytyjących wody opadowe i odcinających ich dopływ do fundamentów kaplic i muru cmentarnego. Opaski zabezpieczą na wiele lat obiekty zabytkowe przed destrukcyjnym działaniem wód opadowych.

Dokumentacja projektowa obejmowała tylko przemalowanie krat do kaplic farbą ftalową wraz z ich oczyszczeniem. W celu prawidłowego zabezpieczenia wnętrza kaplic przed wandalami należy naprawić zakotwienia krat w murach, naprawić i uzupełnić zawiasy, baskwile i rygle, wymienić uszkodzone elementy krat ozdobnych, zamontować uchwyty umożliwiające zamykanie krat na dwie kłódki.

Pozyskano również środki finansowe na roboty konserwatorskie, obejmujące prace studialne i konserwatorskie na dodatkowych epitafiach, płytach nagrobnych i elementach rzeźb kamiennych, odnalezionych na terenie obiektu podczas prowadzenia prac oraz zdeponowanych na Dworze Czarne w Jeleniej Górze, w tym w szczególności :

- Segregację, identyfikację i dopasowanie elementów kamiennych zdeponowanych w kaplicach
- Inwentaryzacje, dokumentacje konserwatorskie, badania archiwalne
- Opracowanie projektu ekspozycji i montażu epitafiów w ramach tworzonego Lapidarium Sztuki Nagrobnej, w tym dodatkowych odnalezionych na terenie obiektu oraz na Dworze Czarne
- Wykonanie dokumentacji stanu zachowania elementów rzeźb kamiennych, zdeponowanych w kaplicach i Dworze Czarne ( inwentaryzacja rysunkowa elementów, badania archiwalne i stylistyczno-historyczne, projekty techniczne dla potrzeb translokacji uwzględniające sposób montażu i zastosowania rozwiązań mocujących)
- Opracowanie programów konserwatorskich dla 11 epitafiów i 3 płyt nagrobnych
- Konserwacja 3 płyt nagrobnych odnalezionych na terenie obiektu zabytkowego, 3 epitafiów, 1 płyty epitafijnej oraz 4 dużych ozdobnych elementów kamieniarki zdeponowanych na Dworze Czarne.
- Opracowanie dla ww. elementów rzeźby kamiennej programu prac konserwatorskich
- Translokacja i montaż ww. elementów rzeźby kamiennej z Dworu Czarne do kaplic przy Kościele Łaski
- Translokacja w obrębie obiektu i montaż 3 płyt nagrobnych odnalezionych na obiekcie
- Utworzenie Lapidarium Sztuki Nagrobnej w Jeleniej Górze ( konserwacja techniczna i montaż ) wraz z zagospodarowaniem terenu wykonanym wg Programu Prac i Koncepcji Zagospodarowania Terenu pod Lapidarium Sztuki Nagrobnej w Jeleniej Górze
- Konserwacja estetyczna i rekonstrukcja polichromii i złoczeń epitafiów w kaplicy nr XVII

Wykonanie prac konserwatorskich uchroni wiele cennych historycznie elementów detalu kamiennej sztuki nagrobnej przed bezpowrotnym zniszczeniem i utratą ich dla europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zgromadzone w jednym miejscu i wyeksponowane będą stanowić docelowo Lapidarium Sztuki Nagrobnej Dolnego Śląska.

Monitoring wizyjny obiektu poprzez zamontowanie 6 kamer obrotowych wraz z instalacją.

Wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu jest konieczne i ochroni odrestaurowane obiekty zabytkowe przed wandalami i innymi działaniami o charakterze przestępczym.

Wykonanie powyższych prac stworzy, kompletny, odrestaurowany i zabezpieczony obiekt dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-saksońskim.

- W dniu 06.10.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie polsko-niemieckiego zespołu roboczego. Omówiono postęp prac na projekcie, przekazano informację o zakresie prac dodatkowych zgłoszonych do dofinansowania w ramach projektu i na jakim etapie znajduje się wniosek. W trakcie wizji na obiekcie Konserwator zabytków Pan Wojciech Kapałczyński zgłosił chęć współfinansowania przez potomków Rodziny Hartmann odtworzenia jednej z krat do kaplicy oraz napisu. Uzgodniono, że osoba zainteresowana przedstawi kosztorys planowanych prac wraz z ich zakresem dla Inwestora i Konserwatora Zabytków. Po zapoznaniu się z materiałami, Inwestor w porozumieniu ze służbami konserwatorskimi rozważy w jakim zakresie może współfinansować, ponieważ jest to działanie dodatkowe w projekcie.
- W dniu 21.09.2011 z inicjatywy Pana Gerharda Schillera -eksperta ds. historycznych i polityki informacyjnej, współpracującego przy realizacji projektu, odbyło się na terenie zespołu kaplic nagrobnych spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Miasta Jeleniej Góry w osobach Jadwigi Osieńskiej i Pani Iwony Kulas z **p. Irmelą Hennig** - dziennikarką pracującą w niemieckiej prasie tj. **Sächsischen Zeitung**. W trakcie spotkania przedstawiono zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach projektu i zaprezentowano prace już wykonane na obiekcie. Dziennikarka była zachwycona skalą zamierzenia i wykonała wiele zdjęć prezentujących wykonane prace na kaplicach i epitafiach.
- W dniu 04.07.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie wspólnego polsko-niemieckiego zespołu roboczego ds. realizacji projektu, przy udziale wykonawców robót tj. Konsorcjum „Wro-Bud Zabytki” z Wrocławia i Firmy „ARS -\_Longa” z Krakowa oraz służb Konserwatora Zabytków. Uczestnicy spotkania zapoznali się z postępem prac na projekcie, wymienili na bieżąco uwagi i spostrzeżenia związane z realizowanymi pracami oraz przedyskutowali zakres prac dodatkowych, niezbędnych do wykonania aby osiągnąć założony cel

projektu, którym jest przywrócenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego zespołu barkowych kaplic nagrobnych przy Kościele Łaski w Jeleniej Górze. Strona niemiecka przedstawiła materiały historyczne wraz ze zdjęciami prezentującymi wygląd kaplic przed 1945 rokiem, potwierdzające pokrycie dachów kaplic dachówką karpiówką. Uzgodniono, że kaplice z prostymi dachami, bez załamania i krzywizny będą pokryte dachówką karpiówką natomiast dachy na kaplicach z załamaniem i krzywizną będą pokryte blachą cynkowo-tytanową.

- W lipcu 2011 r. zakończono prace związane z oświetleniem obiektu oraz podłączeniami instalacji elektrycznej do iluminacji kaplic i nastąpiło oficjalne zapalenie latarni parkowych. Widok był niesamowity. Latarnie nadały nowy, tajemniczy charakter obiektu i podkreśliły zabytkowy, atrakcyjny wygląd Kościoła Łaski wraz z barokowymi kaplicami. Jednocześnie nadal trwają prace renowacyjne przy odnowie muru i konserwatorskie związane z oczyszczeniem, konserwacją i zabezpieczeniem elementów kamiennych na ścianach frontowych kaplic i epitafiów na murze.
- W dniu 15 czerwca 2011 w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze odbyły się kolejne warsztaty szkoleniowe pn. „**Dobra współpraca – dobre projekty (best practice)**” na których zaprezentowany został projekt "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego".
- W dniu 06.06.2011 r. miało miejsce kolejne spotkanie zespołu roboczego biorącego udział w realizacji projektu. Podczas spotkania omawiane były postępy prac budowlano-konserwacyjnych oraz metody jakimi są przeprowadzane.
- W dniu 18 maja 2011 w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. „**Dobra współpraca – dobre projekty (best practice)**”.

Celem spotkania było zaprezentowanie przykładowych projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013 przez poszczególnych beneficjentów oraz wymiana i przekazanie doświadczeń zarówno w zakresie przygotowania jak i realizacji projektów transgranicznych. Jednym z prezentowanych podczas spotkania projektów był projekt pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego".



- W dniu 27.04.2011 r. miało miejsce kolejne spotkanie zespołu roboczego biorącego udział w realizacji projektu. Podczas spotkania miała miejsce wizja lokalna terenu inwestycji w celu dokonania oceny postępu robót konserwatorskich oraz budowlanych.





- W dniu 11.04.2011 r. miało miejsce spotkanie zespołu roboczego biorącego udział w realizacji projektu. Podczas spotkania miała miejsce wizja lokalna terenu inwestycji mająca na celu omówienie zakresu robót dodatkowych.
- W dniu 15.02.2011 r. miało miejsce spotkanie Inwestora z Inspektorem nadzoru, Wykonawcami, oraz delegatami państwowej służby ochrony zabytków. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych postępów oraz wyjaśnienie kwestii spornych.
- W dniu 14.02.2011 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra miało miejsce spotkanie zespołu roboczego zajmującego się realizacją projektu z Inspektorem nadzoru oraz ekspertem ds. konserwacji Panem Wolfgangiem Thustem i ekspertem ds. promocji i polityki informacyjnej Gerhardem Schillerem.



- W dniu 08.11.2010 r. miało miejsce spotkanie zespołu koordynacyjnego realizację projektu w sprawie ustalenia zakresu prac związanych z realizacją projektu.
- W dniu 04.10.2010 r. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marek Obrębalski oraz Z-ca Skarbnika Miasta Jolanta Wójcikowska podpisali umowę z wykonawcą prac renowacyjnych i konserwatorskich przy zespole kaplic – Konsorcjum „WROBUD-ZABYTKI” Spółka z o.o. oraz „ARS-LONGA” S.J. z Krakowa. W imieniu Konsorcjum umowę podpisał Prezes Firmy „Wrobud-Zabytki” Pan Stanisław Kawczyński. Prace renowacyjne wykonane zostaną za kwotę 4.040.218.16 PLN do grudnia 2012 roku. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów całkowitych projektu.
- W dniu 02.09.2010 r. na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyślask.pl> została ogłoszona informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn: "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego".

- W dniu 12.08.2010 r. na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego – roboty budowlane".
- W dniu 11.08.2010 r. na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> został ogłoszony ponownie przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego".
- W dniu 11.08.2010 r. unieważniony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego".
- W dniu 21.07.2010 r. na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego".
- W dniu 01.07.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra miało miejsce kolejne spotkanie zespołu koordynującego realizację projektu „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”.
- W dniu 23.06.2010 r. została umieszczona na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> informacja o zawarciu umowy na zadanie pn świadczenie usług eksperckich w zakresie historii i polityki informacyjnej do projektu pn. „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”.
- W dniu 23.06.2010 r. została umieszczona na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> informacja o zawarciu umowy na zadanie pn świadczenie usług eksperta do spraw zamówień publicznych do projektu pn. „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”.
- W dniu 23.06.2010 r. została umieszczona na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> informacja o zawarciu umowy na zadanie pn "Świadczenie usług eksperta prac konserwatorskich do projektu pn. „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”".
- W dniu 14.06.2010 r. została umieszczona na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> informacja o wyborze oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie historii oraz polityki informacyjnej projektu pn.: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego".
- W dniu 31.05.2010 r. została umieszczona na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. Świadczenie usług eksperta prac konserwatorskich do projektu pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego".
- W dniu 19.05.2010 r. została umieszczona na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> informacja o wyborze oferty na zadanie: świadczenie usług eksperta do sprawa zamówień publicznych do projektu pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego".
- W dniu 25.05.2010 r. zostało umieszczone na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperta do spraw historycznych oraz promocji projektu pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego".
- W dniu 19.05.2010 r. zostało umieszczone na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl> zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperta prac konserwatorskich w ramach projektu pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego" oraz zapytanie ofertowe na Świadczenie usług eksperta do spraw zamówień publicznych.
- W dniu 12.04.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra miało miejsce kolejne spotkanie zespołu koordynującego realizację projektu „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”.
- W dniu 02.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra miało miejsce spotkanie zespołu koordynującego realizację projektu „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w

ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Skład zespołu składa się z pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz członków Stowarzyszenia VSK. Podczas spotkania omówiono zakres oraz sposób w jaki będzie dokonywana rewitalizacja zabytkowych elementów kamiennej rzeźby, detalu architektonicznego. Na koniec spotkania został ustalony harmonogram przyszłych spotkań oraz sposób kontaktu pomiędzy członkami zespołu.