

K-1	Raport końcowy z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych
------------	--

Część A. Informacje o projekcie:

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE																					
1. Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior +” w Jeleniej Górze																				
2. Numer i data umowy	2178/CRKC/22																				
3. Terminy	Planowany (zgodnie z wnioskiem)	Faktyczny																			
a) rozpoczęcia realizacji projektu	03.09.2022 r.	22.12.2022 r.																			
b) zakończenia realizacji projektu	31.12.2022 r.	29.12.2022 r.																			
A.2. PODMIOT SKŁADAJĄCY RAPORT																					
1. Nazwa i adres podmiotu publicznego:																					
Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra																					
2. NIP:	3. Numer identyfikacyjny REGON:																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table>	6	1	1	0	0	0	3	8	9	9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		2	3	0	8	2	1	5	2	3
6	1	1	0	0	0	3	8	9	9												
2	3	0	8	2	1	5	2	3													

Część B. Opis rezultatów projektu:

B.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. Opis wykonanych prac zgodnie z umową (w szczególności z planem finansowym i harmonogramem):

W związku z realizacją umowy nr **2178/CRKC/22**, Miasto Jelenia Góra zleciło w dniu 27.12.2022 r. zakup 4 sztuk laptopów z preinstalowanym systemem operacyjnym. Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów – podopiecznych jeleniogórskiego Dziennego Domu Senior+ przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze (DDS+).

Ponadto zrealizowane zostały działania promocyjne, tj. umieszczenie plakatu informacyjnego w miejscu realizacji projektu (w DDS+), informacja na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zakładka: Dzienny Dom „Senior+”), na stronie Miasta Jelenia Góra oraz w mediach społecznościowych.

Miasto Jelenia Góra wykorzystało dotację w terminie do 31.12.2022 r. (przelew w dniu 29.12.2022 r.) - §4 ust. 2 umowy nr 2178/CRKC/22.

2. Stopień i zakres realizacji celu projektu:

Stopień i zakres realizacji projektu został wykonany w 100 %.

Dodatkowo realizowane są zajęcia komputerowe dla podopiecznych DDS+.

3. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności między umową a jej wykonaniem (merytorycznych i finansowych):

Zgodnie z §4 umowy nr 2178/CRKC/22, wysokość dotacji celowej wyniosła 20 000,00 zł. W wyniku realizacji projektu łączne nakłady wyniosły 13 198,98 zł brutto, w związku z czym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 6 801,02 zł (§5 umowy nr 2178/CRKC/22).

4. Efekty ekonomiczne i korzyści społeczne osiągnięte w wyniku wykonania projektu albo przewidywane do osiągnięcia w ciągu roku od dnia zakończenia tego projektu:

Efekty ekonomiczne i korzyści społeczne zostaną osiągnięte w ciągu roku od dnia zakończenia projektu.

5. Zakres oddziaływania projektu na inne projekty informatyczne lub przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego (o ile dotyczy):

Z wykorzystaniem zakupionych laptopów seniorzy będą mieli dostęp do Portalu Partycypacji Społecznej, który został wykonany w ramach projektu pn. „Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych”, dofinansowanego ze środków RPO WD 2014-2020. Dostęp i umiejętność korzystania ze współczesnych technologii stworzą możliwość podejmowania przez seniorów zróżnicowanych form aktywności społecznych, w tym udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez Miasto Jelenia Góra.

6. Wpływ realizacji projektu na rozwój lokalny i regionalny:

Dzięki realizacji projektu seniorzy otrzymali narzędzia (4 laptopy), które zapewnią im możliwość zmiany stylu życia, umożliwią nadrobienie zaległości edukacyjnych i pozwolą posiadać informacje o możliwościach działań na rzecz społeczności lokalnej i regionu jak i podjęcia się nowych ról np. wolontariusza, lidera lokalnego, organizatora środowiska czy szkoleniowca.

Dzięki dostępowi do technologii IT i pomocy w jej opanowaniu podopieczni DDS+ będą mogli korzystać z e – usług oferowanych przez instytucje publiczne, np. UM JG, ZUS, IKP, e-zdrowie i itp.

7. Korzyści w skali międzynarodowej oraz Unii Europejskiej osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu podopieczni DDS+ mają warunki i możliwość zaadaptowania się do zmian zachodzących we współczesnym świecie oraz zdobycie wiedzy praktycznej, która ułatwi im dostosowanie do przeobrażającej się rzeczywistości.

Nabyte kompetencje przez seniorów DDS+ będą pomocne dla wszystkich, zapewnią większą wygodę i swobodę osobie starszej, a efekty tego odczują także bliscy i krewni z otoczenia.

8. Inne informacje istotne dla oceny wyniku projektu informatycznego / przedsięwzięcia:

Istotne dla oceny wyniku projektu informatycznego są korzyści społeczno – ekonomiczne, tj.:

- oszczędności czasu seniora – min. 3 godz./sprawę (czas dotarcia do urzędu, znalezienie odpowiedniego wydziału, oczekiwania, powrotu do domu, pracy),
- oszczędność czasu urzędnika - o średnio 2,5h/sprawę (mniejszy nakład czasu związany z wytworzeniem, drukowaniem, agregowaniem i archiwizowaniem dokumentów),
- oszczędność seniora z tytułu mniejszej ilości korespondencji wysyłanej do urzędu - załatwienie jednej sprawy on-line wiąże się z oszczędnością na poziomie 4,65 zł/ sprawa,
- oszczędność z tytułu mniejszej emisji CO2 - finansowy - w pełni elektroniczne załatwienie spraw ogranicza emisję CO2 (eliminacja przyjazdu autem do urzędu) = 0,24834 zł (dla 1 sprawy);
- aktywizacja seniorów w obszarze kompetencji cyfrowych – ich włączenie w budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Część C. Rozliczenie nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu:

Nr zadania	Tytuł zadania	Termin zakończenia wg umowy / faktyczny	Nakłady (zł)		Stopień wykorzystania środków finansowych (wartość w kol. 4/ wartość w kol. 5 * 100%)
			planowane ogółem, w tymże środkach na informatyzację	poniesione ogółem, w tymże środkach na informatyzację	
1	2	3	4	5	6
1	Zakup laptopów	31.12.2022 r./ 29.12.2022 r.	20 000,00	13 198,98	65,99

Zestawienie faktur dotyczących zadań sfinansowanych ze środków na informatyzację:

Lp.	Numer faktury / Wystawca	Data	Kwota (zł)
1	FV/37/12/2022/ZAM/ CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp.20 , 58-500 Jelenia Góra	27.12.2022 r.	13 198,98
Ogółem			13 198,98

Część D. Załączniki (zależnie od charakteru wykonanych zadań)

Lp.	Nazwa dokumentu
1	Faktura VAT nr FV/37/12/2022/ZAM wraz z załącznikami.
2	Zarządzenie nr 0050.1723.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 stycznia 2023 r. wraz z PT

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry